

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 1010 DEL 31/08/2018

Proposta n. 1162 del 30/07/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Lavori di adeguamento dei locali del piano terra dell'ospedale Civile di Alghero da destinare a "Nuova Endoscopia". Approvazione Perizia di Variante.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Responsabile del Procedimento	Geom. Rino Bosinco	
Il responsabile della SC afferente al Dipartimento	Ing. Paolo Tauro	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito all'ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 13/02/2018 con cui è stato conferito all'ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia, afferente al Dipartimento Area Tecnica;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU proposta del Responsabile del Procedimento, Geom. Rino Bosinco;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 280 del 11.04.2016, veniva approvato il Progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento dei locali del piano terra dello Spedale Civile di Alghero, da destinare a "Nuova Endoscopia", il cui Quadro Economico era così determinato:

1)	Importo lavori	"	157.819,73	
2)	Ribasso dasta del 15,612%	"	24.638,82	
a)	Importo al netto del ribasso dasta	"	133.180,91	
b)	Oneri per la sicurezza	"	2.000,00	
a+b)	Importo totale	"	135.180,91	Ö 135.180,91
	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	IVA al 10% su a+b)	"	13.158,09	
	Imprevisti ed arrotondamenti	"	104,60	
	Incentivi ex art. 93 D.Lgs. 163/2006	"	3.196,39	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	Č	16.819,09	Ö 16.819,09
	Importo totale del progetto	Č	152.000,00	Ö 152.000,00

- con la medesima Deliberazione, veniva affidato, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs 163/2006, l'intervento di cui sopra all'impresa I.E.M. Snc, mandante della A.T.I. composta anche da Impresa Artigiana Fancellu Francesco (capogruppo) e Tecno Impianti Srl (mandante);

CONSIDERATO CHE:

- durante l'esecuzione dei suddetti lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune opere di variante e suppletive rispetto a quanto previsto nel progetto principale, al fine di migliorare sotto il profilo qualitativo e funzionale l'opera in esecuzione e di sopperire ad alcune problematiche sopravvenute, imprevedute ed imprevedibili, in fase di redazione degli atti progettuali originari;
- tali lavori di variante e suppletivi sono individuati nel seguente elenco:
 1. implementazione dell'impianto di rivelazione fumi nei locali oggetto di ristrutturazione edile;

2. messa in sicurezza del solaio esistente nel vano lavaendoscopi, compresa installazione di trave in ferro tipo ipe h 14 cm data in appoggio alla muratura esistente;
3. collegamento e attestazione cavi di rete utp cat 6 e Certificazione rete eseguita da Ditta specializzata;
4. predisposizione di unità terminali di gas medicinali compresa fornitura e posa di tubazione in rame crudo a norma UNI EN 13348, marcato ce diam. Mm12x1, comprese opere edili e quanto altro necessario per dare la predisposizione collegata perfettamente;
5. realizzazione di nuovi bagni per il pubblico nei locali attigui poiché quelli esistenti si presentavano in pessime condizioni igienico sanitarie;

DATO ATTO CHE:

- tali lavori di variante non alterano la condizione del contratto principale, né la sostanza dell'appalto;
- si è reso necessario introdurre 40 (quaranta) nuovi prezzi, come da Verbale di concordamento, agli atti della suddetta Area Tecnica, sui quali sarà applicato il ribasso d'asta del 15,612%
- l'importo complessivo di tali lavori di variante e suppletivi è pari ad " 24.202,71;

CONSTATATO, pertanto, che in seguito a tali lavori di variante e suppletivi il Quadro Economico risulta così rimodulato:

1)	Importo lavori da contratto	"	157.819,73	
2)	Opere in perizia	"	28.680,27	
3)	Importo complessivo lavori	"	186.500,00	
4)	Ribasso d'asta del 15,612%	"	29.116,38	
5)	Importo netto lavori	"	157.383,62	
6)	Oneri per la sicurezza	"	2.000,00	
a+b)	Importo totale	"	159.383,62	Ö 159.383,62
	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	IVA al 10% su a+b)	"	15.938,36	
	Economie	"	50,71	
	Incentivi ex art. 93 D.Lgs. 163/2006	"	3.730,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	19.719,07	Ö 19.719,07
	Importo totale del progetto	€	179.102,69	Ö 179.102,69

DATO ATTO che la spesa complessiva di progetto, pari ad " 179.102,69, necessaria per l'approvazione della Perizia di Variante, eccede di " 27.102,69 l'importo del Progetto esecutivo originario, approvato con la suddetta Deliberazione n. 280 del 11.04.2016;

PRESO ATTO, pertanto, che la suddetta somma di " 27.102,69 verrà imputata sul bilancio d'esercizio 2018, sul conto COGE A102020204 (Fabbricati indisponibili);

PROPONE
per le motivazioni di cui alla premessa

1. **di approvare** il Progetto esecutivo di variante relativo ai lavori di adeguamento dei locali del piano terra da destinare a "Nuova Endoscopia" dell'Ospedale Civile di Alghero, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 280 del 11.04.2016;
2. **di dare atto** che, a seguito dei nuovi lavori di variante e suppletivi, il Quadro Economico risulta così rimodulato:

1)	Importo lavori da contratto	"	157.819,73	
2)	Opere in perizia	"	28.680,27	
3)	Importo complessivo lavori	"	186.500,00	
4)	Ribasso d'asta del 15,612%	"	29.116,38	
5)	Importo netto lavori	"	157.383,62	
6)	Oneri per la sicurezza	"	2.000,00	
a+b)	Importo totale	"	159.383,62	Ö 159.383,62
	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	IVA al 10% su a+b)	"	15.938,36	
	Economie	"	50,71	
	Incentivi ex art. 93 D.Lgs. 163/2006	"	3.730,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	19.719,07	Ö 19.719,07
	Importo totale del progetto	€	179.102,69	Ö 179.102,69

3. **di dare atto** che l'impresa I.E.M. Snc, mandante dell'At.I. composta anche da Impresa Artigiana Fancellu Francesco (capogruppo) e Tecno Impianti Srl (mandante), realizzerà tali lavori di variante e suppletivi per un importo pari ad " 24.202,71 più IVA al 10% pari ad " 2.420,27, per un totale complessivo di " 26.622,98;
4. **di imputare** l'onere del progetto di variante derivante dal presente provvedimento, quantificato in " 27.102,69, IVA inclusa, quale importo aggiuntivo rispetto a quello del Progetto originario, sul bilancio d'esercizio 2018 come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO IVA INCLUSA
DATSO	2	A102020204	INVESTIMENTI (Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da regione o prov. autonoma per quota FSR) - Fabbricati indisponibili	" 27.102,69

5. **di demandare**, fin d'ora, alla SC Gestione Finanziaria . Ciclo passivo il pagamento delle eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi;
6. **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale . Bilancio e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Francesco Enrichens		Dott. Stefano Lorusso	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Fulvio Moirano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Progetto

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 31/08/2018 al 15/09/2018

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____