

PROGETTO PROPOSTO DAL CDC: RADIOLOGIA OLBIA

Garantire il Governo delle Liste d'Attesa delle prestazioni di RM e TC al fine di rispettare i tempi delle classi di priorità.

REFERENTE DEL PROGETTO: VINCENZO BIFULCO

Olbia, 1 ottobre 2018




ASSL Olbia Scheda Progetto

1. Descrizione del problema su cui si propone di intervenire

Fornire una descrizione delle caratteristiche principali del problema a cui si vuole dare soluzione. La descrizione dovrebbe fornire elementi di giudizio utili a comprendere la sua rilevanza in termini clinici e/o tecnici e/o amministrativi e/o organizzativi.

Il problema noto è la carenza di organico che si protrae dal maggio 2017 (4 radiologi in meno) e l' attivazione della guardia attiva dal novembre 2017 che hanno determinato una netta riduzione delle prestazioni di diagnostica per immagini ed in particolare delle indagini RM.





2. Descrizione del progetto

Esecuzione di indagini RM senza e con contrasto e di indagini TC al di fuori dell'orario di servizio.

Le indagini verranno eseguite da 7 dirigenti medici per consentire un ottimale utilizzo delle apparecchiature pesanti e ridurre i tempi di attesa.

3. Obiettivi del progetto

Ridurre le liste d'attesa e rispettare i tempi delle classi di priorità.



4a. Fasi e tempi in cui è utile/opportuno articolare il progetto

Descrivere le modalità previste/prevedibili attraverso cui dovrà necessariamente svilupparsi la realizzazione del progetto. In altri termini, in questo riquadro, è necessario articolare il progetto in fasi. Ogni fase dovrebbe:


- essere temporalmente individuabile,
- produrre un risultato **parziale** descrivibile e misurabile.

Potrebbe essere utile rappresentare la struttura del progetto attraverso un Diagramma di GANTT: a tal fine utilizzare la pagina successiva.

Dal 2 novembre al 20 dicembre verranno eseguite 5 sedute ulteriori rispetto alla elezione di prestazioni RM per settimana e una seduta ulteriore rispetto alla elezione di prestazioni TC per settimana.

Vedasi prospetto allegato per CUP.

verranno eseguire 10 sedute dalle 14 alle 22 e







4b. Diagramma GANTT (tempificazione delle attività)

Sotto Obiett	n	ATTIVITA'																						se	ttin	nane	е																					
	1		0	0 2	0 3	0 4	0 5	0	7	0 0	1 0	1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2	2	2 2	2 3	2 4	5	2 6	7	2 8	9	3 0	3	3 3	3 3	1 5	3 3	3	3 3	3 3	0	1	4 2	4 2 3	4	4 5	6	4 7	48
	2																																															
	3																																															
	4																																															
	5																																															L
	6																																															L
	7																																															L
	8																																															L
	9																																															
	10												<u> </u>																						_												\perp	┷
	11				_						-		-											_	_		_	_	_	_			_	_	_	_				_		_	-	-			╄	₩
	12 13																																														+	+
	14		h																												-																1	+
	15																												T																		1	1
(milestone	DIVA	LUTAZIONE																																														
		ca in progress																																														
progress		ministrativa in																																														
Valutazion	e finale																																															



5. Indicatori di risultato

CDC	Responsabile Progetto	Indicatore	Peso	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Minimo
	Vincenzo Bifulco	Numero pazienti TC		0	60	50
		Numero prestazioni RM		0	230	200
		Garantire il rispetto delle sedute programmate di cui alla tabella excel allegata al progetto			100%	100%



PROGETTO ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA E RISPETTO DELLE CLASSI DI PRIORITA'

DA	ГА	TIPOLOGIA		ORARIO SEDUTE
VENERDI'	02/11/2018	16 OSTEO	RM	dalle 14.00 alle 22,00
VEINERDI	02/11/2018	12 ECO	ECO	dalle 14.00 alle 20,00
SABATO	03/11/2018	8 encefali	RM	dalle 08.00 alle 14.00
LUNEDI'	05/11/2018	8 encefali	RM	dalle 14.00 alle 20,00
MARTEDI'	06/11/2018	12 PAZIENTI TAC	TAC	dalle 14.00 alle 20,00
MERCOLEDI'	07/11/2018	4 encefali + midollo	RM	dalle 14.00 alle 22,00
MARTEDI'	13/11/2018	16 PAZIENTI TAC	TAC	dalle 14.00 alle 22,00
MERCOLEDI'	14/11/2018	12 colonne	RM	dalle 14.00 alle 20,00
GIOVEDI'	15/11/2018	16 muscolotendinee	RM	dalle 14.00 alle 22,00
VENERDI'	16/11/2018	10 encefali	RM	dalle 14.00 alle 22,00
VEINERDI	10/11/2018	12 ECO	ECO	dalle 14.00 alle 20,00
SABATO	17/11/2018	8 encefali	RM	dalle 08.00 alle 14.00
LUNEDI'	19/11/2018	4 encefali+ cervicale	RM	dalle 14.00 alle 20,00
MARTEDI'	20/11/2018	16 PAZIENTI TAC	TAC	dalle 14.00 alle 22,00
MERCOLEDI'	21/11/2018	12 OSTEO	RM	dalle 14.00 alle 20,00



Scheda Progetto

			Ĭ	1
GIOVEDI'	22/11/2018	8 encefali	RM	dalle 14.00 alle 20,00
VENERDI'	23/11/2018	3 encefali + midollo	RM	dalle 14.00 alle 20,00
SABATO	24/11/2018	8 encefali	RM	dalle 08.00 alle 14.00
SABATU	24/11/2016	12 ECO	ECO	dalle 14.00 alle 20,00
LUNEDI'	26/11/2018	3 encefali + midollo	RM	dalle 14.00 alle 20,00
MARTEDI'	27/11/2018	12 PAZIENTI TAC	TAC	dalle 14.00 alle 20,00
MERCOLEDI'	28/11/2018	16 colonne	RM	dalle 14.00 alle 22,00
GIOVEDI'	29/11/2018	4 encefali+ cervicale	RM	dalle 14.00 alle 20,00
VENERDI'	20/11/2019	3 encefali + midollo	RM	dalle 14.00 alle 20,00
VEINERDI	30/11/2018	12 ECO	ECO	dalle 14.00 alle 20,00
SABATO	01/12/2018	8 encefali	RM	dalle 08.00 alle 14.00
LUNEDI'	03/12/2018	16 muscolotendinee	RM	dalle 14.00 alle 22,00
MARTEDI'	04/12/2018	12 PAZIENTI TAC	TAC	dalle 14.00 alle 20,00
MERCOLEDI'	05/12/2018	3 encefali + midollo	RM	dalle 14.00 alle 20,00
GIOVEDI'	06/12/2018	8 encefali	RM	dalle 14.00 alle 20,00
GIOVEDI	06/12/2018	12 ECO	ECO	dalle 14.00 alle 20,00
LUNEDI'	10/12/2018	4 encefali+ cervicale	RM	dalle 14.00 alle 20,00
MARTEDI'	11/12/2018	12 PAZIENTI TAC	TAC	dalle 14.00 alle 22,00
MERCOLEDI'	12/12/2018	16 colonne	RM	dalle 14.00 alle 20,00
GIOVEDI'	13/12/2018	4 encefali+ cervicale	RM	dalle 14.00 alle 20,00



Scheda Progetto

VENERDI'	14/12/2018	12 ECO	ECO	dalle 14.00 alle 20,00
SABATO	15/12/2018	8 encefali	RM	dalle 08.00 alle 14.00
LUNEDI'	17/12/2018	3 encefali + midollo	RM	dalle 14.00 alle 20,00
MARTEDI'	18/12/2018	16 PAZIENTI TAC	TAC	dalle 14.00 alle 22,00
MERCOLEDI'	19/12/2018	8 encefali	RM	dalle 14.00 alle 20,00
GIOVEDI'	20/12/2018	12 muscolotendinee	RM	dalle 14.00 alle 20,00
VENERDI'	21/12/2018	12 ECO	ECO	dalle 14.00 alle 20,00



6. RISORSE

Elenco delle risorse necessarie per il progetto

Risorse pari a 20.000 per la Dirigenza Medica. Per il comparto le risorse sono in fase di definizione

Personale	Tipologia	Impegno	Valorizzazione
Dirigenziale		quantitativo stimato	indicativa
		(h/t)	
	7 dirigenti medici	230 ore	


Personale del	Tipologia	Impegno Valorizzazione
Comparto		quantitativo stimato indicativa
		(h/t)
	7 TSRM	230 ore
	3 infermieri	100 ore

Beni di consumo (Sanitari e non)	Tipologia	Impegno quantitativo stimato	Valorizzazione indicativa
	MDC gadolinio	110 fiale	
	Mdc organo iodato	4.000 CC (8 flaconi	
		da 500 CC	
	Siringhe per iniettore	40	
	tc		
	Siringhe per iniettore rm 15		

Altro	Tipologia	Impegno	Valorizzazione
		quantitativo	indicativa



٠,	Azienda Tutela Salu ASSL Olbia	ıte		Scheda Progetto





SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA PROPOSTA DI PROGETTO

Da compilare a cura di SC Programmazione e Controllo

TITOLO DEL PROGETTO

Abbattimento liste d'attesa rispetto tempi classi di priorità

RIEPILOGO INDICATORI DI PROGETTO:

CDC	Responsabile Progetto	Indicatore	Peso	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Minimo	Valore Raggiunto al 31/12	% Performance
	Vincenzo Bifulco	Numero pazienti TC		0	60	50		
		Numero prestazioni RM		0	230	200		
		Garantire il rispetto delle sedute programmate di cui alla tabella excel allegata al progetto			100%	100%		

Il numero di visite, l'apertura settimanale e le ore svolte da ciascun dirigente medico sono certificate dal responsabile del progetto. Considerato che il raggiungimento degli obiettivi deve essere comprovato con elementi oggettivi, la semplice dichiarazione del Direttore di UU.OO non è sufficiente a comprovare il raggiungimento; pertanto, stante la necessità di garantire l'oggettività della misurazione, è necessario inviare alla Programmazione e Controllo la documentazione dalla quale si evinca oggettivamente il raggiungimento dell'obiettivo.

SC Programmazione e Controllo