

Oggetto: ATS 116117 – SAL 3 riepilogo economico

Mittente: "direzione_operations_centrosud\@pec\almaviva\."it"

<direzione_operations_centrosud@pec.almaviva.it>

Data: 26/06/2020, 10:29

A: dip.ict@pec.atssardegna.it

CC: piergiorgio.annicchiarico@atssardegna.it,alessandro.pala@atssardegna.it,
mirko.zerboni@mail-bip.com, francesco.tajani@mail-
bip.com,m.clivio@almaviva.it,a.gautiero@almaviva.it

Buongiorno,
trasmettiamo in allegato il documento di SAL3 così come da approvazione e il riepilogo economico.

Entrambi i documenti risultano adesso firmati e con le date corrette.

Cordiali saluti.

Almaviva SpA

— Allegati: —

riepilogo economico SPCL4-ATS116117-SAL3 v1.1.pdf	650 kB
SPCL4-ATS116117_SAL3_v1.1.pdf	653 kB

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almwave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector srl	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
SAL 10/06/2020	SPCL4-ATS116117-SAL3_1 0



indra



ATS Sardegna
Azienda Tutela Salute

Gestione della Non Emergenza

Attivazione sperimentale del Servizio 116117

CIG derivato 7567380F83

Attività svolta con contributo POR-FESR Sardegna 2014-2020




Stato Avanzamento Lavori al 24/06/2020

Incontro del giorno: 24/06/2020

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector srl	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
SAL 10/06/2020	SPCL4-ATS116117-SAL3_1 0

Data di verbalizzazione	24-06-2020	Oggetto della sessione	SAL 3 - Progetto 116117 - ATS
Luogo:	Sassari	Facilitator:	Marco Clivio
Ora:	15:00-16:00	Scribe:	Marco Clivio

Rappresentanti RTI:

	Almaviva S.p.A.	Account Manager	Marco Clivio	

Rappresentanti Amministrazione:

	ATS	RUP	Piergiorgio Annicchiarico	
	ATS	DEC	Alessandro Pala	

Agenda: Sal 2

Topic 1:	Tracking Rischi
Purpose:	N/A

Topic 2:	Change di Progetto
Purpose:	N/A

Discussion :

Topic 3:	Analisi Incident/Problem in corso
Purpose:	N/A

Discussion :

Topic 4:	Organizzazione del personale
Purpose:	N/A

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector srl	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
SAL 10/06/2020	SPCL4-ATS116117-SAL3_1 0

Discussion

Topic 5:	Andamento economico
Purpose:	Andamento economico del progetto

Per un completo dettaglio si rimanda al documento protocollo 19/06/2020 10:49:30 PG/2020/0140070 'Resoconto Riunione' e relativo alla seduta del 11/06/2020 e alle successive integrazioni. Si intendono allegati al presente documento gli allegati citati nel Resoconto sopracitato.

A seguito della proposta dell'RTI, fronte delle evidenze sottoposte e con decisione assunta dal DEC e dal RUP, vengono riconosciuti i seguenti avanzamenti:

- Servizi Sviluppo software 116117: avanzamento pari a euro 7.308,16 (salvo arrotondamento tecnico in difetto);

						Quantità	prezzo unitario	Totale
L4.S1.1bis	Progettazione sviluppo MEV rifacimento portali siti e applic. Web Ciclo Completo - (gg/pp)	g/p				38,00	192,32	7.308,16

- Integrazioni: avanzamento relativo a quota parte delle attività relative a 'AnagS' e 'Centrale telefonica' pari a euro 14.693,25 (salvo arrotondamento tecnico in difetto), ovvero:

L4.S1.1bis	Progettazione sviluppo MEV rifacimento portali siti e applic. Web Ciclo Completo - (gg/pp)	g/p				76,40	192,32	14.693,25
------------	--	-----	--	--	--	-------	--------	-----------

- Portale 116117: avanzamento pari a euro 17.693,44 (salvo arrotondamento tecnico in difetto), ovvero:

						Quantità	prezzo unitario	Totale
L4.S1.1bis	Progettazione sviluppo MEV rifacimento portali siti e applic. Web Ciclo Completo - (gg/pp)	g/p				92,00	192,32	17.693,44

- Servizi di supporto al Change Management: avanzamento pari a euro 15.352,50 (salvo arrotondamento tecnico in difetto);

						Quantità	prezzo unitario	Totale
L4.S7	Supporto specialistico - (gg/pp)	g/p				75,00	204,70	15.352,50

- Servizi di gestione operativa: avanzamento per le attività di 'predisposizione piattaforma cloud' pari a euro 28.350,00 (salvo arrotondamento tecnico in difetto), ovvero:

L4.S4.3	Gestione Operativa (fascia Alta) - (canone)	Canone				2,52	11.250,00	28.350,00
---------	---	--------	--	--	--	------	-----------	-----------

R.T. I. Almagiva S.p.A/ Almagiva S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector srl	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
SAL 10/06/2020	SPCL4-ATS116117-SAL3_1 0

- Servizi di comunicazione esterna: pari a euro 11.693,76 (salvo arrotondamento tecnico in difetto), ovvero:

							Quantità	prezzo unitario	Totale
L4.53	Content management - (canone)	Canone					62,40	187,40	11.693,76

Con riferimento al documento allegato al presente SAL "riepilogo economico_SPCL4-ATS116117_SAL3", si conviene pertanto che il valore complessivo del presente SAL 3 è pari a euro 95.091,11 al netto dell'IVA.

All'importo indicato in fattura andrà detratto lo 0.50% di cauzione e il 20% di recupero della anticipazione.

Topic 6:	Andamento della qualità e metriche
Purpose:	N/A

Discussion :

Topic 7:	Varie ed Eventuali
Purpose:	N/A

Discussion :

Topic 8:	Avanzamento delle attività;
Purpose:	n/a

Discussion :

Topic 9:	Evidenziazione di eventuali scostamenti rispetto al piano temporale di realizzazione;
Purpose:	N/A

Discussion :

Topic 10:	eventuali proposte per la nuova pianificazione delle attività
Purpose:	N/A

Discussion :



R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector srl	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
SAL 10/06/2020	SPCL4-ATS116117-SAL3_1 0

Topic 11:	evidenziazione di attività correttive intraprese per la gestione delle criticità rilevate;
Purpose:	N/A

Discussion :

Topic 12:	esito di eventuali collaudi parziali;
Purpose:	Allegati

Discussion :

Per i verbali dei test si rimanda al documento protocollo 19/06/2020 10:49:30 PG/2020/0140070 e successive integrazioni.

Topic 13:	varianti e modifiche emerse nel periodo;
Purpose:	N/A

Discussion :

Topic 14:	Indicazioni di problemi o anomalie eventualmente verificatesi;
Purpose:	N/A

Discussion :

Topic 15:	Proposte di Modifiche/aggiornamenti da apportare e di eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all'organizzazione del processo
Purpose:	N/A

Discussion :

Argomenti da trattare per i servizi professionali

Topic 16:	gli impegni effettivi delle risorse professionali impiegate rispetto alle stime indicate nel Progetto di Attivazione;
Purpose:	N/A

Discussion :

Topic 17:	il rispetto della pianificazione temporale e le ragioni di eventuali ritardi;
------------------	---



R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ Indra Italia S.p.A/Pwc Public Sector srl	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
SAL 10/06/2020	SPCL4-ATS116117-SAL3_1 0

Purpose:	N/A
----------	-----

Discussion :

Topic 18:	i prodotti intermedi e finali rilasciati;
Purpose:	N/A

Discussion :

Topic 19:	indicazioni su possibili problemi incontrati e proposte per la loro risoluzione;
Purpose:	N/A

Discussion :

Topic 20:	proposte di eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all'organizzazione del servizio
Purpose:	N/A

Discussion :

FINE DEL DOCUMENTO



**Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4 "Gestione della Non Emergenza
Attivazione sperimentale del Servizio 116117
CIG derivato 7567380F83**

CONTRATTO ESECUTIVO - ATSSardegna del 08/08/2018 - CIG derivato: 7567380F83

**RIEPILOGO ECONOMICO STATO AVANZAMENTO LAVORI SAL3
Periodo dal 30/10/2019 al 24 /06/2020**

Codice Servizio	Denominazione Servizio	Modalità	Quantità e Importi						
			Q.tà Add	prezzo unitario	Q.tà Chge	prezzo unitario	Q.tà Del	prezzo unitario	Totale
L4.S1.1	Progettazione sviluppo MEV rifacimento portali siti e applic. Web Ciclo Completo - (FP)	FP	-	113,13	-	56,57	-	11,31	-
L4.S1.2	Progettazione sviluppo MEV rifacimento portali siti e applic. Web Ciclo Realizzativo - (FP)	FP	-	94,93	-	47,47	-	9,49	-
TOTALE									-
							Quantità	prezzo unitario	Totale
L4.S1.1bis	Progettazione sviluppo MEV rifacimento portali siti e applic. Web Ciclo Completo - (gg/pp)	g/p					206,40	192,32	39.694,85
L4.S1.2bis	Progettazione sviluppo MEV rifacimento portali siti e applic. Web Ciclo Realizzativo - (gg/pp)	g/p					-	189,85	-
TOTALE									39.694,85
							Quantità	prezzo unitario	Totale
L4.S2	Progettazione sviluppo MEV rifacimento di APP - (gg/pp)	g/p					-	200,15	-
							Quantità	prezzo unitario	Totale
L4.S3	Content management - (canone)	Canone					62,40	187,40	11.693,76
							Quantità istanze	prezzo unitario	Totale
L4.S4.1	Gestione Operativa (fascia Base) - (canone)	Canone					-	2.500,00	-
L4.S4.1a	Gestione Operativa (fascia Base) Servizio Aggiuntivo - (canone)	Canone					-	0,10%	-
L4.S4.2	Gestione Operativa (fascia Media) - (canone)	Canone					-	6.250,00	-
L4.S4.2a	Gestione Operativa (fascia Media) Servizio Aggiuntivo - (canone)	Canone					-	0,10%	-
L4.S4.3	Gestione Operativa (fascia Alta) - (canone)	Canone					2,52	11.250,00	28.350,00
L4.S4.3a	Gestione Operativa (fascia Alta) Servizio Aggiuntivo - (canone)	Canone					-	0,10%	-
TOTALE									28.350,00
							Quantità FP	prezzo unitario	Totale
L4.S5.1	Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC (FP) - (canone)	Canone					-	0,50	-
							Quantità	prezzo unitario	Totale
L4.S5.2	Manutenzione adeguativa siti web, portali e applicazioni web MAD - (gg/pp)	g/p					-	188,84	-
							Quantità gg/pp	prezzo unitario	Totale
L4.S6	Conduzione applicativa - (canone)	Canone					-	189,64	-
							Quantità	prezzo unitario	Totale
L4.S7	Supporto specialistico - (gg/pp)	g/p					75,00	204,70	15.352,50
TOTALE SAL									95.091,11

Il Direttore Esecuzione Lavori
Alessandro Pala

DATA
24/06/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Piergiorgio Annicchiarico

Il Rappresentante dell' RTI
Marco Clivio
