



Relazione sulle attività svolte da Bip S.p.A. nell'ambito del contratto per il "Servizio di supporto consulenziale al Project Management delle iniziative progettuali correlate al Sistema Informativo delle Cure Primarie" – UO_SC_SISAN_2020_27 del 1° gennaio 2020.

A seguito della stipula del contratto tra le parti, BIP ha erogato le attività previste dalla documentazione di gara in aderenza a quanto descritto nella propria offerta tecnica e ha inoltre supportato ATS nelle attività di riorientamento delle progettualità per il supporto all'emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. In particolare, le attività svolte sono presentate nella tabella sottostante con l'associazione alla singola linea progettuale.

Sottoprogetto	Attività svolte	Corrispettivo maturato
Attivazione sperimentale del numero 116117	Il gruppo di lavoro ha: <ul style="list-style-type: none">• supportato ATS nella continua valutazione degli impatti sul progetto legati allo stato di diffusione del virus Covid-19• supportato ATS nel monitoraggio dei livelli di servizio erogati dal fornitore• aggiornato e mantenuto il piano di progetto che ha consentito, nel corso delle riunioni con ATS e col fornitore, di censire in modo puntuale l'avanzamento del progetto e le dipendenze/propedeuticità tra le varie attività• partecipato alle riunioni operative tra ATS e fornitore• rivisto tutti i deliverable prodotti dal fornitore, individuando le lacune e le aree di miglioramento• supportato ATS nella valutazione delle ripianificazioni proposte dal fornitore• operato come interfaccia tra ATS e fornitore, veicolando le comunicazioni tra le parti• supportato ATS nella revisione della scheda progetto relativa al sottointervento 1 e al progetto SICP in coerenza con il riorientamento definito• supportato ATS nella rimodulazione dei piani di fatturazione e nello svolgimento delle attività di SAL di metà giugno 2020, ai fini di valutare la proposta di avanzamento del fornitore e verificare l'effettivo stato di avanzamento lavori	Euro 14.921 (di cui euro 9.789 per le attività relative al riorientamento)



Sottoprogetto	Attività svolte	Corrispettivo maturato
	<ul style="list-style-type: none">• supportato ATS nella valutazione del progetto fabbisogni, proposto dal fornitore, aggiornato in coerenza con le attività legate al riorientamento per il supporto all'emergenza sanitaria• supportato ATS nella gestione dei rischi progettuali, in particolare individuando azioni correttive <p>Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in offerta tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none">• P2-More• demand management <p>Nell'ambito del riorientamento iniziative progettuali per attività di supporto all'emergenza sanitaria COVID-19, il gruppo di lavoro ha:</p> <ul style="list-style-type: none">• supportato ATS nella definizione dello scenario di riconfigurazione dei servizi e sistemi del sottoprogetto 1 (Attivazione sperimentale del numero 116117) per il supporto dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19• supportato ATS nella valutazione dello scenario di riconfigurazione dei servizi e sistemi del sottoprogetto 1 proposti dal fornitore per il supporto dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19• partecipato alle videoconferenze con il Fornitore per la valutazione delle attività di riorientamento proposte e la verifica dello stato di avanzamento delle stesse• rivisto tutti i deliverable prodotti dal Fornitore in merito al riorientamento dei servizi individuando le lacune e le aree di miglioramento• operato come interfaccia tra ATS e Fornitore, veicolando le comunicazioni tra le parti• partecipato alle videoconferenze con i referenti di Sardegna IT e del fornitore del sottoprogetto 1 per la valutazione dei sistemi in attuazione per il supporto all'emergenza sanitaria in coerenza con le	



Sottoprogetto	Attività svolte	Corrispettivo maturato
	<p>componenti di sistema COVID-19 già realizzate e/o in corso di realizzazione da parte di SardegnaIT</p> <p>Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in offerta tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P2-More • demand management • business analysis 	
<p>Clinical Data Repository</p>	<p>Il gruppo di lavoro ha aggiornato e mantenuto il piano di progetto anche in coerenza con le dipendenze/propedeuticità tra le varie attività relative alle altre progettualità.</p> <p>Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in offerta tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P2-More • demand management 	<p>Euro 337</p>
<p>Realizzazione del portale di accesso alle cure primarie</p>	<p>Il gruppo di lavoro ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aggiornato e mantenuto il piano di progetto con alberature e dipendenze/propedeuticità tra le varie attività. • supportato ATS nella revisione della scheda progetto relativa al sottointervento 3 e al progetto SICP in coerenza con il riorientamento definito. <p>Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in offerta tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P2-More • demand management • business analysis <p>Nell'ambito del riorientamento iniziative progettuali per attività di supporto all'emergenza sanitaria COVID-19, il gruppo di lavoro ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supportato ATS nella definizione dello scenario di riconfigurazione dei servizi del sottoprogetto 3 (Realizzazione del portale di accesso alle cure primarie) per il supporto dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19 • partecipato alle audizioni organizzate con i fornitori per supportare ATS nella valutazione di una soluzione di piattaforma di sorveglianza in linea 	<p>Euro 15.595 (di cui euro 14.243 per le attività relative al riorientamento dei servizi per l'emergenza sanitaria COVID-19)</p>



Sottoprogetto	Attività svolte	Corrispettivo maturato
	<p>con gli obiettivi e i requisiti definiti nel riorientamento per il supporto all'emergenza sanitaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • supportato ATS nella definizione degli elementi caratterizzanti il riorientamento (oggetto, perimetro, destinatari, durata, ...); • effettuato una valutazione dei possibili scenari di servizio (es. in termini di estensione delle soluzioni e modalità di introduzione); • supportato la definizione dei requisiti tecnico-funzionali relativi al riorientamento per il supporto all'emergenza sanitaria • supportato la definizione dei livelli di servizio per i servizi oggetto del riorientamento; • effettuata la valutazione, in coerenza con gli scenari di servizio, dei volumi dell'iniziativa e del dimensionamento economico del riorientamento; • supportato ATS nella valutazione dei possibili scenari di sourcing per quanto riguarda il riorientamento del sottoprogetto 3 • supportato ATS nella stesura della documentazione necessaria all'approvvigionamento di una piattaforma di sorveglianza attiva in linea con gli elementi funzionali, tecnici ed economici definiti <p>Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in offerta tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P2-More • demand management • business analysis 	
Totale		Euro 30.853

I corrispettivi per singola linea di servizio sono stati calcolati sulla base delle giornate di lavoro erogate dalle singole figure professionali coinvolte nella fornitura, sulla base dello schema sottostante. Come si evidenzia dal grafico, nel periodo di riferimento l'effort del gruppo di lavoro si è concentrato sui sottoprogetti 1 e 3 in coerenza con gli scenari di riorientamento degli stessi legati all'emergenza sanitaria in atto.



Figura professionale	Costo giornata	Sotto progetto 1	Sotto progetto 2	Sotto progetto 3	Totale giornate	Totale euro
Responsabile dell'iniziativa	475	5	0	5	10	4.750
Program manager sr	337	18	1	20	39	13.143
Project manager jr	270	24	0	24	48	12.960
Totale euro		14.921	337	15.595	97	30.853

La tabella successiva presenta la distribuzione dell'effort associato all'erogazione dei servizi su base mensile. Come evidenziato in tabella la distribuzione dell'effort risulta piuttosto omogenea nel periodo di riferimento con un lieve picco nel mese di maggio. Nel mese di aprile il gruppo di lavoro si è concentrato sull'individuazione degli impatti sui progetti legati all'emergenza sanitaria e sulla definizione degli scenari di riorientamento degli stessi. Nel mese di maggio il gruppo di lavoro si è concentrato sulle attività necessarie alla definizione di tutti gli elementi utili all'approvvigionamento dei servizi riorientanti, con particolare riferimento al supporto alla stesura della documentazione necessaria all'approvvigionamento del riorientamento relativo al sottoprogetto 3. Infine, nel mese di giugno è stato svolto il SAL3 relativo al sottoprogetto 1 che ha visto il gruppo di lavoro impegnato nel supportare ATS nella valutazione della proposta di avanzamento del fornitore e nella conduzione di tutte le attività necessarie all'esecuzione del SAL. Le attività hanno richiesto il coinvolgimento di tutte le figure professionali di BIP.

Figura professionale	Aprile	Maggio	Giugno	Totale giornate
Responsabile dell'iniziativa	4	4	2	10
Program manager sr	12	14	13	39
Project manager jr	15	17	16	48
Totale giornate	31	35	32	97