

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3745 DEL 29/06/2021

Proposta n. PDTD/2021/4055 del 28/06/2021

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI
Dott. Piergiorgio Annicchiarico

OGGETTO: Contratto Quadro CONSIP “SPC Cloud Lotto 3 – Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa (Id sigef 1403)” – Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa di ATS Sardegna (Enterprise Service Bus ATS) – CIG derivato 758704753F – Approvazione Progetto dei Fabbisogni – “SPCL3-ATS_ESB-ProgettoFabbisogni v2.1” e relativa rimodulazione temporale del progetto.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott. Emiliano Deplano	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Piergiorgio Annicchiarico	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute:

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 207 del 09/02/2018 con la quale è stato attribuito al dott. Piergiorgio Annicchiarico l'incarico di Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari, afferente al Dipartimento ICT;

VISTE la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 30/01/2019 "*Attribuzione dell'incarico di Direttore del Dipartimento ICT*";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 "*Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti*";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 "*Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC./S.S.D. afferenti al Dipartimento ICT*";

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che:

- Con la Deliberazione del Direttore Generale N° 980 del 11/08/2018 recante: "*Programmazione dell'acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 234 del 18/04/2017 – Adesione al Contratto Quadro CONSIP "SPC Cloud Lotto 3 – Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa (Id sigef 1403)" – Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa di ATS Sardegna (Enterprise Service Bus ATS) – CIG derivato 758704753F*" veniva approvato il Progetto dei Fabbisogni trasmesso dal RTI aggiudicatario del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 3 – "*Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa*" (comunicazione PG/2018/224546 del 05/07/2018), per un valore complessivo di € 665.000,00 (IVA Esclusa);
- Tenuto conto che il progetto è stato regolarmente avviato in data 31/10/2018 e che, durante il suo svolgimento, una volta giunto ad un avanzamento stimabile indicativamente nella misura del 30%, ha incontrato alcune difficoltà di natura tecnica e organizzativa riconducibili sia all'indisponibilità di infrastrutture tecnologiche adeguate per le fasi di implementazione delle risorse centralizzate presso il data center prescelto per il consolidamento dell'infrastruttura di interoperabilità, sia per alcuni limiti delle configurazioni tecniche dell'infrastruttura di rete a supporto dell'instradamento dei messaggi di integrazione previsti per le applicazioni oggetto dell'intervento, fatto che ha reso necessario l'attivazione di un procedimento per la definizione, con il Fornitore ALMAVIVA (in qualità di Mandataria del RTI aggiudicatario del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 3), del prolungamento dei termini di scadenza del progetto stesso;
- Per quanto sopra riportato, a seguito della Nota PG/2019/0207450 del 11/07/2019, nella quale è stato richiesto da parte di ATS Sardegna la riallocazione al 31/12/2019 dei termini temporali della scadenza del contratto, si è provveduto in data 26/07/2019 a sottoscrivere da parte dell'ATS Sardegna e del Fornitore ALMAVIVA:
 - o l'Addendum N. 1 che recepisce le modifiche all'allegato D allo "Schema di Contratto Esecutivo", costituite da:

- Sostituzione di quanto indicato nei commi 3 e 4 dell'art. 21 "Oneri fiscali e spese contrattuali" con quanto indicato nell'Addendum N. 1 stesso;
- Aggiornamento della disciplina relativa al trattamento dei dati personali alla luce del Regolamento UE GDPR;
- l'Addendum N. 2, con il quale viene prorogata la data di scadenza del contratto coerentemente alla nuova versione 1.1 del Progetto dei Fabbisogni emesso in data 12/07/2019, che recepisce la richiesta dell'ATS Sardegna, proponendo una nuova pianificazione temporale delle attività con termine al 31/12/2019 e mantenendo fermi tutti gli altri contenuti del Progetto dei Fabbisogni in versione 1.0 che costituiva parte integrante del Contratto Esecutivo CIG derivato 758704753F;
- Tenuto conto che il progetto, così ricollocato temporalmente, ha in parte recuperato i ritardi in precedenza cumulati, consentendo comunque di portare le attività ad un avanzamento stimabile indicativamente nella misura del 60% circa, e individuando, peraltro, la necessità di alcune importanti varianti progettuali nel frattempo occorse, con conseguente modifica al Progetto dei Fabbisogni;

VISTA la comunicazione – Prot. PG/2020/5093 del 09/01/2020 – con la quale è stata comunicata la scissione parziale proporzionale della società Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. mediante assegnazione di parte del suo patrimonio alla neo costituita società a responsabilità limitata Pricewaterhouse Coopers Public Sector S.r.l., conseguentemente si dà atto che la Pricewaterhouse Coopers Public Sector S.r.l. è subentrata nello specifico contratto in oggetto alla Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A.;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale N. 5118 del 16/10/2020 nella quale è stato approvato il *Progetto dei Fabbisogni aggiornato* – "SPCL3-ATS_ESBProgettoFabbisogni v1.3" che, oltre a definire una nuova scadenza contrattuale per il termine del progetto, stabilito per la data del 31/12/2020, comprende anche alcune varianti in corso d'opera al progetto iniziale che determinano una variazione totale in aumento di € 32.000,00 (IVA esclusa) rispetto al costo totale iniziale del progetto (pari quindi al 4,8% del totale), determinando un nuovo costo complessivo di € 697.000,00, IVA esclusa (ovvero, pari a 850.340,00 € IVA inclusa);

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale N. 6610 del 21/12/2020 nella quale è stato approvato il *Progetto dei Fabbisogni aggiornato* – "SPCL3-ATS_ESBProgettoFabbisogni v1.4" che, definisce una ulteriore scadenza contrattuale per il termine del progetto, stabilito per la data del 30/06/2021, senza comportare alcun ulteriore impegno di spesa oltre a quello già assunto con le precedenti Deliberazione del Direttore Generale N° 980 del 11/08/2018 e Determinazione Dirigenziale N. 5118 del 16/10/2020;

CONSTATATO il ritardo, da parte della RTI, dell'avanzamento lavori rispetto alla programmazione prevista dal Progetto dei Fabbisogni vigente;

PRESO ATTO che il Dipartimento ICT, a seguito del protrarsi nell'annualità 2021 dell'emergenza pandemica, ha dovuto adottare provvedimenti prioritari, straordinari ed urgenti di organizzazione e gestione primaria delle attività, relativi alle misure per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, in conseguenza dei quali, in relazione all'avanzamento del progetto in oggetto, la Stazione Appaltante non ha avuto modo di attuare - in supporto alla RTI - azioni straordinarie di mitigazione e correzione del ritardo dell'avanzamento lavori verificatosi;

TENUTO CONTO che per l'ultimazione del progetto in oggetto, sia necessario disporre di una nuova pianificazione delle attività in un arco temporale più ampio rispetto alla scadenza attualmente prevista per il 30/06/2021;

PRESO ATTO che in conseguenza alla necessità di cui al punto precedente, con nota del Direttore del Dipartimento ICT prot. N. PG/2021/0181135 del 26/05/2021 (ALLEGATO A) viene richiesto ad Almagora SpA, capo-gruppo mandataria del RTI, di produrre un nuovo Progetto dei Fabbisogni per il progetto in oggetto, che tenga conto della ri-pianificazione delle attività e del conseguente protrarsi dei termini progettuali, ri-allocando il termine temporale della scadenza del contratto al 30/03/2022;

TENUTO CONTO che la suddetta nota a tutti gli effetti vada intesa quale definizione di un aggiornamento del Piano dei Fabbisogni dell'Amministrazione;

PRESO ATTO che in data 25/06/2021 (PG/ 2021/0211467 del 28/06/2021) ALMAVIVA (in qualità di Mandataria del RTI), ha provveduto alla trasmissione del Progetto dei Fabbisogni aggiornato - *SPCL3-ATS_ESB-ProgettoFabbisogni v2.0*, il quale:

- recepisce la scadenza del progetto entro il mese di marzo 2022;
- corregge alcuni refusi presenti nel Progetto dei Fabbisogni v1.4, senza che questi abbiano impatto sul valore degli obiettivi ivi descritti;
- ottimizza la strutturazione descrittiva del precedente Progetto dei Fabbisogni v1.4 al fine di dare maggiore trasparenza e migliorare la comprensione del documento;
- aggiorna – in conseguenza all'avanzamento delle analisi e delle attività svolte sino ad ora - alcuni elementi allo "stato dell'arte", adattando - ove necessario - specifiche d'implementazione in relazione all'effettivo contesto e alle particolari modalità di attuazione, senza, in ogni caso, avere alcun impatto sul dimensionamento economico e tecnico del progetto;

PRESO ATTO che in data 28/06/2021 (PG/ 2021/0212867 del 29/06/2021) ALMAVIVA (in qualità di Mandataria del RTI), a seguito di interlocuzioni correttive di un refuso presente nell'invio della versione *SPCL3-ATS_ESB-ProgettoFabbisogni v2.0*, ha provveduto alla trasmissione della versione finale del Progetto dei Fabbisogni aggiornato - *SPCL3-ATS_ESB-ProgettoFabbisogni v2.1* (ALLEGATO B), il quale, mantenendo immutato quanto definito nella versione 2.0, corregge esclusivamente lo schema relativo al *Piano di Lavoro* (paragrafo 5.1), allineandolo alla data effettiva di avvio dei lavori;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa relativo al presente atto non viene modificato dal nuovo Progetto dei Fabbisogni, e quindi resta quello già assunto con le precedenti Determinazioni: Determinazione Dirigenziale N. 5118 del 16/10/2020 e Determinazione Dirigenziale N. 6610 del 21/12/2020;

SENTITO il DEC del contratto, dott. Emiliano Deplano, che ha espresso parere POSITIVO di conformità agli obiettivi e alle condizioni progettuali definite nel relativo contratto sottoscritto;

tutto ciò premesso

DETERMINA

- **Di prendere atto** della nota PG/2021/0181135 del 26/05/2021 (ALLEGATO A della presente determinazione) quale nuova definizione di un aggiornamento del Piano dei Fabbisogni dell'Amministrazione;

- **Di approvare**, quale versione definitiva, il Progetto dei Fabbisogni aggiornato – “SPCL3-ATS_ESB-ProgettoFabbisogni v2.1” (ALLEGATO B della presente determinazione) trasmesso in data 28/06/2021 (PG/ 2021/0212867 del 29/06/2021) da ALMAVIVA (in qualità di Mandataria del RTI aggiudicatario del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 3 – Servizi di Interoperabilità per i Dati e di Cooperazione Applicativa), e, contestualmente, il nuovo piano di attuazione presente nel nuovo Progetto dei Fabbisogni versione 2.1, il quale recepisce la scadenza del progetto entro il mese di marzo 2022;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa oltre a quello già assunto con le precedenti Deliberazione del Direttore Generale N° 980 del 11/08/2018, Determinazione Dirigenziale N. 5118 del 16/10/2020 e Determinazione Dirigenziale N. 6610 del 21/12/2020;
- **Di trasmettere** copia del presente provvedimento ad Almaviva SpA per i conseguenti adempimenti contrattuali;
- **Di trasmettere** copia alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI

Dott. Piergiorgio Annicchiarico

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato A
Allegato B

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 29 /06 /2021 al 14 /07 / 2021

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS (o il suo delegato)

Dott. _____