

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3214 DEL 30/06/2020

Proposta n. 3536 del 29.06.2020

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Cristian Filippo Riu

OGGETTO: CUP: B13D19000100002. CIG: 7959756671. Lavori di realizzazione della nuova Camera Calda a servizio dell'Ospedale Civile di Alghero. Approvazione progetto di variante.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Marianna Marcias	
Il RUP	Geom. Rino Bosinco	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE p.t. DELLA SC AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Cristian Filippo Riu

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 13.02.2018 di attribuzione dell'incarico di Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, all'Ing. Paolo Tauro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: "Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area Tecnica";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15.11.2019 con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Olbia;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 267 del 16.12.2019 di attribuzione all'Ing. Cristian Filippo Riu dell'incarico temporaneo di direzione della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia, afferente al Dipartimento Area Tecnica, sino al rientro in servizio in Area Tecnica del Dirigente Ing. Paolo Tauro;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 347 del 29.05.2020 con la quale è stato prorogato all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Olbia fino alla data del 08.08.2020;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 197 del 26.03.2020 con la quale viene confermato il Dirigente Tecnico Riu Ing. Cristian Filippo nell'incarico di Direttore ad Interim della SC Area Tecnica Sassari-Olbia;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento Geom. Rino Bosinco;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 5175 del 01.07.2019 veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento redatto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, per un importo complessivo di euro 170.000,00 il cui Quadro Economico risulta essere così determinato:

Importo lavori a base d'asta	€ 148.355,04	
Importo oneri di sicurezza	€ 600,00	
Importo totale dei lavori	€ 148.955,04	€ 144.955,04
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- Accantonamento incentivo ex art.113 D. Lgs. 50/2016	€ 2.979,10	
- I.V.A. 10% sui lavori	€ 14.855,50	
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.170,36	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 21.044,96	€ 21.044,96
Importo totale del progetto		€ 170.000,00

- Con Determinazione n° 7853 del 21.10.2019 sono stati affidati i lavori alla ditta Tecnoimpianti Srl con sede in Sassari, Zona Ind.le Predda Niedda Nord Str. 3 - CF e P.IVA 021.08750908, che ha offerto un ribasso pari al 28,575 % sull'importo a base di gara, per un importo pari ad € 105.962,59 al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA, come di seguito riportato nel Quadro Economico rideterminato:

Importo lavori al netto del ribasso	€ 105.962,59	
Importo oneri di sicurezza	€ 600,00	
Importo totale dei lavori	€ 106.562,59	106.562,59
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- Accantonamento incentivo ex art.113 D. Lgs. 50/2016	€ 2.979,10	
- I.V.A. 10% sui lavori	€ 10.656,26	
- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 49.802,05	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 63.437,41	63.437,41
Importo totale del progetto		170.000,00

- durante l'esecuzione dei suddetti lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori di variante e suppletivi rispetto a quanto previsto nel progetto principale, al fine di migliorare sotto il profilo qualitativo e funzionale l'opera in esecuzione e di sopperire ad alcune problematiche sopravvenute, impreviste ed imprevedibili in fase di redazione degli atti progettuali originari;

- tali lavori di variante e suppletivi, la cui documentazione è agli atti dell'Area Tecnica Sassari - Olbia, riguardano principalmente la sistemazione delle aree esterne con realizzazione di recinzione; incremento oneri per COVID-19; realizzazione pensilina ricovero ambulanza; Implementazione illuminazione;

CONSIDERATO che, stante la natura dell'opera realizzata in c.a., si rende necessario predisporre apposito collaudo statico, ed a tale scopo si è individuato lo studio professionale CVS Associati, che ha offerto un importo di € 3.242,53, ritenuto congruo dal RUP;

DATO ATTO CHE:

- tali lavori di variante non alterano la condizione del contratto principale, né la sostanza dell'appalto;
- l'atto di sottomissione è stato sottoscritto dalle parti in data
- i prezzi applicati in Perizia sono quelli previsti nel Progetto originario, mentre quelli nuovi sono scaturiti da analisi contenuta nei Verbale di concordamento dei nuovi prezzi, agli atti della suddetta Area Tecnica;
- l'importo complessivo di tali lavori di variante e suppletivi è pari ad € 199 589,99;

CONSTATATO, pertanto, che in seguito a tali lavori di variante e suppletivi il Quadro Economico risulta così rimodulato:

a)	Importo lavori	€ 199 589,99	
	Ribasso d'asta del 28,575%	€ 57.032,84	
	Importo al netto del ribasso	€ 142.557,15	
b)	Importo oneri di sicurezza	€ 2.600,00	
a+b)	Importo totale dei lavori	€ 145.157,15	€ 145.157,15
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	- Accantonamento incentivo ex art.113 D. Lgs. 50/2016	€ 4.043,80	
	- I.V.A. 10% su c)	€ 14.515,72	
	- spese per collaudo statico	€ 3.242,53	
	- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.040,81	
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 24.842,85	€ 24.842,85
	Importo totale del progetto	€ 170.000,00	€ 170.000,00

DATO ATTO che la spesa complessiva di progetto, pari ad € 170.000,00, necessaria per l'approvazione della Perizia di Variante, è pari all'importo del Progetto esecutivo originario, approvato con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 5175 del 01.07.2019;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lett. C) il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

ACCERTATO pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante:

- non comporta una modifica sostanziale del contratto;
- è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale;

DI DARE ATTO CHE la somma necessaria per la realizzazione dei lavori in argomento, trova copertura nella MACRO 2 Sub Autorizzazione 1, conto COGE n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso), assunta con precedente determinazione n. 7853 del 21.10.2019;

VISTO il D.lgs. n.50/2016;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) **DI APPROVARE** il Progetto esecutivo di variante per la realizzazione della nuova Camera Calda a servizio dell'Ospedale Civile di Alghero;
- 2) **DI DARE ATTO** che, a seguito dei nuovi lavori di variante e suppletivi, il Quadro Economico risulta così rimodulato:

a)	Importo lavori	€ 199.589,99	
	Ribasso d'asta del 28,575%	€ 57.032,84	
	Importo al netto del ribasso	€ 142.557,15	
b)	Importo oneri di sicurezza	€ 2.600,00	
a+b)	Importo totale dei lavori	€ 145.157,15	€ 145.157,15
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	- Accantonamento incentivo ex art.113 D. Lgs. 50/2016	€ 4.043,80	
	- I.V.A. 10% su c)	€ 14.515,72	
	- spese per collaudo statico	€ 3.242,53	
	- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.040,81	
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 24.842,85	€ 24.842,85
	Importo totale del progetto	€ 170.000,00	€ 170.000,00

- 3) **DI DARE ATTO CHE** le operazioni di collaudo statico della struttura, pari ad € 3.242,53, saranno svolte dallo studio CVS Associati, con sede in Sassari, Zona Industriale Predda Niedda Sud Strada 14 n° 1 - Codice Fiscale: 02727400901;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** la somma necessaria per la realizzazione dei lavori in argomento, trova copertura nella MACRO 2 Sub Autorizzazione 1, conto COGE n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso), assunta con precedente determinazione 7853 del 21.10.2019;
- 5) **DI DEMANDARE**, fin d'ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento della fattura derivante dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi;

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE p.t. S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA

Ing. Cristian Filippo Riu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 30/06/2020 al 15/07/2020

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____ Sig.ra