

## VERBALE DIFFERIMENTO TERMINI

### **CONTRATTO SGI - LOTTO 5 - PROGETTO ESECUTIVO PER ATS SARDEGNA "Gestione delle Performance, Concorsi e Selezioni, E-Learning e Servizi di Gestione Documentale per il Personale e Per i Cittadini"**

**OLBIA 6/8/2020**

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.908 del 18/07/2018 con la quale è stata autorizzata l'adesione dell'Accordo Quadro CONSIP SGI - Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 Sud Sanità - Servizi per l'affidamento dei servizi specifici come da Progetto Esecutivo dei Fabbisogni dell'ATS Sardegna - per l'affidamento di servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1607 - "Gestione delle Performance, Concorsi e Selezioni, E-Learning e Servizi di Gestione Documentale per il Personale e Per i Cittadini".

Visto il Progetto Esecutivo dei Fabbisogni dell'ATS Sardegna prot. n. PG 209836 del 22/06/2018 ed il Contratto Esecutivo sottoscritto in data 05/09/2018 – CIG 7563459BCE.

Premesso che la previsione dell'art. 103 del decreto legge n.18/2020 ha determinato la sospensione di tutti i termini amministrativi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile (poi prorogato al 15 maggio 2020, dall'art. 37 del d.l. n. 23/2020) ed ha inciso pesantemente sull'andamento dell'attività nelle Amministrazioni.

Considerato dunque che la situazione emergenziale ha generato una considerevole riduzione su tutte le attività, ivi compresa quella prevista nel Progetto Esecutivo dell'ATS Sardegna - per l'affidamento di servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1607 - "Gestione delle Performance, Concorsi e Selezioni, E-Learning e Servizi di Gestione Documentale per il Personale e Per i Cittadini", che avrebbe dovuto concludersi entro termini stabiliti, e che tuttavia ha subito un forte rallentamento.

Atteso che la data presunta per la conclusione dell'attività non potrà essere rispettata e che il periodo di tempo di minor operatività potrà essere riequilibrato presumibilmente entro la fine dell'anno corrente.

Per quanto sopra esposto ed alla luce di quanto rilevato, con il presente verbale si dispone il differimento dei termini contrattuali dal 05/09/2020 al 31/12/2020, mantenendo inalterate tutte le altre clausole/condizioni previste nel contratto principale.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Cesare Delussu

Il Direttore dell'esecuzione del contratto

Ing. Dina Assunta Ari

Per accettazione il Rappresentante legale della ditta