

VERBALE DIFFERIMENTO TERMINI

CONTRATTO SGI - LOTTO 5 - PROGETTO ESECUTIVO PER ATS SARDEGNA LIBERA PROFESSIONE

OLBIA 10/12/2020

Vista la Determinazione Dipartimentale n. 5871 del 25/07/2019 con la quale:

- è stata autorizzata l'adesione dell'Accordo Quadro CONSIP SGI - Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 Sud Sanità - Servizi per l'affidamento dei servizi specifici come da Progetto Esecutivo dei Fabbisogni dell'ATS Sardegna - di avvio, formazione e manutenzione del sistema informativo Alfa-Alpi per la gestione della libera professione per tutta l'ATS;
- è stato approvato il Progetto Esecutivo dei Fabbisogni dell'ATS Sardegna (prot. n. PG 165164/2019);

Premesso che la previsione dell'art. 103 del decreto legge n. 18/2020 ha determinato la sospensione di tutti i termini amministrativi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile (poi prorogato al 15 maggio 2020, dall'art. 37 del d.l. n. 23/2020) ed ha inciso pesantemente sull'andamento dell'attività nelle Amministrazioni.

Rilevato che la situazione emergenziale ha generato una considerevole riduzione su tutte le attività, ivi compresa quella prevista nel Progetto Esecutivo per Azienda Tutela della Salute Sardegna Libera Professione Rif. Consip ID SIGEF 1607, che avrebbe dovuto concludersi entro termini in esso stabiliti, e che tuttavia ha subito un forte rallentamento, non imputabile in alcun modo né alla Stazione Appaltante né al fornitore;

Ritenuto pertanto che tutte le cause siano riconducibili alla situazione emergenziale generata dal COVID – 19, la quale ha ritardato molte delle attività del progetto, soprattutto quelle di formazione che, per evidenti ragioni di restrizione dei contatti fisici, ha necessitato la riorganizzazione dell'attività tramite strumenti di telelavoro.

Ciò premesso si dà atto che in data 09/07/2020 è stato redatto un verbale di differimento dei termini contrattuali dal 25/07/2020 al 31/12/2020 a firma del RUP Dr. Cesare Delussu e del DEC Sig. Fabrizio Marras, approvato con Determinazione n. 4233 del 28/08/2020, con la quale si è contestualmente approvato il nuovo "Piano di lavoro" Prot. PG 208153/2020 rimodulando i tempi di tutta l'attività nella piena convinzione che il periodo di proroga sarebbe stato sufficiente a fronteggiare la minore operatività.

Considerato che a tutt'oggi, il perdurare della condizione emergenziale seguita ad ostacolare pesantemente i lavori e che pertanto lo slittamento dei tempi per il riequilibrio progettuale non sono risultati sufficienti a ripianare la situazione.

Alla luce di quanto su espresso, e nella piena convinzione che il periodo di tempo di minor operatività possa essere ristabilito entro i primi mesi del 2021, considerato altresì il nuovo "Piano di Lavoro" Prot. PG 301581/2020, con il presente verbale, si dispone il differimento dei termini contrattuali dal 31/12/2020 al 31/03/2021, mantenendo inalterate tutte le altre clausole/condizioni previste nel contratto principale e s.m.i.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Cesare Delussu

Il Direttore dell'esecuzione del contratto
Sig. Fabrizio Marras

Per accettazione il Rappresentante legale della ditta