ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 991 DEL 23/12/2021

Proposta PDELCS/2021/1132 del 21/12/2021

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale", di cui alla D.G.R. n°32/26 del 07.08.2014 in attuazione della programmazione FSC 2007/2013 - Intervento n. 93-12-21. Approvazione progetto esecutivo e disposizioni conseguenti. CIG 633252441E CUP J89H12000580000

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Geom. Giuseppe Botta	BOTTA GIUSEPPE Firmato digitalmente da BOTTA GIUSEPPE Data: 2021.12.21 11:21:38 +01'00'
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Paolo Alterio	ALTERIO PAOLO Firmato digitalmente da ALTERIO PAOLO Data: 2021.12.21 13:44:49 +01'00'
Il Direttore Area Tecnica Oristano-Carbonia Sanluri	Ing. Marcello Serra	SERRA MARCELLO QUIRICO Firmato digitalmente da SERRA MARCELLO QUIRICO Data: 2021.12.21 15:28:14 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI [ ] NO [x] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020 e ss.mm.ii

SI [ ] NO [x]

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 ñRiordino della disciplina in materia sanitariaò e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 ñRiforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settoreò e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 43/34 del 29/10/2021, alla conferma dellôincarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con la quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. Giorgio Carboni;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: ñDefinizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area Tecnicaò come rettificata con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 80 del 09.02.2021;

VISTE
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito allôIng. Paolo Tauro lôincarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica;
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.1130 del 31/10/2018 con cui è stato conferito all'Ing. Marcello Serra lôincarico di Direttore della S.C. Area Tecnica di Oristano ï Carbonia ï Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione allôoggetto dellôatto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

ATTESO che con delibera del Direttore Generale della ASL n°6 Sanluri n°640 del 11/09/2014 è stato nominato lôIng. Paolo Alterio quale RUP per le fasi di realizzazione dellôintervento, in comando presso lôASL n°6 fino alla data attuale con diversi rinnovi, tra cui l'ultimo avvenuto con

Determina Dirigenziale del Dipartimento Risorse Umane - S.C. Trattamento Giuridico ed Economico n. 2538 del 03.05.2021;

RILEVATO che ai sensi dellôart. 31 comma 9 del D.lgs. 50/2016, dellôart. 10 comma 4 del DPR 207 2010 e dellôart 36 della L.R. 8/2018, con la Deliberazione n°175 del 16/03/2021 è stato costituito lôufficio stabile Dipartimentale a supporto del RUP;

PREMESSO CHE

- come previsto dal ñPiano Regionale Sanitario 2006-2008ò è stato redatto nel 2008 dallôUniversità degli Studi di Bologna e ASL n. 2 di Olbia, lo studio di fattibilità per i ñlavori di Costruzione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monrealeò per 250 posti letto ed un importo complessivo di Quadro Economico pari ad ú 93.515.071,00. Il progetto verificato e validato dallôallora Rup nel 2008, veniva approvato in Conferenza dei servizi ottenendo nel 2009 il parere favorevole dallôUnità Tecnica Regionale. Nel 2010, a seguito di modifiche delle strategie di governo del Servizio Sanitario Regionale, la Giunta Regionale stralciava lôintervento previsto previa riprogrammazione e rifinanziamento demandando allôASL n°6 di Sanluri, il compito di indicare le soluzioni progettuali per rimodulare lôintervento. Nel 2011 si è giunti perciò ad un progetto preliminare rimodulato che prevedeva la riduzione dei posti letto da 250 a 200 per un importo complessivo di Quadro Economico pari ad ú 76.511.615,00. Successivamente, il progetto preliminare finale prevedeva invariato lôimporto lavori rispetto al progetto del 2011, ma sostanzialmente ridotto lôimporto complessivo di Quadro Economico in ú 68.400.000,00;
- con delibera n°32/26 del 07.08.2014 la Giunta Regionale della Sardegna in attuazione della programmazione FSC 2007/2013 approvava la rimodulazione dellôarticolazione degli interventi disposti con la Delibera la Giunta Regionale della Sardegna n°23/4 del 25 giugno 2014 prevedendo un finanziamento per la realizzazione dell'opera denominata Nuovo ospedale di San Gavino Monreale ammontante ad ú 68.400.000,00;
- con delibera del 10/11/2014 il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha disposto lôassegnazione di risorse FSC alla Regione Sardegna ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 della delibera n°21/2014 settore sanità, tra gli interventi previsti veniva finanziata la realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale per un importo complessivo pari ad ú 68.400.000,00 con obbligo di ottenimento dell'OGV (Obbligazioni giuridicamente vincolanti) al 31.12.2015;
- in data 08/12/2014 veniva stipulata la Convenzione per l'attuazione dell'intervento tra la Regione Sardegna e l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri;

CONSIDERATO CHE

- il ñNuovo Ospedale di San Gavino Monrealeò ricade in un'area classificata ñGhò del piano urbanistico comunale, per la quale è stata approvata dal Comune di San Gavino con delibera C.C. n°02 del 25.03.2009 integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 23.07.2009 una specifica variante urbanistica, attuata dopo approvazione di piano di lottizzazione, avvenuto con deliberazione del C.C. n°56 del 12.10.2010;
- successivamente si è apposto nelle aree interessate dall'intervento, il vincolo preordinato all'esproprio come disposto dal D.P.R. 8 giugno 2001 n°327;

RILEVATO che le aree sulle quali sorgerà il nuovo ospedale sono distinte in Comune di San Gavino Monreale al N.C.T. - foglio 29 mappali 113 - 150 - 372 - 178 - 2511 - 2847 - 218 - 3089 - 2938 - 2867 - 2863 - 114 - 152 - 2949 - 2865 - 2861 - 112 - 2859 - 111 - 2855 - 2853 - 151 - 2889 - 2512 - 2951 - 2891 - 201 - 3272 - 3273 - 3274 - 892 - 893 - 3279 - 3280 - 3281 - 110 - 2857 - 3265 - 3266 - 3267 - 3268 - 3269 - 2937 - 860 - 200, sono state interamente acquisite al patrimonio dellôazienda con i seguenti atti di cessione volontaria :
- atto di cessione volontaria Notaio Dott. Ercole Bartoli, registrato a Cagliari il 24/06/2016 al n. 1158 Repertorio n. 119933 Volume n. 29821;

- atto di cessione volontaria Notaio Dott. Marcello Dolia, registrato a Cagliari il 30/08/2017 n. 6327 Serie 1T Repertorio n. 38350 Raccolta n. 22608;
- Decreto dôEsproprio n. 1 del 18/09/2017 dell'ATS - Azienda per la Tutela della Salute Prot. n. 328214 del 22/09/2017, registrato a Sanluri il 27/09/2017 al n. 621 serie 3;

CONSIDERATO CHE
- lôASL n°6 ha provveduto allôaggiornamento del Progetto Preliminare validato il 25/09/2008, e approvato in conferenza dei Servizi decisoria del 18/12/2008; in considerazione del tempo trascorso tra la redazione del progetto preliminare ed il suo rifinanziamento, si è ritenuto opportuno assoggettare il progetto preliminare (validato dal RUP nella versione iniziale da 250 posti letto) ad un supplemento di verifica dalla soc. accreditata PCQ con sede ad Ancona, stante la riduzione dei posti letto e le modifiche introdotte ad alcuni elaborati progettuali;
- in data 13/07/2015, la soc. PCQ trasmetteva il rapporto finale positivo di verifica del progetto preliminare da porre a base di gara;
- in data 16/07/2015 il RUP ha proceduto alla validazione del progetto preliminare così come verificato dalla soc. accreditata, proponendone lôapprovazione avvenuta poi con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL 6 Sanluri n.478 del 20/07/2015;
- con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n°6 Sanluri n. 479 del 21/07/2015 si autorizzava a contrarre ai sensi dellôart. 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e procedeva allôindizione di gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 del medesimo decreto, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e lôesecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare posto a base di gara, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ai sensi dellôart. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n°6 Sanluri n. 780 del 23/12/2015 si disponeva lôaggiudicazione provvisoria a seguito della seduta del 22/12/2015 ad opera della Commissione di gara allôuopo nominata, da cui risultava provvisoriamente aggiudicatario dellôappalto, lôoperatore economico INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa con sede in Firenze, via Giovanni del Pian dei Carpini n. 1 per un corrispettivo di ú 40.958.529,47 oltre ú 1.507.002,00 per oneri di sicurezza, importo complessivo ú 42.465.531,47 oltre IVA 10%;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n°6 Sanluri n°9 del 18/01/2015 si disponeva l'aggiudicazione definitiva a favore della INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa, tale aggiudicazione rimaneva sospesa fino ad aprile 2017 per la presentazione dinanzi al TAR di alcuni ricorsi che il Consiglio di Stato rigettava;

TENUTO CONTO
- che in esito al superamento delle controversie, al fine di addivenire allôacquisizione dei pareri degli Enti interessati, il 28/07/2017 veniva convocata la prima seduta della conferenza dei servizi decisoria sul progetto definitivo presentato dalla soc. aggidicataria in sede di gara ;
- che in data 20/10/2017 veniva svolta la seconda seduta della conferenza dei servizi;
- della Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n.1104 del 27.10.2017, con la quale si stabiliva la positiva conclusione della conferenza dei servizi di approvazione del progetto definitivo da sottoporre successivamente alla verifica come previsto dallôart.112 comma 5 lett.a) del D.Lgs. n°163/2006 a cura di organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- della Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 1126 del 15/11/2017 con la quale si autorizzava a contrarre ai sensi dellôart. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento dell'attività di verifica finalizzata alla validazione del progetto definitivo ed esecutivo avente ad oggetto la realizzazione del ñNuovo Ospedale di San Gavino Monrealeò;
- della Determinazione Dirigenziale Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri ATS n.7116 del 21/08/2018 con la quale il servizio di verifica è stata aggiudicato definitivamente alla soc. RINACheck con sede a Genova per un importo complessivo di ú 149.918,17 al netto dellôIVA;

RILEVATO che le attività di verifica della progettazione definitiva si sono svolte secondo le seguenti fasi:
- in data 22/11/2018 si trasmetteva il piano delle ispezioni con la richiesta documentale da parte della soc. RINACheck ;
- in data 12/12/2018 si trasmettevano le documentazioni necessarie all'ispezione ai fini dell'avvio delle attività di verifica;
- in data 18/12/2018 la soc. RINACheck trasmetteva il Rapporto di controllo iniziale n. RC01;
- in data 21/12/2018 il RUP sulla base del rapporto intermedio RC01 comunicava alla Soc. di verifica le sue controdeduzioni su quanto evidenziato e trasmetteva il Rapporto alla Soc. INSO SpA per le proprie controdeduzioni dei progettisti;
- in data 25/02/2019 la soc. RINACheck trasmetteva il Rapporto di controllo intermedio n. RC02;
- in data 05/03/2019 viene svolta la riunione in contraddittorio, in collegamento a distanza mediante conference call, tra le parti (RUP - Verificatori e Progettisti) e si analizzano congiuntamente le problematiche rilevate ed il loro superamento con le determinazioni assunte in sede di riunione;
- in data 29/03/2019 la soc. RINACheck trasmetteva il Rapporto di controllo finale RC03 ed il verbale della riunione in contraddittorio del 05/03/2019 (RUP - Verificatori Progettisti e soc. aggiudicataria) facente parte integrale del medesimo rapporto;

VISTI
- la Relazione finale di verifica del Progetto Definitivo del RUP, sottoscritta dalla Soc. INSO-RTP Progettisti;
- i pareri acquisiti sul progetto definitivo in sede di conferenza dei servizi decisoria del 20/10/2017, anche essi richiamati come impegni dei progettisti e della società aggiudicataria per il superamento delle prescrizioni in essi contenute;

PRESO ATTO della Determina Dirigenziale n°4158 del 23/05/2019 con la quale si provveduto ad approvare il Progetto Definitivo dei lavori di ñRealizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monrealeò e contestualmente addivenire alla stipula del contratto con l'aggiudicatario;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario ATS n. 31 del 17/01/2020 con la quale a seguito di alcune variazioni normative sono state approvate le modifiche allôart.11 dello schema di contratto dôappalto;

VISTO il contratto di appalto stipulato tra ATS Sardegna con la ditta INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa, stipulato in data 28/01/2020 e registrato in data 29/01/2020 al n. 723 serie 1T Repertorio n.100/2020;

CONSIDERATO CHE
- per procedere con la fase di avvio della progettazione esecutiva da concludersi entro 90 giorni dalla data di comunicazione del RUP, in data 03/03/2020 veniva emesso ordine di servizio per lôavvio della progettazione esecutiva con decorrenza 09/03/2020;
- in data 05/06/2020 causa emergenza da COVID ï 19, è pervenuta dalla soc. INSO richiesta di proroga sul termine di scadenza per la presentazione del progetto esecutivo di 62 gg. così da fissare come nuova scadenza il 07/08/2020;
- in data 24/06/2020 e 15/07/2020 sono avvenute le consegne parziali di pacchetti di elaborati progettuali per la fase di monitoraggio da parte dei verificatori (RINACheck);
- in data 22/07/2020 è stato emesso il rapporto intermedio di verifica RCO1-M;
- in data 12/08/2020 la soc. INSO consegnava il progetto esecutivo - prima emissione;
- in data 07/09/2020 è stato emesso il rapporto intermedio con lôapposizione di alcuni rilievi da parte dei verificatori,
- in data 29/09/2020 a seguito di giusta comunicazione del RUP è stata presentata la relazione contenente le controdeduzioni dei progettisti alle osservazioni di RINACheck;

- in data 06/11/2020 e 18/11/2020 avveniva la consegna del progetto esecutivo revisionato da parte dei progettisti;
- in data 25/11/2020 è stato emesso il rapporto finale di controllo sul progetto esecutivo con esito negativo dalla società di verifica RINACheck;
- al fine di poter riverificare il progetto ulteriormente revisionato, si è dovuto procedere con Determina Dirigenziale n. 622 del 08/02/2021 allôaffidamento alla stessa società di un nuovo supplemento di verifica;
- in data 04/02/2021 è avvenuta la consegna del progetto esecutivo ulteriormente revisionato da parte della soc. INSO;
- in data 23/02/2021 a seguito di una prima verifica, venivano confermate le non conformità che non avevano consentito la verifica positiva;
- in data 15/06/2021 e 17/06/2021 venivano svolte delle riunioni in contraddittorio alla presenza del RUP, della soc. INSO, dei progettisti e dei verificatori, finalizzate a definire le residue non conformità del progetto;
- in data 06/07/2021 i progettisti procedevano alla trasmissione del progetto esecutivo ulteriormente revisionato per il superamento delle non conformità residue;
- in data 06/08/2021 la società di verifica RINACheck procedeva allôemissione rapporto conclusivo di verifica RCO3-C02 ï con esito positivo;

CONSIDERATO che la L.R. n°8/2018 allôart. 19 comma 4 stabilisce che i ñ*progetti esecutivi delle opere di importo superiore a 10.000.000,00 di euro sono soggetti a parere della prima sezione dellôUTR (Ufficio Tecnico Regionale di cui allôart. 18 della stessa L.R. 8/2018)*ò ed al comma 6 stabilisce che i pareri di propria competenza sui progetti e varianti debbano essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, fatta salva l'interruzione del termine per richiesta della documentazione integrativa necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria, ai sensi della normativa vigente;

VISTA la nota PG/2021/0290747 del 09/09/2021 a firma congiunta dei Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Direttore SC Area Tecnica OR-CA-SA e RUP, di trasmissione con pec mail allôAssessorato Regionale dei Lavori Pubblici-Direzione Generale ï UTR, del progetto esecutivo dei ñlavori di realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monrealeò, per lôacquisizione del parere previsto dalla L.R. 8/2018 ;

DATO ATTO che ai sensi dellôart. 19 comma 6 della L.R. 8/2018, non è pervenuta ad ATS Sardegna nessuna comunicazione dallôAssessorato Regionale dei Lavori Pubblici-Direzione Generale ï UTR, pertanto il parere sul procedimento di approvazione del progetto esecutivo si intende acquisito per silenzio ï assenso, lôATS al fine di proseguire lôapprovazione del progetto esecutivo, può esprimere autonomamente parere motivato sul progetto da approvare secondo quanto disposto allôart. 20 della L.R. 8/2018 ;

VISTA la relazione del RUP di approvazione del Progetto esecutivo (all.to 1) e di ammissibilità della variante in corso dôopera facente parte del medesimo progetto, ai sensi dellôart. 132 comma 1 lettera a) del D. Lgs 163/2006 per nuove disposizioni legislative e regolamentari sopravvenute successivamente allôapprovazione del Progetto Definitivo come anche previsto allôart. 4 del contratto di appalto stipulato in data 28/01/2020 registrato in data 29/01/2020 al n. 723 serie 1T Repertorio 100/2020;

DATO ATTO che la suddetta variante, risultante dallôadeguamento del Progetto Esecutivo, risulta pari a :
- ú 574.606,13 per le strutture in cemento armato a seguito dellôentrata in vigore delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018,

- ú 786.008,55 per lôentrata in vigore del D.L. 16/06/2017 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 305/2011 sulle caratteristiche dei nuovi cavi elettrici ai fini della Prevenzione incendi ;
- ú 490.674,52 per lôentrata in vigore delle direttive 2009/125/CE (Regolamenti ErP o Ecodesign) sui requisiti di progettazione ecocompatibile degli apparecchi connessi allôenergia; il progetto esecutivo ha dovuto tenere conto di tali direttive entrate in vigore nel 2018 per quanto riguarda le macchine aerauliche come le UTA o le pompe di calore e polivalenti e per le elettropompe, per le quali lôadozione della normativa sopravvenuta ha comportato un maggior costo;
quindi per un importo totale di variazione economica complessiva pari a ú 1.851.289,20 (equivalenti al 4.74%) rispetto al contratto iniziale di ú 39.002.239,72 per lavori al netto di oneri della sicurezza, come meglio rappresentato nel quadro economico (all.to 2);

PRESO ATTO
- che è in via di definizione la stipula della convenzione per lôaffidamento dellôincarico di D.L., C.S.E. allôRTP Consorzio Mythos ï Ing. Luca Sani per cui si potrà procedere alla consegna dei lavori a seguito di autorizzazione del RUP;
- che è in itinere la procedura di gara per lôaffidamento dellôincarico di collaudo tecnico-amministrativo, statico ed impiantistico dei lavori;

STABILITO che sulla scorta delle esigenze manifestate dalla Stazione Appaltante, in osservanza del principio di tempestività ed economicità del procedimento amministrativo, al fine di dare immediato avvio alleôesecuzione dei lavori senza ulteriori ritardi e superare preliminarmente alcune interferenze legate al rispetto delle norme di sicurezza come evidenziate nel PSC di progetto esecutivo, ovvero: 1) dismissione di una condotta irrigua attualmente presente nelle aree di cantiere; 2) effettuazione di campagna dôindagine per valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi di cui alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, nel rispetto di quanto previsto dallôart.57 comma 5 del D.lgs. n°163/2006, si ritiene opportuno demandare al RUP lôincarico di valutare congiuntamente alla D.L. e C.S.E., lôaffidamento alla ditta dei servizi e lavori complementari di che trattasi;

ACQUISITI il CUP per lôintervento: J89H12000580006 ed il CIG 633252441E;

VISTI
- il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 20 Ottobre 2010, n° 207;
- la L.R. n°08/2018;

Per i motivi esposti in premessa

PROPONE

- **di approvare** il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale", di cui alla D.G.R. n°32/26 del 07.08.2014 in attuazione della programmazione FSC 2007/2013 - Intervento n. 93-12-21, di approvazione della rimodulazione agli interventi disposti con la D.G.R.n°23/4 del 25 giugno 2014 per un totale di quadro economico di ú 68.400.000,00, come risulta dalla relazione del RUP (all.to 1);

- **di approvare** il quadro economico complessivo dellôopera pari ú 68.400.000,00 (all.to 2);

- **di incaricare** il RUP per gli adempimenti connessi alle operazioni di avvio e consegna dei lavori;

- **di dare atto** che il CUP per lôintervento è: **J89H12000580006 ed il CIG 633252441E;**

- **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione allôAlbo Pretorio on-line dellôAzienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

TAURO PAOLO Firmato digitalmente da TAURO PAOLO Data: 2021.12.21 15:53:29 +01'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**	
Dott. Giorgio Carboni CARBONI GIORGIO Firmato digitalmente da CARBONI GIORGIO Data: 2021.12.22 13:02:57 +01'00'		Dott. Attilio Murru MURRU ATTILIO Firmato digitalmente da MURRU ATTILIO Data: 2021.12.22 12:35:08 +01'00'	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[ ]	CONTRARIO	[ ]
NON NECESSARIO	[ ]	NON NECESSARIO	[ ]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Massimo Temussi

TEMUSSI MASSIMO Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO Data: 2021.12.22 13:38:33 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Relazione RUP ; 2. Quadro economico

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nellôAlbo Pretorio on-line dellôATS dal 23 / 12 /2021 al 07 / 01 /2022

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo delegato).

LEI GAVINO Firmato digitalmente da LEI GAVINO
Data: 2021.12.23 08:34:17 +01'00'