ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

# SERVIZIO SANITARIO
# REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
# AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 956 DEL 11 / 08 / 2018**

Proposta n. 1075 del 03/07/2018

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA**
Ing. Paolo Tauro

**OGGETTO: Deliberazione n. 438 del 26.05.2018 avente per oggetto "Convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 2" – Lotto 12. Realizzazione nuova cabina elettrica MT/BT e potenziamento centrale di produzione frigotermica presso il Complesso Sanitario di Rizzeddu. Nomina Ufficio Direzione Lavori e CSE, approvazione Progetto esecutivo, affidamento dei lavori. CUP: B86J10000790002. CIG: 6646013F69. Approvazione Perizia di Variante.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|---|---|---|
| L'istruttore | Dott. Gianluca Miscali | MISCALI GIANLUCA Firmato digitalmente da MISCALI GIANLUCA Data: 2018.07.16 09:00:11 +02'00' |
| Responsabile del Procedimento | Ing. Cristian Filippo Riu | RIU CRISTIAN FILIPPO Firmato digitalmente da RIU CRISTIAN FILIPPO Data: 2018.07.24 14:26:16 +02'00' |
| Il responsabile della SC afferente al Dipartimento | Ing. Paolo Tauro | TAURO PAOLO Firmato digitalmente da TAURO PAOLO Data: 2018.07.24 14:40:52 +02'00' |

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI [✓ ] NO [ ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI [ ] NO [✓ ]

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

**IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA**

Ing. Paolo Tauro

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 13/02/2018 con cui è stato conferito all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia, afferente al Dipartimento Area Tecnica;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**SU** proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Filippo Riu;

**PREMESSO CHE**:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 903 del 20.12.2012 l'ASL di Sassari aderiva alla Convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 2 – Lotto 12", per la durata di 7 (sette) anni, attraverso l'accettazione della proposta del 11.12.2012 prot. n. 85786 presentata dal RTI con capogruppo la società Ecosfera Servizi Srl affidataria del suddetto lotto 12;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 438 del 26.05.2016 veniva approvato il Progetto esecutivo relativo all'intervento tecnico per la realizzazione della cabina elettrica e l'adeguamento della centrale frigo termica a servizio delle strutture sanitarie presso il Complesso Sanitario di Rizzeddu (ex Ospedale Psichiatrico), il cui Quadro Economico era così determinato:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Importo lavori | € | 238.627,42 | | |
| b) | Importo oneri per la sicurezza | € | 4.800,00 | | |
| | **Sommano** | € | **243.427.42** | **€** | **243.427.42** |
| | **Somme a disposizione dell'Amministrazione** | | | | |
| | IVA al 22% lavori | € | 53.554,03 | | |
| | Imprevisti | € | 4.700,00 | | |
| | Accordo bonario | € | 7.200,00 | | |
| | Spese copisteria e bolli | € | 220,00 | | |
| | Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 | € | 4.868,55 | | |
| | Economie | € | 8.150,00 | | |
| | **Totale somme a disposizione dell'Amm.ne** | **€** | **78.692,58** | **€** | **78.692,58** |
| | **Importo totale del progetto** | **€** | **322.120,00** | **€** | **322.120,00** |

- con la medesima Deliberazione, veniva affidato, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs 163/2006, l'intervento di cui sopra al RTI Ecosfera/Tepor, attualmente affidatario, presso l'ASSL di Sassari, della Convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 2 – Lotto 12, CUP B86J10000790002 – CIG 6646013F69;

**CONSIDERATO CHE**:

- durante l'esecuzione dei suddetti interventi si è riscontrata la necessità di eseguire delle variazioni rispetto al Progetto esecutivo

- , a causa dei seguenti motivi:
  1. necessità di consentire all'Amministrazione un migliore utilizzo delle strutture esistenti e già pronte al loro utilizzo;
  2. assestamento, per quantità in aumento o diminuzione previste e per espressa richiesta dell'ENEL, al fine di avere una porzione supplementare del fabbricato a ridosso della ricezione della MT, per la diretta trasformazione in BT;
- tali variazioni sono accuratamente descritte nella Relazione di perizia che sia allega al presente atto;

**DATO ATTO CHE:**

- tali lavori di variante non alterano la condizione del contratto principale, né la sostanza dell'appalto;
- la suddetta variante è stata sottoscritta dalle parti in data 18.05.2018;
- i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste;
- vengono riutilizzate le somme a disposizione per gli imprevisti, per l'accordo bonario, per le spese di copisteria e per gli incentivi non liquidabili;

**CONSTATATO,** pertanto, che in seguito a tali lavori di variante il Quadro Economico risulta così rimodulato:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Importo lavori | € | 258.205,89 | | |
| b) | Importo oneri per la sicurezza | € | 2.746,80 | | |
| | **Sommano** | € | **260.952,69** | **€** | **260.952,69** |
| | **Somme a disposizione dell'Amministrazione** | | | | |
| | IVA al 22% (a+b) | € | 57.409,59 | | |
| | Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 | € | 3.757,72 | | |
| | **Totale somme a disposizione dell'Amm.ne** | **€** | **61.167,31** | **€** | **61.167,31** |
| | **Importo totale del progetto** | **€** | **322.120,00** | **€** | **322.120,00** |

**PRESO ATTO** che la spesa complessiva di progetto pari ad € 322.120,00, necessaria per l'approvazione della Perizia di Variante, sarà imputata sul bilancio d'esercizio 2018, sul conto COGE A102020301 (Impianti) e troverà copertura sull'ammontare derivante dal finanziamento regionale Piano Investimenti assegnato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/17 del 21.12.2010, scheda NP 7, delega di spesa Determina RAS n. 809 del 09.08.2011;

**RIBADITO** che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 6646013F69;

**PROPONE**

**per le motivazioni di cui alla premessa**

1. **di approvare** il Progetto esecutivo di variante relativo all'intervento tecnico per la realizzazione della cabina elettrica e per l'adeguamento della centrale frigo termica a servizio delle strutture sanitarie presso il complesso Sanitario di Rizzeddu, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 438 del 26.05.2016;
2. **di dare atto** che, a seguito dei nuovi lavori di variante, il Quadro Economico risulta così rimodulato:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Importo lavori | € | 258.205,89 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| b) | Importo oneri per la sicurezza | € | 2.746,80 | | |
| | **Sommano** | € | **260.952,69** | **€** | **260.952,69** |
| | **Somme a disposizione dell'Amministrazione** | | | | |
| | IVA al 22% (a+b) | € | 57.409,59 | | |
| | Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 | € | 3.757,72 | | |
| | **Totale somme a disposizione dell'Amm.ne** | **€** | **61.167,31** | **€** | **61.167,31** |
| | **Importo totale del progetto** | **€** | **322.120,00** | **€** | **322.120,00** |

3. **di affidare,** ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, l'intervento di cui sopra al RTI Ecosfera/Tepor, attualmente affidatario, presso l'ASSL di Sassari, della Convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 2 – Lotto 12", per un importo pari ad € 260.952,69, più IVA al 22% pari ad € 57.409,59, per un totale complessivo di € 318.362,28;
4. **di imputare** l'onere di progetto derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 322.120,00, IVA inclusa, sul bilancio d'esercizio 2018 come di seguito rappresentato:

| UFFICIO AUTORIZZATIVO | MACRO AUTORIZZAZIONE | CONTO | DENOMINAZIONE | IMPORTO IVA INCLUSA |
|---|---|---|---|---|
| DATSO | 3 | A102020301 | Impianti | € 322.120,00 |

5. **di dare atto** che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente 6646013F69;
6. **di demandare,** fin d'ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi;
7. **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

**IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA**

Ing. Paolo Tauro

TAURO PAOLO Firmato digitalmente da TAURO PAOLO
Data: 2018.07.24 14:41:19 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate

| ACQUISITI I PARERI | | | |
|---|---|---|---|
| **DIRETTORE SANITARIO** | | **DIRETTORE AMMINISTRATIVO** | |
| Dott. Francesco Enrichens<br>LICHERI NICOLO' Firmato digitalmente da LICHERI NICOLO'<br>Data: 2018.08.08 10:47:36 +02'00' | | Dott. Stefano Lorusso<br>Lorusso Stefano Firmato digitalmente da Lorusso Stefano<br>Data: 2018.08.07 11:59:54 +02'00' | |
| FAVOREVOLE | [X] | FAVOREVOLE | [X] |
| CONTRARIO | [ ] | CONTRARIO | [ ] |
| NON NECESSARIO | [ ] | NON NECESSARIO | [ ] |

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.08.10 17:57:38 +02'00'

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessun allegato

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Progetto

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 11/08/2018 al 26/08/2018

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____

LEI GAVINO Firmato digitalmente da LEI GAVINO
Data: 2018.08.11 12:38:49 +02'00'