ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4797 **DEL** 30/09/2020

Proposta n. 5272 del 30.09.2020

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI

Ing. Paolo Costa

OGGETTO: POR FESR 2014-2020 -ASSE VII Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a Case della Salute -DGR 17/14 del 04.04.2017 e 46/13 del 18.09.2018. Approvazione aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari concernenti le Case della Salute di Quartu Sant'Elena, Monserrato, Senorbì e Terralba

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	**Dott.ssa Luana Franca Pio**	PIO LUANA FRANCA Firmato digitalmente da PIO LUANA FRANCA Data: 2020.09.30 13:28:08 +02'00'
Il Direttore S.C. Progettazione LL.PP.	**Ing. Paolo Costa**	COSTA PAOLO Firmato digitalmente da COSTA PAOLO Data: 2020.09.30 13:30:59 +02'00'

La presente Determina prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI [ ] NO [x] Da assumere con successivo provvedimento [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE SC Progettazione e LLPP
Ing. Paolo Costa

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS del 28 dicembre 2018, n. 1245 – definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area Tecnica;

DATO ATTO che con riferimento agli interventi in oggetto, ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2020-2022 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS del 13 novembre 2019, n. 186, è prevista l'esecuzione di lavori di importo superiore ad un milione di euro e, pertanto, la gestione delle connesse o correlate procedure di affidamento di incarichi a professionisti esterni è attribuita al Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 502 del 30.03.2018, con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Costa l'incarico di Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici afferente al Dipartimento Area Tecnica;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti ed alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATE:

- la Determina Dirigenziale n. 5232 del 02/07/2019 avente ad oggetto: "POR FESR 2014-2020 -ASSE VII Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a Case della Salute -DGR 17/14 del 04.04.2017 e 46/13 del 18.09.2018. Approvazione e aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari", per quanto riguardante gli interventi delle Case della Salute di Quartu Sant'Elena, di Monserrato e di Senorbì;

- la Determina Dirigenziale n. 7417 del 07/10/2019, in parziale rettifica della determina n. 7046 del 23/09/2019, avente ad oggetto:. POR FESR 2014-2020 - Azione 9.3.8. a - Asse VII - DGR 17/14 del 04.04.2017; DGE n. 46/13 del 18.09.2018. Realizzazione casa della Salute nel Comune di Terralba - approvazione del cronoprogramma procedurale e finanziario";

VISTE:

- la Determina Dirigenziale n. 4045 del 11/08/2020 avente ad oggetto: "POR FESR 2014-2020 - Azione 9.3.8 a San - Asse VII - DGR 17/14 del 04.04.2017. Realizzazione delle Case della Salute ricadenti nell'Area Socio Sanitaria di Cagliari - Sostituzione RUP", con la quale sono stati nominati, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, per gli interventi connessi alla realizzazione delle Case della Salute Di Quartu Sant'Elena e di Senorbì l'Ing. Giovanna Liuzzi e per la casa della Salute di Monserrato l'Ing. Efisio Nonnoi;

- la Determina Dirigenziale n. 2249 del 15/03/2019 avente ad oggetto: "Rideterminazione RUP degli interventi: POR FESR 2014-2020 - Azione 9.3.8 a

San - Asse VII - DGR 17/14 del 04.04.2017; DGR n°46/13 del 18.09.2018 - Realizzazione Casa della Salute Terralba. DGR 26/5 del 24.04.2018 con la quale veniva nominato RUP il Geom. Marco Marras;

DATO ATTO che

- con LR 17/2016 le otto ASL sono state incorporate dall'Azienda unica ATS e che tale modifica organizzativa ha comportato ritardi nell'attuazione degli interventi sulle Case della Salute, anche a causa di carenza di personale tecnico, legate all'avvio delle nascenti strutture ATS e delle Aree Socio Sanitarie con ambiti e competenze differenti rispetto al precedente assetto;

- tale processo di unificazione è stato invertito a partire dalla DGR 52/28 del 23 dicembre 2019 e in ultimo con la LR 24/2020 che ha reintrodotto le Aziende Sanitarie Locali a partire dal 1° gennaio 2021;

- tali modifiche nell'organizzazione aziendale hanno imposto la rivisitazione e verifica del quadro esigenziale, con conseguente modifica di alcuni Documenti Preliminari alla Progettazione, in corso di elaborazione o approvazione;

- vi è stato un susseguirsi di modifiche del quadro normativo di riferimento per i lavori pubblici, sia nazionale che regionale, relativamente ai finanziamenti non ancora conclusi;

- lo stato di emergenza sanitaria causato dal virus COVID19 ha comportato il coinvolgimento di tutto il personale tecnico della ATS a discapito delle altre attività che hanno subito inevitabili rallentamenti;

- **DATO ATTO** che i RUP hanno aggiornato i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi legati alla realizzazione delle Case della Salute site nei Comuni di Senorbì, Monserrato, Quartu Sant'Elena e Terralba, che si allegano al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

di prendere atto della premessa narrativa quale e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare l'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi legati alla realizzazione delle Case della Salute site nei Comuni di Senorbì, Monserrato, Quartu Sant'Elena e Terralba, sottoscritti dai RUP, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di comunicare copia del presente provvedimento, all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna -Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione;

4) di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria di Direzione Strategica Affari Generali e Atti amministrativi ATS per la pubblicazione nell'Albo pretorio on line dell'ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE SC Progettazione e LLPP
Ing. Paolo Costa

COSTA PAOLO

Firmato digitalmente da COSTA PAOLO
Data: 2020.09.30 13:31:30 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Cronoprogrammi aggiornati delle Case della Salute site nei Comuni di Quartu Sant'Elena, Monserrato, Senorbì e Terralba

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 30/09/2020 al 15/10/2020

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti amministrativi ATS (o il suo delegato)

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da
LEI GAVINO
Data: 2020.09.30 17:11:32
+02'00'