QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO

Ristrutturazione integrale del fabbricato destinato al Centro Alcologico in Samassi Via Municipio - Codice intervento 92-13-23R

				Importo del Quadro economico	Importo del Quadro economico definitivo
A	1	LAVORI A BASE D'ASTA		ú 44.258,97	ú 44.258,97
	2	Manodopera		ú 16.320,29	ú 16.320,29
	3	ONERI PER LA SICUREZZA		ú 1.700,00	ú 1.700,00
	4	**Ribasso d'asta - 24,118 %**	ú		**-ú 10.674,38**
	5	**TOTALE LAVORI E SICUREZZA**		**ú 62.279,26**	**ú 51.604,88**
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	1)	lavori in economia esclusi dall'appalto	ú -		
	2)	rilievi accertamenti e indagini	ú -		
	3)	allacciamenti ai pubblici servizi	ú -		
	4)	imprevisti		ú 916,16	ú 610,00
	5)	MAV autorità di vigilanza			
	6)	spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità, ecc.		ú 3.951,49	ú 3.951,49
	7)	attività di consulenza e di supporto	ú -		
	8)	Contributi INARCASSA (4,00%)	ú -	ú 158,06	158,06
	9)	spese commissione esterna	ú -		
	10)	Accantonamento art. 13 bis L. 114/2014		ú -	
	11)	Accantonamento art. 133 c.4 DLgs 163/2006		ú 1.226,10	ú 785,36
	12)	spese di gara	ú -	ú 200,00	
	13)	spese collaudo tecnico amministrativo e statico	ú -		
	14)	Lavori non eseguiti	ú -	ú -	
			TOTALE (IVA esclusa)	**ú 6.451,81**	**ú 5.504,91**
	C1	I.V.A. su A5 -------- 22%		ú 13.701,44	ú 11.353,07
	C2	I.V.A. su B6, -------- 22%		ú -	ú -
			Totale	**ú 20.153,24**	**ú 16.857,98**
		-			
			TOTALE (IVA compres	**ú 82.432,50**	**ú 68.462,87**
		A dedurre finanziamento aggiuntivo ASL 6		ú -	
		Totale Finanziamento IVA compresa		ú 82.432,50	
		Economie			**ú 13.969,64**