ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLASALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3779 DEL 30/06/2021

Proposta n. PDTD/2021/4112 del 30/06/2021

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT
Dott. Piergiorgio Annicchiarico

OGGETTO: Contratto Quadro Servizi Pubblici di Connettività Lotto 4 "*Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line*"–Sistema Informativo Cure Primarie sotto-progetto "Sperimentazione NUE116117": approvazione Progetto dei Fabbisogni aggiornato e relativa rimodulazione temporale del progetto – CIG derivato 7567380F83

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Ing. Alessandro Pala	PALA ALESSANDRO Firmato digitalmente da PALA ALESSANDRO Data: 2021.06.30 09:51:29 +02'00'
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Piergiorgio Annicchiarico	ANNICCHIARICO PIER GIORGIO Firmato digitalmente da ANNICCHIARICO PIER GIORGIO Data: 2021.06.30 11:04:20 +02'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute:

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 30/01/2019 "Attribuzione dell'incarico di Direttore del Dipartimento ICT";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 "*Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti*";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 "*Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC./S.S.D. afferenti al Dipartimento ICT*";

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause diincompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice diComportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, incapo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di ATS n. 909 del 11/07/2018 recante *"Programmazione dell'acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2017/2018) in Area ICT di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07/11/2017 – Adesione all'Accordo Quadro CONSIP gara SPC Cloud - Lotto 4 - "Servizi di realizzazione e gestione Portali e Servizi on-line" – Progetto "Sistema Informativo Cure Primarie – Gestione della Non Emergenza – Attivazione sperimentale del Servizio 116117"*;

PREMESSO CHE

- In data 08/08/2018, Ats Sardegna e Almaviva Spa hanno sottoscritto il Contratto Esecutivo nell'ambito del Contratto Quadro "*SPC Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line*" – CIG 7567380F83, conseguentemente all'adozione della Deliberazione del Direttore Generale n. 909 del 18/07/2018;
- allegato al Contratto Esecutivo sopra richiamato, quale parte integrante e sostanziale, figurava, tra l'altro, il "*Progetto dei Fabbisogni*" 'Progetto di Sperimentazione del Servizio 116117', codice SPCL4- ATS_116117-ProgettoFabbisogni-1.0, versione 1.0, emesso il 06/07/2018, approvato con la stessa Deliberazione n. 909/2018;
- con la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento ICT N. 1903 del 09/04/2020, recante: *"Approvazione della rimodulazione dei Progetti dei Fabbisogni per il sotto-progetto "Sperimentazione NUE116117" e per il sotto-progetto"CDR-XDS" relativi al Progetto "Sistema Informativo Cure Primarie"*, si è provveduto ad approvare il Progetto dei Fabbisogni versione 1.1 relativo al "*Sotto-Progetto di Sperimentazione del Servizio 116117*", inviato dalla ditta Almaviva in data 31/03/2020, ns. prot. PG/2020/81639 del 31/03/2020;
- contemporaneamente all'approvazione del Progetto dei Fabbisogni (versione 1.1) di cui alla citata Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento ICT N. 1903 del 09/04/2020, in conseguenza dell'insorgere e dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria correlata alla diffusione pandemica del virus Sars-Cov-2, si è valutato, di concerto con la Direzione Aziendale dell'ATS Sardegna e con l'Assessorato Igiene e Sanità, la possibilità di riorientare lo sviluppo in atto del Progetto SICP, ed in particolare sia del Sottoprogetto 1 – "Sperimentazione NUE116117" che del Sottoprogetto 3 – "Portale e servizi on line per le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e per i Percorsi Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali (PDTA)", nella direzione di supportare le attività di contenimento della diffusione dell'infezione Sars-Cov-2 con strumenti tecnologicamente avanzati;
- con la Determinazione n.370 protocollo n. 11918 del 15/05/2020 ad oggetto "*POR FESR 2014-2020 – Asse VII - Sub-Azione 9.3.8.b SI – Convenzione tra la Regione Autonoma*

della Sardegna e l'Azienda per la Tutela della Salute per la realizzazione del sistema informativo per le cure primarie della Sardegna – Approvazione riorientamento progetto per nuove esigenze legate all'emergenza CoViD-19" il Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali dell'Assessorato Sanità ha disposto l'approvazione della proposta generale di riorientamento dei Sottoprogetti n. 1 (Progetto Sistema Informativo Cure Primarie, relativo alla attivazione sperimentale del Servizio 116117 in Sardegna) e n. 3 (relativo alla realizzazione di una piattaforma informatica per le UCCP, in particolare per le Case della Salute, e per la gestione dei PDTA) della Convenzione sopra citata, senza alcuna variazione in aumento delle risorse assegnate;

- con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 333 del 25/05/2020, recante: "*Presa d'Atto della Determinazione N.370 protocollo n. 11918 del 15/05/2020 del Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali dell'Assessorato Sanità recante: "POR FESR 2014-2020 – Asse VII - Sub-Azione 9.3.8.b SI – Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Azienda per la Tutela della Salute per la realizzazione del sistema informativo per le cure primarie della Sardegna – Approvazione riorientamento progetto per nuove esigenze legate all'emergenza CoViD-19" – Disposizioni attuative"*, si è approvato, tra l'altro, il riorientamento del progetto 116117 per nuove esigenze legate all'emergenza CoViD-19"; in particolare, è stata autorizzata la definizione e l'attuazione delle necessarie varianti progettuali, a parità di risorse, relative all'attuazione del Contratto-Quadro CONSIP SPC – Lotto 4 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 909 del 18/07/2018, che realizzino la parte del riorientamento previsto a valere sul Sottoprogetto 1 – "Sperimentazione NUE116117";
- con la Determinazione Dirigenziale del Direttore della Sc Sistemi Informativi Sanitari n. 3195 del 29/06/2020"*Approvazione della variante 1.2 del Progetto dei Fabbisogni per il sotto-progetto Sperimentazione NUE116117 conseguente alla Delibera del Commissario Straordinario N. 333 del 25/05/2020*", si è approvato l'aggiornamento del Piano dei Fabbisogni relativo al progetto Sperimentazione NUE116117, a seguito delle modifiche dovute all'emergenza Covid-19; trattasi di varianti progettuali:
    - in detrazione, relativamente alla "Realizzazione del Portale 116117" e alla "Realizzazione del Catalogo dei Servizi Sanitari";
    - in incremento, di pari importo, relativamente alla realizzazione del nuovo servizio applicativo "Follow Up dei pazienti Covid-19";

  tali varianti non hanno modificato in modo rilevante le azioni strutturali per il raggiungimento degli obiettivi del sotto-progetto n.1, pur intervenendo sulle funzionalità "evolute" delle suddette componenti; inoltre, non è stato modificato l'impegno complessivo di spesa già assunto con la già citata Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 909 del 11/07/2018;

DATO ATTO CHE:

- il contratto Esecutivo, stipulato in data 08/08/2018, è in virtù di quanto sopra specificato – è attualmente in scadenza al 30/06/2021;
- si rende necessario rimodulare la scadenza dello stesso Contratto, in considerazione della nuova pianificazione delle attività, a favore di un arco temporale più ampio rispetto alla scadenza attualmente prevista per il 30/06/2021, situazione causata principalmente dall'emergenza COVID-19 e dalla riorganizzazione da essa imposta, al fine di consentire l'ultimazione del progetto in oggetto, allineandola con la scadenza dell'iniziativa Consip "*SPC Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line*", ancora in essere e la cui scadenza è, al momento, prevista per il 04/08/2022

PRESO ATTO che, alla luce di quanto sopra detto, con nota del Direttore del Dipartimento ICT PG/2021/0200845 del 15/06/2021 (**ALLEGATO A**) è stato richiesto ad Almaviva SpA, di produrre un nuovo Progetto dei Fabbisogni, aggiornato in considerazione della ri-pianificazione delle attività e del conseguente protrarsi dei termini progettuali, ri-allocando il termine temporale definitivo della

scadenza del contratto al 04/08/2022, oltre il quale non potrà proseguire ulteriormente il progetto con l'attuale forma contrattuale;

TENUTO CONTO che in data 28/06/2021 (PG/2021/212894 del 29/06/2021) Almaviva SpA ha provveduto alla trasmissione del Progetto dei Fabbisogni aggiornato (**ALLEGATO B**), il quale:

- recepisce, come detto, la nuova scadenza del progetto, coincidente con la conclusione dell'Accordo Quadro CONSIP, alla data del 04/08/2022;
- non implica alcuna modifica dell'impegno di spesa assunto con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 909 del 11/07/2018;

SENTITO il DEC del contratto, ing. Alessandro Pala, che ha espresso parere POSITIVO di conformità agli obiettivi e alle condizioni progettuali definite nel relativo contratto sottoscritto;

Per i motivi espressi in premessa

DETERMINA

- **DI APPROVARE**il nuovo Progetto dei Fabbisogni (Versione 2.0) relativo al sotto-progetto 1 - "*Sperimentazione NUE116117*" inviato dalla ditta Almaviva Spa in data 28/06/2021, ns. prot. PG/2021/212894 del 29/06/2021 (**ALLEGATO B**), aggiornato in considerazione della ri-pianificazione delle attività e del conseguente protrarsi dei termini progettuali;
- **DI AUTORIZZARE** la rimodulazione della scadenza contrattuale, inizialmente prevista nel Contratto Esecutivo al 30/06/2021, allineata con l'approvazione del presente atto al 04/08/2022, in linea con il termine previsto, al momento, per la scadenza dell'Accordo Quadro CONSIP"*SPC Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line*", al 04/08/2022;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa oltre a quello già assunto con la precedente Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 909 del 11/07/2018;
- **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento ad Almaviva SpA per i conseguenti adempimenti contrattuali;
- **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Assessorato Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna per i conseguenti adempimenti correlati alla gestione economico-finanziaria dei fondi POR-FESR assegnati ad ATS Sardegna per la realizzazione del Progetto SICP;
- **DI TRASMETTERE**copia del presente provvedimento alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT

Dott. Piergiorgio Annicchiarico

ANNICCHIARICO PIER GIORGIO

Firmato digitalmente da ANNICCHIARICO PIER GIORGIO
Data: 2021.06.30 11:05:14 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATO A – Nota richiesta rimodulazione scadenza contrattuale (PG/2021/0200845 del 15/06/2021)

ALLEGATO B – Progetto dei Fabbisogni "Sotto-Progetto di Sperimentazione del Servizio 116117" (Versione 2.0) (PG/2021/212894 del 29/06/2021)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 30 / 06 /2021 al 15 /07 / 2021

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo delegato) SPANU FRANCESCO MARCO Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO Data: 2021.06.30 11:53:15 +02'00'

Dott. _____