CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Committente: Azienda Sanitaria Locale n.5
Via Carducci 35 Oristano

Impresa: MASER S.r.l., via Filichitto n.26, Castelnuovo di Napoli, 80013 Napoli

C.U.P. : **C.I.G. :**

Lavori di: Lavori di messa in sicurezza e rifacimento delle facciate del P.O. San Martino di Oristano

CERTIFICATO N°4 per il pagamento della rata di €. 59.087,01

CERTIFICATI PRECEDENTI

A= Certificato di anticipazione
C= Certificato

Nr.	Data	Importo
C 1	10/11/17	177.762,02
C 2	22/02/18	146.201,47
C 3	10/05/18	103.596,23
	Totale	427.559,72

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il Contratto di Appalto in data 19/05/16, N. , registrato a , al N. 2829, il 19/05/16, con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 627.165,61. al netto del ribasso di gara del 24,7780% e oneri della sicurezza per l'importo di €. 63.385,39 più l'atto in data 14/05/18 N. Rep. in data registrato a al N. il per l'importo di €. 133.845,61 e oneri della sicurezza per l'importo di €. 4.314,27

Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a €. 612.134,13

a) per lavori e somministrazioni		544.951,89	
Costo del Personale €.			
b) per Lavori in economia		11.662,97	
c) per Oneri della sicurezza		55.519,27	
d) per materiali giacenti in cantiere			
e) per Anticipazione (fatture)			
f)			
g) Sommano			612.134,13
DA CUI DETRAENDO			
- per infortuni	0,50% su a+b+c+d+f	3.060,67	
- Recupero anticipazione 20%	20,00% su g	122.426,83	
- Certificati precedenti		427.559,72	
Totale detrazioni			553.047,22
Restano			59.086,91

Importo netto rata	59.086,91
Importo netto arrotondato	59.087,01

Certifica che, a termine dell'art. del Capitolato d'appalto, si può pagare all'Impresa la rata di €. 59.087,01
diconsi
(Euro Cinquantanovemilaottantasette / 01)

oR. 23.11.2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello Serra