Comune di Iglesias
Provincia di SU

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 08/11/2019

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del Presidio ospedaliero CTO di Iglesias:" Laboratorio analisi, sale mortuarie, spogliatoi personale, centro prelievi donazioni, medicina"
CIG 63259589AD - CUP F52G12000230006

COMMITTENTE: RAS - ATS Sardegna - ASSL Carbonia

IMPRESA: D.C.G. srl

Contratto in data 21/07/2016 rep. n. 5 registrato a Carbonia in data __/__/____ al n. di euro 3 295 717.15

Data Offerta:	23/02/2016	IMPORTO DEL PROGETTO:	3 295 717.15
Data Consegna:	13/09/2019	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	24/06/2019	Importo per la Sicurezza:	167 750.00
Giorni Utili per Ultimazione:	490	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	15/01/2021	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	659 143.43

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO **(CONTRATTO euro 3'295'717,15 - 100%)**			
1 001.001.001	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI			
	SOMMANO %	100,000	12'986,59	12'986,59
	aliquote		*(0,394%)*	*(0,394%)*
2 001.001.002	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI			
	SOMMANO %	91,200	115'825,69	105'633,03
	aliquote		*(3,514%)*	*(3,205%)*
3 001.001.003	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - REPARTO DI MEDICINA			
	SOMMANO %	41,070	43'505,94	17'867,89
	aliquote		*(1,320%)*	*(0,542%)*
4 001.001.004	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - SISTEMAZIONE ESTERNE			
	SOMMANO %	35,020	22'138,95	7'753,06
	aliquote		*(0,672%)*	*(0,235%)*
5 001.002.001	OPERE EDILI - MURATURE E DIVISORI - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI			
	SOMMANO %	59,280	31'928,45	18'927,19
	aliquote		*(0,969%)*	*(0,574%)*
6 001.002.002	OPERE EDILI - MURATURE E DIVISORI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI			
	SOMMANO %	78,900	10'321,64	8'143,77
	aliquote		*(0,313%)*	*(0,247%)*
7 001.003.002	OPERE EDILI - INTONACI E TINTEGGIATURE - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI			
	SOMMANO %	34,040	87'323,92	29'725,06
	aliquote		*(2,650%)*	*(0,902%)*
8 001.008.002	OPERE EDILI - SERRAMENTI ESTERNI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI			
	SOMMANO %	15,390	167'577,89	25'790,24
	aliquote		*(5,085%)*	*(0,783%)*
9 001.010.001	OPERE EDILI - IMPIANTO IDRICO FOGNARIO E SANITARI - SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI			
	SOMMANO %	12,950	46'495,94	6'021,22
	aliquote		*(1,411%)*	*(0,183%)*
10 001.015.009	OPERE EDILI - SCALE ANTINCENDIO - SCALE ANTINCENDIO			
	SOMMANO %	5,000	52'792,00	2'639,60
	aliquote		*(1,602%)*	*(0,080%)*
11 001.017.004	OPERE EDILI - RECINZIONI - SISTEMAZIONE ESTERNE			
	SOMMANO %	86,580	28'350,54	24'545,90
	aliquote		*(0,860%)*	*(0,745%)*
12 001.019.002	OPERE EDILI - RICOSTRUZIONE CORNICI - LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI			
	SOMMANO %	100,000	34'138,26	34'138,26
	aliquote		*(1,036%)*	*(1,036%)*
13 001.019.003	OPERE EDILI - RICOSTRUZIONE CORNICI - REPARTO DI MEDICINA			
	SOMMANO %	100,000	34'138,26	34'138,26
	aliquote		*(1,036%)*	*(1,036%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro			328'310,07
	aliquota			*(9,962%)*
	A RIPORTARE			328'310,07

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			328'310,07
	LAVORI IN ECONOMIA			
14 LISTA 1	Spostamento degli arredi presenti nei locali oggetto di intervento, (come da ordine di servizio n° 2 del 24 giugno 2019).			
	RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		1'169,07	
	SOMMANO n.	1,00	5'771,72	5'771,72
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro			5'771,72
	RIBASSO del 6,767% da considerare su euro			1'169,07
	TOTALE euro			334'081,79
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo Strutturale_CATEGORIE	
C	**LAVORI A CORPO euro**	328'310,07
C:001	OPERE EDILI euro	328'310,07
C:001.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro	144'240,57
C:001.001.001	SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI euro	12'986,59
C:001.001.002	LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI euro	105'633,03
C:001.001.003	REPARTO DI MEDICINA euro	17'867,89
C:001.001.004	SISTEMAZIONE ESTERNE euro	7'753,06
C:001.002	MURATURE E DIVISORI euro	27'070,96
C:001.002.001	SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI euro	18'927,19
C:001.002.002	LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI euro	8'143,77
C:001.003	INTONACI E TINTEGGIATURE euro	29'725,06
C:001.003.002	LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI euro	29'725,06
C:001.008	SERRAMENTI ESTERNI euro	25'790,24
C:001.008.002	LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI euro	25'790,24
C:001.010	IMPIANTO IDRICO FOGNARIO E SANITARI euro	6'021,22
C:001.010.001	SALE MORTUARIE E SPOGLIATOI euro	6'021,22
C:001.015	SCALE ANTINCENDIO euro	2'639,60
C:001.015.009	SCALE ANTINCENDIO euro	2'639,60
C:001.017	RECINZIONI euro	24'545,90
C:001.017.004	SISTEMAZIONE ESTERNE euro	24'545,90
C:001.019	RICOSTRUZIONE CORNICI euro	68'276,52
C:001.019.002	LABORATORIO ANALISI-CENTRO PRELIEVI euro	34'138,26
C:001.019.003	REPARTO DI MEDICINA euro	34'138,26
E	**LAVORI IN ECONOMIA euro**	5'771,72
E:001	OPERE EDILI euro	5'771,72
	TOTALE euro	334'081,79
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 16'710,78

LAVORI A CORPO euro		328'310,07
	aliquota	*(9,962%)*
	PER LAVORI A CORPO euro	328'310,07
LAVORI IN ECONOMIA euro		5'771,72
RIBASSO del 6,767% da applicare su euro 1'169,07 = (SALc * R) = (1'169,07 * -0,06767) = euro		-79,11
	PER LAVORI IN ECONOMIA euro	5'692,61
	TOTALE euro	334'002,68

Iglesias, 08/11/2019

L'Impresa
D.C.G. srl

Il Direttore dei Lavori
Dott. ing. Laura Melis

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N. 7352 Dott. Ing. LAURA MELIS

V° [signature]

	A RIPORTARE	