ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Sanluri

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 423 DEL 28/01/ 2021

Proposta n 438 del 26/01/2020

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI

Dr. Ing. Marcello Serra

OGGETTO: Lavori di "insieme sistematico di opere finalizzate alla ristrutturazione di una porzione dei locali attualmente destinati all'U.O. Ostetricia – Ginecologia, al fine di realizzare il nuovo nido del P.O.NS di Bonaria di San Gavino Monreale (SU) – Approvazione certificato regolare esecuzione e Liquidazione stato finale lavori - O.E. Agrimpianti srl.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Sig.ra Rosangela Cherchi	CHERCHI ROSANGELA Firmato digitalmente da CHERCHI ROSANGELA Data: 2021.01.26 13:26:01 +01'00'
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Marco Meletti	MELETTI MARCO Firmato digitalmente da MELETTI MARCO Data: 2021.01.26 13:27:51 +01'00'
Il Direttore Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri	Dr. Ing. Marcello Serra	SERRA MARCELLO QUIRICO Firmato digitalmente da SERRA MARCELLO QUIRICO Data: 2021.01.27 11:33:15 +01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI [ ] NO [x] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI

VISTA: la Deliberazione del Direttore Generale n° 1130 del 31 /10/2018, di nomina dell'Ing. Marcello Serra in qualità di Direttore dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e di attribuzione delle relative funzioni dirigenziali con decorrenza dal 1 novembre 2018;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,* (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di trattamento dei dati personali*;*

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,* (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di trattamento dei dati personali*;*

PREMESSO QUANTO SEGUE

che con determinazione dirigenziale n. 4552 del 07/06/2019 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all' O.E. Agimpianti S.r.l. con sede in in Via Italia, 18 – 92026 Favara (AG), P.IVA 02617150848 per un importo contrattuale di euro 51.781,38 oltre IVA 10%

che in data 07/10/2019 è stato firmato il contratto dei lavori in oggetto per un importo di € 51.781,38

che con determinazione n. 9427 del 17/12/2019 è stata approvata l'esecuzione di attività aggiuntive emerse durante l'esecuzione dei lavori con un incremento dell'importo contrattuale di € 7.324,35 oltre IVA, modificando l'importo contrattuale in € 59.105,73 oltre IVA

VISTI gli atti della contabilità delle prestazioni eseguite;

APPURATO che l' O.E. Agrimpianti Srl ha regolarmente ultimato i lavori in data 10/07/2020 come indicato nella relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione delle prestazioni predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Adamo Caddeu, controfirmato dal RUP Ing. Marco Meletti e dall'O.E. Agrimpianti srl, allegato alla presente onde farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che all' O.E. Agrimpianti srl sono stati stati corrisposti € 55.172,74 a titolo di anticipazione e acconti, pertanto risulta un credito di € 3.932,99 oltre IVA 10% come da relazione sul conto finale ;

VISTA la fattura n.6_20 del 29/12/2020 di € 4.326,29 IVA compresa, emessa dall'O.E. Agrimpianti Srl a fronte dello stato finale dei lavori;

RITENUTO per quanto sopra provvedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e alla liquidazione della citata fattura

VISTI il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) Di approvare il certificato di regolare esecuzione e stato finale dei lavori, allegato alla presente, predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Adamo Caddeu e controfirmato dal Responsabile del Procedimento Ing. Marco Meletti e dall'impresa esecutrice Agrimpianti Srl;

2) Di liquidare la fattura n. 6_20 del 29/12/2020 di € 4.326,29 IVA compresa emessa a fronte dello stato finale dei lavori;

3) Di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.932,99 oltre IVA 10% pari a € 4.326,29 IVA inclusa, graverà sul bilancio 2020 come appresso indicato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO DI ESERCIZIO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB NUM	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DATOCS Dip. Area Tecnica ATS - Oristano Carbonia Sanluri	2020	2	5	A102020204 Fabbricati indisponibili	A6SGAC08	€ 4.326,29

CIG 784092CC2

3) Di autorizzare il Ciclo Passivo all'emissione del relativo ordinativo di pagamento,

3) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali e legali per la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la tutela della Salute ATS - Sardegna;

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA – SANLURI

Dr. Ing. Marcello Serra

(firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC_____.

2) _____.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 28 / 01 /2021 al 12 /02 / 2021

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo delegato).

CARTA GIULIETTA Firmato digitalmente da CARTA GIULIETTA
Data: 2021.01.28 10:58:24 +01'00'