ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3153 DEL 31/05/2021

Proposta n. 3293 del 25.05.2021.

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
Ing. Marcello Serra

OGGETTO: Lavori urgenti per il ripristino e messa in sicurezza di cornicioni vari, vetusti e pericolanti presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia. CIG: 85751272A9.
Liquidazione fattura n. FPA 1/21 del 07.05.2021 emessa dall'Operatore Economico SARDA COSTRUZIONI di Fabio Vacca, relativa al 1^ S.A.L..

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Geom. Osvaldo Sulas	Documento firmato da: SULAS OSVALDO 25.05.2021 09:09:42 CEST
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Claudio Piergianni	PIERGIANNI CIRO CLAUDIO Firmato digitalmente da PIERGIANNI CIRO CLAUDIO Data: 2021.05.25 09:25:24 +02'00'

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI [ ] NO [**X**] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1130 del 31.10.2018 di affidamento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica, all'Ing. Marcello Serra, con decorrenza 01 novembre 2018;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali, così come integrata dalla n. 22 del 06.02.2017;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO **il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di** *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,* (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO - che Determinazione Dirigenziale ATS n. 6798 del 29.12.2020 sono stati aggiudicati i lavori urgenti per il ripristino e messa in sicurezza di cornicioni vari, vetusti e pericolanti presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, mediante RdO n. rfq_366602 sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, in favore dell'Operatore Economico SARDA COSTRUZIONI di Fabio Vacca, per un importo pari ad € 47.557,86 oltre l'IVA al 10% pari ad € 4.755,79, per complessivi € 52.313,65;

VISTI - gli atti di contabilità relativi allo stato d'avanzamento lavori n.1 a tutto il 05.05.2021, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale risultano contabilizzati € 32.939,93 oltre l'IVA al 10%;

- il Certificato di Pagamento n.1 in data 05.05.2021, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale il Responsabile del Procedimento determina il credito dell'impresa in € 33.400 al netto dell'IVA al 10%, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 660,00 e applicata la ritenuta prevista dalle norme pari allo 0,5% pari ad € 164,70;

- la fattura elettronica n. FPA 1/21 del 07.05.2021 di importo pari a € 33.400,00 oltre l'IVA al 10%, per complessivi € 36.740,00, emessa dall'Operatore Economico SARDA COSTRUZIONI Fabio Vacca, relativa al 1^ S.A.L. dei lavori urgenti per il ripristino e messa in sicurezza di cornicioni vari, vetusti e pericolanti presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;

DATO ATTO che l'Area Tecnica della ASSL di Carbonia ha acquisito il D.U.R.C. On Line dell'Operatore Economico SARDA COSTRUZIONI Fabio Vacc al fine di verificarne la regolarità contributiva e previdenziale, in ossequio alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, D.Lgs. n. 163/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- **DI ACQUISIRE** agli atti aziendali gli atti di contabilità relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n.1 nel quale risultano contabilizzati a tutto il 05.05.2021 € 32.939,93 per lavori oltre l'IVA al 10%;

- **DI CONFERMARE** il credito dell'impresa, così come da Certificato di Pagamento n.1 in data 05.05.2021, comprensivo degli oneri della sicurezza e applicata la ritenuta prevista dalle norme pari allo 0,5%, in € 33.400,00 oltre l'IVA al 10%;

- DI STABILIRE che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in complessivi € 36.740,00 compreso di IVA al 10%, già autorizzata con la Determinazione Dirigenziale n. 6798 del 29.12.2020, verrà finanziata come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRI DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DATOCS	Anno 2020, n.5, sub. n. 2	A102020801	A7SIRDM9901	€ 36.740,00

- DI DARE ATTO che il CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dell'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 85751272A9;

- DI DEMANDARE, fin d'ora, ai Servizi competenti il pagamento all'Operatore Economico SARDA COSTRUZIONI di Fabio Vacca della fattura n. FBA 1/21 del 07.05.2021 di importo pari a € 33.400,00 oltre l'IVA al 10%, per complessivi € 36.740,00;

- DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie ed al Servizio Programmazione e Controllo per gli adempimenti di competenza e, alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATSSardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI
Ing. Marcello Serra

SERRA MARCELLO QUIRICO

Firmato digitalmente da SERRA MARCELLO QUIRICO
Data: 2021.05.31 12:08:09 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 05.05.2021;
- Certificato di Pagamento n. 1 in data 05.05.2021;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 31/05/2021 al 15/06/2021

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o suo Delegato).

CARTA GIULIETTA Firmato digitalmente da CARTA GIULIETTA
Data: 2021.05.31 16:11:55 +02'00'