ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2514 DEL 30/04/2021

Proposta n° 2755 del 30/04/2021

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Manutenzione straordinaria delle Sale Operatorie del 3° piano dell'Ospedale Civile di Alghero. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott. Gianluca Miscali	MISCALI GIANLUCA Firmato digitalmente da MISCALI GIANLUCA Data: 2021.04.30 09:38:15 +02'00'
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Rino Bosinco	BOSINCO PIETRO SALVATORE ANGELO Firmato digitalmente da BOSINCO PIETRO SALVATORE ANGELO Data: 2021.04.30 10:02:48 +02'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI [] NO [✓] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020 e ss.mm.ii

SI [ ] NO [✓]

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Paolo Tauro

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 13.02.2018 di attribuzione dell'incarico di Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, all'Ing. Paolo Tauro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: "Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area Tecnica" come rettificata con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 80 del 09.02.2021;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Direttore Generale n° 796 del 15.06.2018 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza ed Igiene delle Sale Operatorie poste al 3° piano dell'Ospedale Civile di Alghero, con il seguente Quadro Economico:

a)	Importo lavori	€	497.407,95	
	Ribasso d'asta del 15,612%	€	**77.655,33**	
	Importo al netto del ribasso	€	**419.752,62**	
b)	Importo oneri di sicurezza	€	5.000,00	
a+b)	**Importo totale dei lavori**	€	**424.752,62**	**€ 424.752,62**
	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	- Accantonamento incentivo ex art.113 D. Lgs. 50/2016	€	10.048,16	
	- I.V.A. 10% su **c)**	€	42.475,26	
	- Imprevisti ed arrotondamenti	€	2.723,96	
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	**€**	**55.247,38**	**€ 55.247,38**
	Importo totale del progetto	**€**	**480.000,00**	**€ 480.000,00**

- con la medesima Deliberazione i lavori in argomento venivano affidati all'A.T.I. (costituita dall'Impresa Artigiana Fancellu Francesco in qualità di capogruppo e dalle Ditte I.E.M. Snc e Tecno Impianti Srl in qualità di mandanti), per un importo pari ad € 424.752,62 più IVA al 10% pari ad € 42.475,26, per un totale complessivo di € 467.227,88;
- in data 19 febbraio 2019, repertorio numero 52, registrato a Sassari il 07.03.2019, veniva firmato tra le parti, nello specifico per l'A.T.I. dalla Ditta I.E.M. Snc, il contratto inerente i lavori in oggetto;
- in data 25.02.2019 è avvenuta la consegna parziale dei lavori come risulta dal verbale redatto in pari data dal Direttore dei Lavori, Geom. Rino Bosinco, con termine stabilito per l'esecuzione degli stessi in 150 giorni naturali e consecutivi;
- con Determinazione Dirigenziale n° 6355 del 13.08.2019 veniva approvato il progetto di variante con il seguente nuovo quadro economico:

a)	Importo lavori	€	736.461,16	
	Ribasso d'asta del 15,612%	€	114.976,32	
	Importo al netto del ribasso	€	**621.484,84**	
b)	Importo oneri di sicurezza	€	5.000,00	
a+b)	**Importo totale dei lavori**	€	**626.484,84**	**€ 626.484,84**
	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	- Accantonamento incentivo ex art.113 D. Lgs. 50/2016	€	14.829,22	

	- I.V.A. 10% su **c)**	€	62.648,48		
	- Imprevisti ed arrotondamenti	€	1.037,46		
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	**€**	**78.515,16**	**€**	**78.515,16**
	Importo totale del progetto	**€**	**705.000,00**	**€**	**705.000,00**

- in data 18.11.2019 i lavori venivano ultimati come da verbale del Direttore dei Lavori che accertava la corrispondenza degli stessi rispetto a quelli previsti nel progetto;
- in data 21 ottobre 2020 lo stesso Direttore dei Lavori confermava l'esecuzione completa delle opere e redigeva il Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTO, pertanto, il Certificato di Regolare Esecuzione, nel quale il Direttore dei Lavori ha accertato, mediante verifiche, controlli e riscontri tecnico-contabili, la rispondenza dei lavori eseguiti dall'Impresa I.E.M. Snc alle prescrizioni contrattuali, di capitolato e di elenco prezzi e dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è di € 626.484,84, rimanendo quale credito netto dell'impresa la somma di € 9.042,77, IVA esclusa;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- **di approvare** il Certificato di regolare Esecuzione per i lavori inerenti la Manutenzione straordinaria delle Sale Operatorie del 3° piano dell'Ospedale Civile di Alghero;

- **di liquidare** alla Ditta I.E.M. Snc con sede in Sassari, Reg. Predda Niedda Nord. Str. 34/32, P. IVA 01236010904, la somma di € 9.042,77, più IVA al 10% pari ad € 904,28, per un importo complessivo di € 9.947,05;

- **di dare atto** che il credito da liquidare alla suddetta Impresa trova copertura nella Macro 5, Sub autorizzazione 8 del 2020, conto COGE n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso), assunta con la citata Determinazione n. 6355 del 13.08.2019;
- **di demandare,** fin d'ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento della fattura derivante dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi;
- **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Paolo Tauro

TAURO PAOLO Firmato digitalmente da TAURO PAOLO
Data: 2021.04.30 10:18:24 +02'00'

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Certificato di Regolare Esecuzione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 30/04/2021al 15/05/2021

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____ Sig. CASSAI OTTAVIO

Firmato digitalmente da CASSAI OTTAVIO
ND: c=IT, o=Regione Autonoma della Sardegna/80002870923, ou=Servizio Sanitario Regionale, cn=CASSAI OTTAVIO, serialNumber=ITCSSTTV825O706G6G, givenName=OTTAVIO, sn=CASSAI, dnQualifier=16417599
Data: 2021.04.30 12:47:24 +02'00'