Certificato di REGOLARE ESECUZIONE

Lavori di	manutenzione straordinaria delle Sale Operatorie poste al piano terzo dell'Ospedale Civile di Alghero. CIG 7495908AF5.
Progettisti	geom. Rino Bosinco
Progetto esecutivo	Approvato con deliberazione n. 796 in data 15.06.2018
Importi	• complessivo del progetto € 497.407,95 • contrattuale € 424.752,62 • di cui Oneri per la sicurezza € 5.000,00 • Importo di variante € 736.461,16 • Nuovo importo contrattuale **€ 626.484,84**
Responsabile del procedimento	Geom. Rino Bosinco
Assuntore dei lavori	I.E.M. di Piras Pierpaolo € C. S.n.c. - Sassari
Contratto	registrato in data 07.03.2019 al n° 52/2019
Consegna lavori	Il verbale di consegna parziale dei lavori è stato redatto in data 25.02.2019
Termine di ultimazione	Giorni naturali consecutivi 150 (Art. 3 del quaderno patti e condizioni)

Sospensione e ripresa lavori	Verbale di sospensione			Verbale di ripresa			Durata giorni
	Numero	Data	Decorrenza	Numero	Data	Decorrenza	
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Ultimazione dei lavori	In data 18.11.2019

Alla visita tenuta in data 18.11.2019 sono intervenuti i Sigg.:

- Geom. Rino Bosinco (D.L.);
- Sig. Pierpaolo Piras (Amm.re dell'Impresa I.E.M. S.n.c.)

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.

Vennero verificate le misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel

registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso dei lavori;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa I.E.M. snc di Piras Pierpaolo & C. – 07100 Sassari - P.IVA 01236010904 in base all'affidamento dei lavori con Contratto n° 52/2019 del 07.03.2019, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€. 626.484,84
A detrarre acconti corrisposti	€ 617.442,07
Resta il credito dell'impresa	**€ 9.042,77**

Che si dispone di liquidare all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Sassari 21.10.2020

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Assuntore dei Lavori ..... **Il Direttore dei Lavori** .....