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Fogliol

Ck

Settimana 1 Settimana 2 .~ Settimana3

DURATA
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI FASI DI INTERVENTO GG 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Rimozioni infissi

Rimozioni impianti elettrici

Rimozioni tubazioni dorsali impianti idrico e clima
Rimozioni canalizzazioni e tubazioni cappe aspiranti

Murature e tracce impianti

Intonaci e rasatura

Realizzazione di pavimento e rivestimenti
Controsoffitti

Tinteggiature

INFISSI

Installazione infissi

Realizzazione di nuova dorsale idrica
Predisposizione impianti e
Installazione apparecchi igienico - sanitari |
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ; .
Realizzazione di nuova dorsale fluido clima
Realizzazione di derivazioni dorsali

Installazione di nuovo ventilconvettore

Rimodulazione distribuzione prese di energia locali

Realizzazione di Equipotenzialita

Realizzazione di impianto illuminazione di sicurezza
Installazione di tutti gli apparecchi illuminanti (ordinari e
iem nza)

Totale giorni naturali e consecutivi
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Fogliol

{ONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

SETTIMANE
Settimana 5 : Settimana 6 Settimana 7 Settima . ‘ . Settimana 9
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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