

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 956 DEL 11/08/2018

Proposta n. 1075 del 03/07/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Deliberazione n. 438 del 26.05.2018 avente per oggetto “Convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 2” – Lotto 12. Realizzazione nuova cabina elettrica MT/BT e potenziamento centrale di produzione frigotermica presso il Complesso Sanitario di Rizzeddu. Nomina Ufficio Direzione Lavori e CSE, approvazione Progetto esecutivo, affidamento dei lavori. CUP: B86J10000790002. CIG: 6646013F69. Approvazione Perizia di Variante.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott. Gianluca Miscali	
Responsabile del Procedimento	Ing. Cristian Filippo Riu	
Il responsabile della SC afferente al Dipartimento	Ing. Paolo Tauro	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 13/02/2018 con cui è stato conferito all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia, afferente al Dipartimento Area Tecnica;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Filippo Riu;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 903 del 20.12.2012 l'ASL di Sassari aderiva alla Convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 2 – Lotto 12", per la durata di 7 (sette) anni, attraverso l'accettazione della proposta del 11.12.2012 prot. n. 85786 presentata dal RTI con capogruppo la società Ecosfera Servizi Srl affidataria del suddetto lotto 12;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 438 del 26.05.2016 veniva approvato il Progetto esecutivo relativo all'intervento tecnico per la realizzazione della cabina elettrica e l'adeguamento della centrale frigo termica a servizio delle strutture sanitarie presso il Complesso Sanitario di Rizzeddu (ex Ospedale Psichiatrico), il cui Quadro Economico era così determinato:

a)	Importo lavori	€	238.627,42	
b)	Importo oneri per la sicurezza	€	4.800,00	
	Sommano	€	243.427,42	€ 243.427,42
	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	IVA al 22% lavori	€	53.554,03	
	Imprevisti	€	4.700,00	
	Accordo bonario	€	7.200,00	
	Spese copisteria e bolli	€	220,00	
	Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€	4.868,55	
	Economie	€	8.150,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€	78.692,58	€ 78.692,58
	Importo totale del progetto	€	322.120,00	€ 322.120,00

- con la medesima Deliberazione, veniva affidato, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs 163/2006, l'intervento di cui sopra al RTI Ecosfera/Tepor, attualmente affidatario, presso l'ASSL di Sassari, della Convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 2 – Lotto 12, CUP B86J10000790002 – CIG 6646013F69;

CONSIDERATO CHE:

- durante l'esecuzione dei suddetti interventi si è riscontrata la necessità di eseguire delle variazioni rispetto al Progetto esecutivo

- , a causa dei seguenti motivi:
 1. necessità di consentire all'Amministrazione un migliore utilizzo delle strutture esistenti e già pronte al loro utilizzo;
 2. assestamento, per quantità in aumento o diminuzione previste e per espressa richiesta dell'ENEL, al fine di avere una porzione supplementare del fabbricato a ridosso della ricezione della MT, per la diretta trasformazione in BT;
- tali variazioni sono accuratamente descritte nella Relazione di perizia che sia allegata al presente atto;

DATO ATTO CHE:

- tali lavori di variante non alterano la condizione del contratto principale, né la sostanza dell'appalto;
- la suddetta variante è stata sottoscritta dalle parti in data 18.05.2018;
- i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste;
- vengono riutilizzate le somme a disposizione per gli imprevisti, per l'accordo bonario, per le spese di copisteria e per gli incentivi non liquidabili;

CONSTATATO, pertanto, che in seguito a tali lavori di variante il Quadro Economico risulta così rimodulato:

a)	Importo lavori	€ 258.205,89	
b)	Importo oneri per la sicurezza	€ 2.746,80	
	Sommario	€ 260.952,69	€ 260.952,69
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	IVA al 22% (a+b)	€ 57.409,59	
	Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 3.757,72	
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 61.167,31	€ 61.167,31
	Importo totale del progetto	€ 322.120,00	€ 322.120,00

PRESO ATTO che la spesa complessiva di progetto pari ad € 322.120,00, necessaria per l'approvazione della Perizia di Variante, sarà imputata sul bilancio d'esercizio 2018, sul conto COGE A102020301 (Impianti) e troverà copertura sull'ammontare derivante dal finanziamento regionale Piano Investimenti assegnato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/17 del 21.12.2010, scheda NP 7, delega di spesa Determina RAS n. 809 del 09.08.2011;

RIBADITO che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 6646013F69;

PROPONE

per le motivazioni di cui alla premessa

1. **di approvare** il Progetto esecutivo di variante relativo all'intervento tecnico per la realizzazione della cabina elettrica e per l'adeguamento della centrale frigo termica a servizio delle strutture sanitarie presso il complesso Sanitario di Rizzeddu, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 438 del 26.05.2016;
2. **di dare atto** che, a seguito dei nuovi lavori di variante, il Quadro Economico risulta così rimodulato:

a)	Importo lavori	€ 258.205,89	
----	----------------	--------------	--

b)	Importo oneri per la sicurezza	€	2.746,80	
	Sommano	€	260.952,69	€ 260.952,69
	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	IVA al 22% (a+b)	€	57.409,59	
	Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€	3.757,72	
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€	61.167,31	€ 61.167,31
	Importo totale del progetto	€	322.120,00	€ 322.120,00

3. **di affidare**, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, l'intervento di cui sopra al RTI Ecosfera/Tepor, attualmente affidatario, presso l'ASSL di Sassari, della Convenzione Consip "Servizio Integrato Energia 2 – Lotto 12", per un importo pari ad € 260.952,69, più IVA al 22% pari ad € 57.409,59, per un totale complessivo di €318.362,28;
4. **di imputare** l'onere di progetto derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 322.120,00, IVA inclusa, sul bilancio d'esercizio 2018 come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO IVA INCLUSA
DATSO	3	A102020301	Impianti	€ 322.120,00

5. **di dare atto** che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente 6646013F69;
6. **di demandare**, fin d'ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi;
7. **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Ing. Paolo Tauro

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Francesco Enrichens		Dott. Stefano Lorusso	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Fulvio Moirano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Progetto

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 11/08/2018 al 26/08/2018

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____