

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 768 DEL 29/01/2019

Proposta n.848 del 28/01/2019

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA

Ing. Paolo Tauro

CUP G73B12000220009 - Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio Aziendale - Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – approvazione cronoprogramma procedurale e finanziario

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il RUP	Geom. Alessandro Schiano	
Il Direttore della Struttura	Ing. Paolo Tauro	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Paolo Tauro

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 232 del 13/02/2018 di attribuzione dell'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia all'Ing. Paolo Tauro;

VISTA la deliberazione n° 1245 del 28/12/2018;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

SU proposta del Responsabile del Procedimento;

PREMESSO CHE

- con l'adozione delle delibere CIPE n. 78/2011 e 93/2012, si è data attuazione alla programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) relativo al periodo 2007-2013, all'interno della quale sono stati individuati gli interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità per un ammontare complessivo di € 287.000.000;

- nel contesto della programmazione FSC 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna, tali interventi sono inseriti nelle linee d'azione 7.1.1.A "Realizzazione/ammodernamento strutture di eccellenza Aziende Ospedaliere Universitarie" e 7.1.1.B "Interventi per infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma presidi ospedalieri e distrettuali delle ASL della Sardegna";

- con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 33/2 del 31.07.2012, n.32/26 del 07.08.2014 e n.35/20 del 12.09.2014 è stata approvata la "Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013" e l'elenco degli interventi, tra i quali gli "interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio aziendale ASL 2 di Olbia" per un totale di € 3.500.000,00;

- questa Azienda con Deliberazione n.1120 del 18.04.2013, ha dato concreto avvio alla programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, incluso nel programma triennale OO.PP. 2015/2017 – piano annuale 2015, dell'intervento "rifunionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia", con Responsabile del Procedimento il Geom. Alessandro Schiano;

- con deliberazione n°620 del 04/06/2015 si è disposta la suddivisione in lotti funzionali, dell'intervento "rifunionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia" in "lavori di realizzazione di due scale presso il Pad. A del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia - lotto 1" e "lavori di rifunionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia" – lotto 2;

- con determinazione n.628 del 29/01/2018 avente come oggetto: CUP G73B12000220009 - CIG 6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio Aziendale - Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia" – si è approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario per l'anno 2018;

CONSIDERATO che per ragioni non imputabili a questa Azienda, i termini del suddetto cronoprogramma hanno subito uno slittamento dello stato avanzamento dei lavori per cui risulta necessario provvedere alla sua rimodulazione;

RITENUTO di dover conseguentemente riapprovare il cronoprogramma procedurale e finanziario,

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. 1);

VISTI il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

1) DI APPROVARE il cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento con oggetto: CUP G73B12000220009 - Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio Aziendale - Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia”, come da allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Regione Sardegna - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - Direzione Generale della Sanità, Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA

Ing. Paolo Tauro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

All.to n.1 cronoprogramma

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 29/01/2019 al 13/02/2019

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____