

PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE PRP 2014/2018
Attività P-7.2 Prevenzione Malattie Professionali
Codice del Progetto: SPRESAL 10
Referente del Programma Dott.ssa Rita PINTORE
Struttura di Riferimento S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Diffusione delle conoscenze e promozione della politica della prevenzione dei rischi lavorativi e malattie professionali

OBIETTIVI
Regionali
1. diffusione della cultura della prevenzione
Aziendali
1. Favorire la conoscenza della sicurezza sul lavoro, in maniera da arrivare a una sensibilizzazione individuale che incida, soggettivamente e oggettivamente, nelle dinamiche lavorative; 2. Rendere il lavoratore e gli altri protagonisti, non corpi separati di una galassia, ma parti integranti di un sistema armonizzato, congiunto e cosciente di rischi, autori e fautori di misure preventive e attività economica di una filiera sistemica, finalizzata al benessere dell'individuo e della collettività;

BENEFICI E RISULTATI ATTESI
1. riduzione delle malattie professionali;

PIANO OPERATIVO					
Fase	Risultato	Attività	Attori	Data Inizio	Data Fine
Progettazione degli eventi informativi	Pianificazione date e appuntamenti degli incontri con organizzazioni di	Riunioni della Struttura per attività organizzativa	Direttore del Servizio, Tecnici della Prevenzione; Assist. Amministrativo	Gennaio 2020	Dicembre 2020

	categoria, lavoratori			
Predisposizione date degli eventi	Prenotazione luoghi e ambienti, locali e aule	Contattare e monitorare la disponibilità delle date e degli ambienti sia preventivamente che in prossimità degli eventi	Direttore del Servizio, Tecnici della Prevenzione, segreteria	Fra Gennaio e Dicembre 2020 saranno dedicate n. 1000 ore ad attività preliminare preparatoria e di supporto
Predisposizione materiale	Preparazione delle brochures con argomenti, date e luoghi	Preparare date, argomenti, relatori, durate eventi e contatti	Direttore del Servizio, Tecnici della Prevenzione, Segreteria	
Censimento e verifica risorse umane e strumentali disponibili	Coinvolgimento degli operatori SPRESAL	Monitoraggio del personale con riunioni e adesioni esplicite	Direttore del Servizio; Dirigenti Medici; Tecnici della Prevenzione; personale Amm.vo	
Elaborazione lezioni inerenti le giornate informative	Generazione slides, files inerenti gli argomenti da trattare	Raccolta materiale su supporto informatico in maniera omogenea	Dirigenti Medici; Tecnici della Prevenzione; personale Amm.vo	
Attività Informativa P-7.2.1.4	Ampliare la platea degli aderenti agli eventi organizzati	Eventi informativi destinati a associazioni di categoria, organismi paritetici e lavoratori, enti bilaterali, medici competenti, per promuovere e sviluppare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei comparti edile e agricoltura	Dirigenti Medici; Tecnici della Prevenzione	Fra Marzo e Dicembre 2020 saranno organizzati n. 4 eventi articolati nelle seguenti modalità: 2 in edilizia e 2 in agricoltura, per ciascun Distretto (Nuoro, Macomer, Siniscola; Sorgono) per la misura P-7.1.2.4 Ogni singolo evento avrà la durata di n. 5 ore per un totale di n. 80 ore
Attività Informativa P-7.2.2.4	Sensibilizzazione e coinvolgimento dei medici di medicina generale, medici competenti, specialisti (compresi i medici dei centri di diagnosi e cura, oncologia e specifica delle malattie professionali e in particolare alle neoplasie professionali)	Eventi informativi destinati a: medici di medicina generale, medici competenti; medici specialisti; compresi quelli dei centri di diagnosi e cura oncologica etc	Dirigenti Medici; Tecnici della Prevenzione	Fra Marzo e Dicembre 2020 saranno organizzati n. 4 eventi articolati nelle seguenti modalità: n. 1 evento per Distretto (Nuoro, Macomer, Siniscola, Sorgono) Ogni singolo evento avrà la durata di n. 5 ore per un totale di n. 20 ore
Attività P-7.2.3.4	Promuovere incontri con R.L.S., RSPP, medici competenti, associazioni di categoria e consulenti	promuovere la conoscenza degli strumenti per la corretta valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico e adozione delle misure per la riduzione del rischio	Dirigenti Medici; Tecnici della Prevenzione	Fra Marzo e Dicembre 2020 saranno articolati nelle seguenti modalità: n. 4 eventi per ciascun distretto (Nuoro, Macomer, Siniscola, Sorgono) per un totale n. 80 ore
Attività P-7.2.2.5	Materiale informativo a beneficio dei medici certificatori	Diffusione di materiale informativo vario per gli adempimenti dei medici certificatori	Dirigenti Medici; Tecnici della Prevenzione	Fra Marzo e Dicembre 2020 sarà predisposto e diffuso apposito e idoneo materiale informativo 30

CRONOPROGRAMMA (CONSIDERARE TUTTE LE MENSILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO)												
Attività	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Riunioni della Struttura per attività organizzativa	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Contattare e monitorare la disponibilità delle date e degli ambienti sia preventivamente che in prossimità degli eventi	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Preparare date, argomenti, relatori, durate eventi e contatti	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Monitoraggio del personale con riunioni e adesioni esplicite	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Raccolta materiale su supporto informatico in maniera omogenea	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Eventi informativi destinati a associazioni di categoria, organismi paritetici e lavoratori, enti bilaterali, medici competenti, per promuovere e sviluppare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei comparti edile e agricoltura			X	X	X	X	X		X	X	X	X
Eventi informativi destinati a: medici di medicina generale, medici competenti; medici specialisti; compresi quelli dei centri di diagnosi e cura oncologica etc			X	X	X	X	X		X	X	X	X
promuovere la conoscenza degli strumenti per la corretta valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico e adozione delle misure per la riduzione del rischio			X	X	X	X	X		X	X	X	X
Diffusione di materiale informativo vario per gli adempimenti dei medici certificatori			X	X	X	X	X		X	X	X	X

PIANO FINANZIARIO
FONTE DI FINANZIAMENTO ▶

Determinazioni Assessorato R.A.S. (Ass. Sanità) n. 1602 del 31/12/2015; n. 909 del 11/8/2016; n. 747 del 27/07/2018;

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO ▶

€ 40.930,48 (attuale disponibilità € 40.930,48)

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	Corsi di Formazione	Servizio Formazione	€
Personale	Co.Co.Co. – Area Sanitaria	SPRESAL Zona Centro (Area Nuoro)	€
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria		€
	T. Det. – Area Sanitaria		€
	T. Det. – Area non Sanitaria		€
	Straordinario – Area Sanitaria		€
	Straordinario – Area non Sanitaria		€
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria		€ 36.000,00
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria	€ 3.000,00	
	Totale Risorse Umane		€ 39.000,00

Beni	Sanitari	Farmacie Ospedaliere Farmacia Territoriale	€
	Non Sanitari	S.Pre.S.A.L. Zona Centro (Area Nuoro)	€ 1.930,00
	Totale fornitura di beni		€ 1.930,00
Servizi	Sanitari	Servizio Amministrativo Territoriale	€
		Serv. Programmazione e Controllo	
	Non Sanitari	Varie strutture	€
	Totale fornitura di servizi		€
Investimenti	Attrezzature Sanitarie	Settore Ingegneria	€

¹ Determinazione di impegno (RAS) o di altro provvedimento adottato da un ente pubblico/privato (con cui vengono assegnati i finanziamenti), da note e comunicazioni certe in merito all'attestazione delle risorse, dal versamento sul conto corrente aziendale di donazioni monetarie da parte di soggetti esterni (pubblici o privati) o dall'incasso di ricavi diretti dell'azienda (per esempio gli introiti derivanti dall'attività di prevenzione o dalle prestazioni erogate extra LEA secondo il D.P.C.M. 12 gennaio 2017).

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
		Clinica	
	Mobili e Arredi	Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€
	ICT	Servizio Sistemi Informativi	€
	Edilizia Sanitaria	Servizi Tecnici e Logistica	€
	Totale Investimenti		€
TOTALE			€

SISTEMA DI MONITORAGGIO			
Indicatore	Fonti di Verifica	Valore Atteso	Valore Verificato
INCREMENTO N. DI PARTECIPANTI RISPETTO AL N. DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI	VERBALI DI RIUNIONE	50%	

Data 21/01/2020

Firma del Responsabile redattore del progetto