

## PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2014/2018

Attività Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)

Progetto: 2011-758/94

**Referente del Progetto: TdP Dott.ssa Mariangela Fadda**

**Struttura di Riferimento Dipartimento di Prevenzione – Zona Centro**

<b>DESCRIZIONE DEL PROGETTO</b>
<p>Il REACH è un regolamento dell'Unione Europea adottato per migliorare la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche, stimolando nello stesso tempo la competitività dell'industria chimica europea. Si applica a tutte le sostanze chimiche, non solo a quelle utilizzate nei processi industriali ma anche a quelle adoperate quotidianamente. Il CLP è un regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Si applica a coloro che fabbricano, importano, utilizzano o distribuiscono sostanze o miscele.</p>
<b>OBIETTIVI</b>
<p><b>Regionali</b></p> <p>Assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso il miglioramento della conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici.</p>
<p><b>Aziendali</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ottimizzare le attività di assistenza - informazione</li><li>2. Promuovere il coordinamento e l'approccio di tipo proattivo tra i diversi attori delle dinamiche lavorative</li></ol>
<b>BENEFICI E RISULTATI ATTESI</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute</li><li>2. Assicurare un elevato livello di protezione della salute umana, dei lavoratori e dell'ambiente</li><li>3. Rafforzare la collaborazione e il coordinamento per guidare, sensibilizzare e migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da sostanze chimiche già esistenti</li><li>4. Promuovere lo sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano</li></ol>

<b>PIANO OPERATIVO</b>					
<b>Fase</b>	<b>Risultato</b>	<b>Attività</b>	<b>Attori</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>
Individuazione imprese da sottoporre a controllo (Dipartimento di Prevenzione – Zona Centro)	Realizzazione elenco target group delle imprese	Consultazione fonti(Interact portal – Database ATS e Arpas – Registro Camera di Commercio – Flussi Inail – Regione – CAV – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)	Tecnici della Prevenzioni e Amministrativi	Giugno 2021	Dicembre 2021
Preparazione sopralluoghi	Pianificazione attività di controllo e vigilanza	Estrapolazione a random delle imprese selezionate dal Target Group	Tecnici della Prevenzione	Giugno 2021	Dicembre 2021
Effettuazione attività di sopralluogo programmata	Redazione verbale di accesso	Sopralluogo e redazione verbali di accertamento	Tecnici della Prevenzione	Giugno 2021	Dicembre 2021
Disamina e valutazione documentazione acquisita	Relazione risultati ottenuti per l'invio all'Autorità competente territoriale	Predisposizione rapporto conclusivo da inviare all'autorità competente territoriale	Tecnici della prevenzione	Ottobre 2021	Dicembre 2021
Rendicontazione dei controlli documentali e dei controlli analitici	Inoltro della scheda nazionale debitamente compilata all'Autorità Competente RAS	Compilazione scheda nazionale dei risultati acquisiti	Tecnici della prevenzione	Dicembre 2021	Dicembre 2021

<b>CRONOPROGRAMMA (CONSIDERARE TUTTE LE MENSILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO)</b>												
<b>Attività</b>	<b>gen</b>	<b>feb</b>	<b>mar</b>	<b>apr</b>	<b>mag</b>	<b>giu</b>	<b>lug</b>	<b>ago</b>	<b>set</b>	<b>ott</b>	<b>nov</b>	<b>dic</b>
Consultazione fonti(Interact portal – Database ATS e Arpas – Registro Camera di Commercio – Flussi Inail – Regione – CAV – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)						X	X					
Estrapolazione a random delle imprese selezionate dal Target Group						X	X		X	X		
Sopralluogo e redazione verbali di accertamento						X	X		X	X		
Predisposizione rapporto conclusivo da inviare all'autorità competente territoriale									X	X	X	
Compilazione scheda nazionale dei risultati acquisiti												X

**PIANO FINANZIARIO**
**FONTE DI FINANZIAMENTO ▶ Progetto 2011-758/94**
**IMPORTO DEL FINANZIAMENTO ▶ € 600.000**

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	<b>Corsi di Formazione</b>	Servizio Formazione	€
Personale	Co.Co.Co. – Area Sanitaria	Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane	€
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria		€
	T. Det. – Area Sanitaria		€
	T. Det. – Area non Sanitaria		€
	Straordinario – Area Sanitaria		€
	Straordinario – Area non Sanitaria		€
	Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale – Area Sanitaria	Servizio Affari Generali e Comunicazione	€ 7.000
	Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale – Area non Sanitaria		
	<b>Totale Risorse Umane</b>		<b>€ 7.000</b>
Beni	Sanitari	Farmacie Ospedaliere Farmacia Territoriale	€
	Non Sanitari	Presidi Ospedalieri -area Amministrativa	€
	<b>Totale fornitura di beni</b>		<b>€</b>
Servizi	Sanitari	Servizio Amministrativo Territoriale	€
		Serv. Programmazione e Controllo	
	Non Sanitari	Varie strutture	
	<b>Totale fornitura di servizi</b>		<b>€</b>
Investimenti	Attrezzature Sanitarie	Settore Ingegneria	€

<sup>1</sup> Determinazione di impegno (RAS) o di altro provvedimento adottato da un ente pubblico/privato (con cui vengono assegnati i finanziamenti), da note e comunicazioni certe in merito all'attestazione delle risorse, dal versamento sul conto corrente aziendale di donazioni monetarie da parte di soggetti esterni (pubblici o privati) o dall'incasso di ricavi diretti dell'azienda (per esempio gli introiti derivanti dall'attività di prevenzione o dalle prestazioni erogate extra LEA secondo il D.P.C.M. 12 gennaio 2017).

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
		Clinica	
	Mobili e Arredi	Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€
	ICT	Servizio Sistemi Informativi	€
	Edilizia Sanitaria	Servizi Tecnici e Logistica	€
	<b>Totale Investimenti</b>		€
<b>TOTALE</b>			€

SISTEMA DI MONITORAGGIO			
Indicatore	Fonte di Verifica	Valore Atteso	Valore Verificato

Data 19/05 /2021

---

Firma del Responsabile redattore del progetto