

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3864 DEL 30/07/2020

Proposta n. 4218 del 29/07/2020

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI

Ing. Valerio Carzedda

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020: "Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018 - 2019" – Aggiornamento Cronoprogramma procedurale-finanziario dell'intervento SS_SAN_26: "Messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Nuoro"

CUI: L92005870909201900070 CUP: B63D18000040006

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Vinicio Demurtas	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI NO

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28/12/2018 avente ad oggetto "Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area Tecnica";

DATO ATTO che con riferimento all'intervento in oggetto, ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2019-2021 approvato con Deliberazione del Direttore Generale ATS 12 novembre 2018, n. 1153, è prevista l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad un milione di euro e pertanto la gestione delle connesse o correlate procedure di affidamento di incarichi a professionisti esterni è attribuita alla SC Area Tecnica Nuoro-Lanusei competente territorialmente.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 503 del 30/03/2018 con la quale è stato conferito all'Ing. Valerio Carzedda l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Nuoro e Lanusei, afferente al Dipartimento Area Tecnica;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti ed alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta RAS 52/26 del 22/11/2017 – Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa – che sostituisce e integra le Deliberazioni G.R. n. 37/13 del 01/08/2017 e n. 52/37 del 22/11/2017 con le quali è stato approvato il Programma per la messa a norma antincendio delle strutture sanitarie regionali – Biennio 2018-2019, con la quale è stata finanziata la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna per un importo complessivo di euro 77.000.000,00, all'interno del quale viene individuato l'intervento di che trattasi, denominato SS_SAN_026, per l'importo di € 1.072.000;

RICHIAMATA la convenzione n. Prot. 0020325/Conv/14 stipulata in data 21/08/2018 fra la Regione Autonoma della Sardegna e la ATS Sardegna, regolante il finanziamento all'Azienda per la tutela della salute (ATS) per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con le delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22/11/2017;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018 "Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018 - 2019 – Individuazione aree interventi – Nomina RUP";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 898 del 11/07/2018, con la quale sono stati approvati i Cronoprogrammi procedurali-finanziari sottoscritti dai Responsabili del Procedimento (RUP) degli interventi;

RICHIAMATO l'Atto integrativo n. 1 alla predetta Convenzione, Prot. 26894/Conv/23 del 15/11/2018, con il quale, a seguito della delibera CIPE n. 26 del 22/02/2018 si prende atto che:

- il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 viene esteso all'anno **2025**, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023;
- il termine per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) viene stabilito al **31 dicembre 2021**, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale 30 luglio 2019, n. 5971, con la quale il Direttore del Dipartimento Area Tecnica ha disposto, l'aggiornamento di tutti i Cronoprogrammi procedurali-finanziari nonché la rideterminazione RUP di alcuni interventi fra i quali il SS_SAN_26 di che trattasi, per il quale è stato individuato quale nuovo RUP, l'ing. Vinicio Demurtas;

PRESO ATTO che lo stato di attuazione dell'intervento in parola è, relativamente alle procedure riguardanti la progettazione e l'aggiudicazione dei lavori, in una fase più avanzata rispetto a quella prevista alla data attuale e per le fasi di stipulazione contratti e consegna lavori, in leggero ritardo dovuto al periodo di incertezza e di sospensione delle attività connesso all'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19;

RITENUTO di dover procedere alla rimodulazione del cronoprogramma procedurale e finanziario rimodulato dell'intervento SS_SAN_26 in coerenza con lo stato di attuazione e le previsioni attuali;

VISTO il cronoprogramma procedurale e finanziario rimodulato dell'intervento, allegato sotto la lettera A, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

DETERMINA

Per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo:

DI APPROVARE il cronoprogramma procedurale e finanziario rimodulato, allegato sotto la lettera A, riferiti all'intervento SS_SAN_26, così come appresso descritto:

CUI	CUP	Descrizione	Importo finanziato	RUP
L92005870909201900070	B63D18000040006	Messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Nuoro	€ 1.072.000,00	ing. Vinicio Demurtas

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'albo Pretorio on-line dell'Azienda Tutela della Salute.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI

Ing. Valerio Carzedda

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Cronoprogramma;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal
30/07/2020 al 14/08/2020

Il Direttore della segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa M.A. Fancello