

PROGETTO (RIPORTARE DENOMINAZIONE)

CODICE DEL PROGETTO ▶

AS-COV2020-3

RESPONSABILE DEL PROGETTO ▶

GIANFRANCA PIREDDA

STRUTTURA DI RIFERIMENTO ▶

ASSL NUORO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Implementazione delle attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali.

Tenuto conto delle esigenze di procedere con la massima urgenza, nelle more di un eventuale reclutamento delle risorse professionali necessarie per lo svolgimento delle attività, si procederà:

- con la richiesta di assunzione di n.10 OSS e n.4 Fisioterapisti per un periodo di 3 mesi rinnovabili fino a sei, attingendo dalla graduatorie esistenti;
- richiedendo ai servizi competenti manifestazione d'interesse per il reclutamento di personale infermieristico in prestazioni aggiuntive,
- acquisizione di ore di specialistica ambulatoriale e/o manifestazioni di disponibilità per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive per il personale medico, tra quello attualmente in forza alla ATS Sardegna.

Le attività si svilupperanno nell'arco di 3 mensilità in fase di avvio del progetto, ed eventualmente prorogabili sulla base della situazione epidemiologica e delle risorse assegnate.

Le équipe previste per i 4 Distretti della ASSL di Nuoro saranno composte da: 3 OSS per Distretto più una che rafforzerà il territorio che al momento presenti più criticità - 1 Fisioterapista per équipe - n.2 pneumologi a 20 ore settimanali, n.766 ore di prestazioni infermieristiche, equivalenti a circa 15 ore settimanali per Distretto in base alle necessità presenti.

Le varie figure professionali che andranno a comporre l'équipe verranno attivate sulla base del piano di cura concordato tra il Referente Sanitario Covid19 e il Referente USCA di ogni Distretto, la supervisione del progetto sarà in capo al responsabile del progetto e al coordinatore USCA dell'ASSL.

OBIETTIVI

Regionali

1. Potenziamento assistenza cure domiciliari nel contesto dell'epidemia Sars Covid così suddiviso

Aziendali

1. Costituzione Equipe CDI-Covid
2. Monitoraggio e assistenza dei pazienti affetti da covid in isolamento e in quarantena, e di tutti quelli con una situazione clinica definita Fragile.

BENEFICI E RISULTATI ATTESI

Miglioramento della rete assistenziale, contenimento della curva epidemiologica, e riduzione dei ricoveri ospedalieri.

PIANO OPERATIVO

Fase	Risultato	Attività	Attori	Data Inizio	Data Fine
1°	Nomina	Nomina Referente CDI COVID	Direttore di Distretto	Aprile 2021	Novembre 2021
2°	Incarico	Reclutamento personale	Servizio Personale	Maggio 2021	Maggio 2021
3°	Nomine	Costituzione Equipe medica	Direttore ASSSL	Maggio 2021	Maggio 2021
4°	Formazione	Formazione procedure e gestione visite domiciliari in sicurezza	Servizio Prevenzione e Protezione	Maggio 2021	Maggio 2021
5°	Miglioramento assistenza e contenimento dell'epidemia	Valutazione fabbisogno / Assistenza e monitoraggio pazienti	Equipe medica	Maggio 2021	Novembre 2021
6°	Assegnazione ulteriori risorse alla ASSSL	Verifica utilizzo risorse e fabbisogno aggiuntivo	Direttore ASSSL	Giugno 2021	Luglio 2021
7	Monitoraggio	Utilizzo tabelle del Ministero della Salute	Responsabile del Progetto		

CRONOPROGRAMMA (CONSIDERARE TUTTE LE MENSILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO)

Attività	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	Dic
Nomina referente CDI COVID				X								
Reclutamento personale					X							
Costituzione Equipe medica					X							
Formazione procedure e gestione visite domiciliari in					X	X	X	X	X	X	X	

sicurezza													
Valutazione fabbisogno / Assistenza e monitoraggio pazienti					X	X	X	X	X	X	X		
Verifica utilizzo risorse e fabbisogno aggiuntivo						X	X						
Monitoraggio					X	X	X	X	X	X	X	X	X

PIANO FINANZIARIO

FONTE DI FINANZIAMENTO ▶	Det.Ras impegno n.1220 del 16/12/2020 – Det. Ras di liquidazione n.1258 del 23/12/2020
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO ▶	€ 553.239,00 di cui €165.971,70(30% di 553.239,00) per fase avvio progetto ed € 387.267,30(70% di 553.239,00)per prosecuzione progetto


TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	Corsi di Formazione	Servizio Formazione	€
Personale	Co.Co.Co. – Area Sanitaria	Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane	€
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria		€
	T. Det. – Area Sanitaria		€ 220.660,00
	T. Det. – Area non Sanitaria		€
	Straordinario – Area Sanitaria		€
	Straordinario – Area non Sanitaria		€
	Prestazioni Aggiuntive / Ore Specialistica – Area Sanitaria	Servizio Affari Generali e Comunicazione	€ 332.579,00
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria		€
		Totale Risorse Umane	
Beni	Sanitari	Farmacie Ospedaliere Farmacia Territoriale	€
	Non Sanitari	Presidi Ospedalieri -area Amministrativa	€
	Totale fornitura di beni		€
Servizi	Sanitari	Servizio Amministrativo Territoriale Serv. Programmazione e	€

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
		Controllo	
	Non Sanitari	Varie strutture	€
	Totale fornitura di servizi		€
Investimenti	Attrezzature Sanitarie	Settore Ingegneria Clinica	€
	Mobili e Arredi	Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€
	ICT	Servizio Sistemi Informativi	€
	Edilizia Sanitaria	Servizi Tecnici e Logistica	€
	Totale Investimenti		€ 553239,00
TOTALE			€ 553239,00

SISTEMA DI MONITORAGGIO			
Indicatore	Fonte di Verifica	Valore Atteso	Valore Verificato
N.pratiche istruite/n.richieste di attivazione pazienti domiciliati	SISAR Sistema CDI COVID??	100%	semestrale
N.progetti di Cura attivati/n.richieste attivazione presso strutture socioassistenziali e sociosanitarie	SISAR Sistema CDI COVID??	100%	semestrale
N. progettI	Sisar	100%	semestrale

Data 23 / 04 / 2021

Firma del Responsabile redattore del progetto



Regione Sardegna
AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Distretto di Nuoro
Responsabile Cure Domiciliari
Dr.ssa Gianfranca Piredda

PROGETTO (RIPORTARE DENOMINAZIONE)

CODICE DEL PROGETTO ▶

AS-COV2020-4

RESPONSABILE DEL PROGETTO ▶

GIANFRANCA PIREDDA

STRUTTURA DI RIFERIMENTO ▶

ASSL NUORO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare (servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità).

Acquisizione di personale medico in forma di consulenze e prestazioni aggiuntive di varie specialità, necessarie al completamento delle équipe, n.67 ore a settimana a disposizione per Distretto

Noleggio autovettura e relative spese di gestione: n.3 auto per 3 mesi rinnovabili fino a sei.

Le attività di segreteria amministrativa per le équipe vengono svolte da un referente amministrativo, dipendente dell'ATS, individuato tra il personale dell'ASSL, per un impegno orario di 6ore/mese.

OBIETTIVI

Regionali

1. Potenziamento assistenza cure domiciliari nel contesto dell'epidemia Sars Covid

Aziendali

1. Monitoraggio e assistenza dei pazienti affetti da covid in isolamento e in quarantena, e di tutti quelli con una situazione clinica definita Fragile.

BENEFICI E RISULTATI ATTESI

Miglioramento della rete assistenziale, contenimento della curva epidemiologica, e riduzione dei ricoveri ospedalieri.

PIANO OPERATIVO					
Fase	Risultato	Attività	Attori	Data Inizio	Data Fine
1	Miglioramento assistenza e contenimento dell'epidemia	Valutazione fabbisogno / Assistenza e monitoraggio pazienti	Equipe medica	Maggio 2021	Novembre 2021
2	Potenziamento autoparco	Acquisizione automezzi – Spese accessorie	s.c. patrimonio....	Maggio 2021	Novembre 2021
3	Assegnazione ulteriori risorse alla ASSSL	Verifica utilizzo risorse e fabbisogno aggiuntivo	Direttore ASSSL	Giugno 2021	Luglio 2021
4	Monitoraggio	Utilizzo tabelle del Ministero della Salute	Responsabile del Progetto	Maggio 2021	

CRONOPROGRAMMA (CONSIDERARE TUTTE LE MENSILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO)												
Attività	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Miglioramento assistenza e contenimento dell'epidemia					X	X	X	X	X	X	X	
Noleggio automezzi					X	X	X	X	X	X	x	
Assegnazione ulteriori risorse alla ASSSL						X	X					
Monitoraggio					X	X	X	X	X	X	x	

PIANO FINANZIARIO

FONTE DI FINANZIAMENTO ▶

Det.Ras impegno n.1221 del 16/12/2020 – Det. Ras di liquidazione n.1260 del 23/12/2020

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO ▶

€ 663.333,00 di cui €198.999,90 (30% di € 663.333,00) per fase di avvio ed € 464.333,1(70% di

€ 663.333,00) per prosecuzione progetto


TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	Corsi di Formazione	Servizio Formazione	€
Personale	Co.Co.Co. – Area Sanitaria	Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane	€
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria		€
	T. Det. – Area Sanitaria		€
	T. Det. – Area non Sanitaria		€
	Straordinario – Area Sanitaria		€
	Straordinario – Area non Sanitaria		€
	Prestazioni Aggiuntive / Ore Specialistica – Area Sanitaria	Serv.Gestione e Sviluppo Risorse Umane/Medicina Convenzionata	€ 650.163,00
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria		€ 1.170,00
	Totale Risorse Umane		€ 65.1333,00
Beni	Sanitari	Farmacie Ospedaliere Farmacia Territoriale	
	Non Sanitari		€
	Totale fornitura di beni		€
Servizi	Sanitari	Servizio Amministrativo Territoriale Serv. Programmazione e Controllo Varie strutture	€
	Non Sanitari– Automezzi (noleggio + carburante + sanificazione)	Varie strutture	€ 12.000,00
	Totale fornitura di servizi		€
Investimenti	Attrezzature Sanitarie	Settore Ingegneria Clinica	€
	Mobili e Arredi	Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€
	ICT	Servizio Sistemi Informativi	€
	Edilizia Sanitaria	Servizi Tecnici e Logistica	€
	Totale Investimenti		€ 63.333,00
TOTALE			€663.333,00

SISTEMA DI MONITORAGGIO

Indicatore	Fonte di Verifica	Valore Atteso	Valore Verificato
------------	-------------------	---------------	-------------------

N.pratiche istruite/N. richieste di attivazione pazienti domiciliati	Sisar sistema operativo CDI COVID	100%	semestrale
n.progetti di cura attivati/ n.richieste attivazione presso strutture socioassistenziali e sociosanitarie	SISAR sistema operativo CDI COVID?	100%	semestrale
N.progetti	SISAR	100%	semestrale

Data 23 / 04 / 2021


Firma del Responsabile redattore del progetto

Regione Sardegna
AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Distretto di Nuoro
Responsabile Cure Domiciliari
D.ssa Gianfranca Piredda