

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3808 DEL 28/07/2020**

Proposta n. 4085 del 23/07/2020

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI**

Dr. Ing. Marcello Serra

**OGGETTO:** Lavori di "insieme sistematico di opere finalizzate alla ristrutturazione di una porzione dei locali attualmente destinati all'U.O. Ostetricia – Ginecologia, al fine di realizzare il nuovo nido del P.O.NS di Bonaria di San Gavino Monreale (SU) – Liquidazione 3 SAL O.E. Agrimpianti srl.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Sig.ra Rosangela Cherchi	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Marco Meletti	
Il Direttore Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri	Dr. Ing. Marcello Serra	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI [ ]

NO [x]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI [ ]

NO [ X]

## **IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI**

**VISTA:** la Deliberazione del Direttore Generale n° 1130 del 31 /10/2018, di nomina dell'Ing. Marcello Serra in qualità di Direttore dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e di attribuzione delle relative funzioni dirigenziali con decorrenza dal 1 novembre 2018;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di** *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di trattamento dei dati personali;*

**RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di** *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di trattamento dei dati personali;*

**PREMESSO** che con determinazione dirigenziale n. 4552 del 07/06/2019 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all' O.E. Agimpianti S.r.l. con sede in in Via Italia, 18 – 92026 Favara (AG), P.IVA 02617150848 per un importo contrattuale di euro 51.781,38 oltre IVA 10%

**PREMESSO** che in data 07/10/2019 è stato firmato il contratto dei lavori in oggetto, e che i lavori sono stati regolarmente consegnati e risultano in via di esecuzione dal giorno 22/10/2019;

**RICHIAMATI** gli stati avanzamento lavori n.1 e 2 per un totale di € 38.702,20 oltre IVA al 10%;

**VISTO** lo stato di avanzamento n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 19/06/2020, predisposto dal Direttore dei Lavori e il Certificato di Pagamento n.3 predisposto dal Responsabile del Procedimento, dell'importo di € 9.632,64 al netto delle ritenute per infortuni dello 0,5% e oltre IVA di Legge, che si allegano al presente provvedimento;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3, del Certificato di pagamento n. 3 e alla liquidazione a favore dell' O.E. Agrimpianti srl della fattura n. 4\_20 del 22/07/2020 dell'importo di € 9.632,64 oltre IVA il tutto al netto delle ritenute per infortuni dello 0,5%;

**VISTI** il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;

**Per i motivi esposti in premessa**

## **DETERMINA**

**1) Di approvare** lo stato di avanzamento dei lavori n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 19/06/2020 , predisposto dal Direttore dei Lavori e il Certificato di Pagamento n.3 predisposto dal Responsabile del Procedimento, dell'importo di € 9.632,64 al netto delle ritenute per infortuni dello 0,5% e oltre IVA di Legge, che si allegano al presente provvedimento e liquidare la fattura n. 4\_2020 del 22/07/2020 di € 10.595,90 IVA 10% compresa;

**2) Di stabilire** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 9.632,64 oltre IVA 10% pari a € 10.595,90IVA inclusa, graverà sull'autorizzazione assunta come appresso indicata:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO DI ESERCIZIO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB NUM	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DATOCS Dip. Area Tecnica ATS - Oristano Carbonia Sanluri	2020	2	5	A102020204 Fabbricati indisponibili	A6SGAC08	€ 10.595,90

CIG 784092CC2

**3) Di autorizzare** il Ciclo Passivo all'emissione del relativo ordinativo di pagamento,

**3) Di trasmettere** copia del presente atto al Servizio Affari Generali e legali per la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la tutela della Salute ATS - Sardegna;

**IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA – SANLURI**

**Dr. Ing. Marcello Serra**

(firma apposta sul frontespizio)

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- 1) certificato di pagamento n. 3
- 2) stato avanzamento n. 3

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- 1) nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ del Direttore/Responsabile della SS/SC\_\_\_\_\_.
- 2) \_\_\_\_\_.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 28/07/2020 al 12/08/2020

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo delegato).  
La Delegata