

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 6794 DEL 29 / 12 / 2020**

Proposta n. PDTD 7340 del 24 / 12 / 2020

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI**  
Dott. Cesare Delussu

**OGGETTO: Contratto SGI - Lotto 5 - Progetto Esecutivo per ATS Sardegna Libera Professione". - Servizi di avvio, formazione e manutenzione del sistema informativo Alfa-Alpi per la gestione della libera professione per tutta l'ATS. Determinazione Dipartimentale n. 5871 del 25/07/2019. Presa d'atto ed approvazione del "Verbale di differimento termini" e del nuovo "Piano di Lavoro", per la ripianificazione delle attività da espletarsi entro il 31/12/2021.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Sig.ra Tiziana Usai	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Cesare Delussu	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute:

SI [ ]                      NO [ X ]                      DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                      NO [ X ]

## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SISTEMI INFORMATIVI

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 236 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito al Dott. Cesare Delussu l'incarico di Direttore della Struttura Complessa Sistemi Informativi Amministrativi afferente al Dipartimento ICT;

**VISTO** il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al dipartimento ICT nella materia degli acquisti;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 di definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC./SS.SS.DD afferenti al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di** (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

### PREMESSO

- che con Determinazione Dipartimentale n. 5871 del 25/07/2019 è stata autorizzata l'adesione dell'Accordo Quadro CONSIP SGI - Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 Sud Sanità - Servizi per l'affidamento dei servizi specifici come da Progetto Esecutivo dei Fabbisogni dell'ATS Sardegna - di avvio, formazione e manutenzione del sistema informativo Alfa-Alpi per la gestione della libera professione per tutta l'ATS ed approvato il Progetto Esecutivo dei Fabbisogni dell'ATS Sardegna (prot. n. PG 165164/2019);
- che con la medesima Determinazione sono stati nominati il Responsabile Unico del Procedimento R.U.P. Dr. Cesare Delussu, ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto D.E.C. Sig. Fabrizio Marras;
- che con Determinazione n. 4233 del 28/08/2020 sono stati approvati il nuovo "Piano di Lavoro" fino al 31/12/2020 ed il verbale del 09/07/2020, mediante il quale è stato disposto il differimento dei Termini contrattuali del progetto Alfa-Alpi di cui sopra dal 25/07/2020 al 31/12/2020;

**CONSIDERATO** che il perdurare della situazione emergenziale non è risultata sufficiente a consentire il riequilibrio dell'attività nei tempi previsti dal nuovo "Piano di Lavoro";

**PRESO ATTO** che, per riequilibrare il protrarsi della minor operatività, è stato predisposto un ulteriore "Piano di Lavoro" Prot. PG/301581 del 09/12/2020 e successive modificazioni del

21/12/2020 nel quale sono state ripianificate le attività previste nel precedente approvato con Determinazione n. 4233 del 28/08/2020, da espletarsi entro i primi mesi del prossimo anno;

**ATTESO** che, per quanto su esposto, si è ritenuto indispensabile provvedere al differimento dei termini contrattuali dal 31/12/2020 al 31/03/2021 per consentire il proseguo delle attività, così come disposto in data 03/12/2020 dai R.U.P. Dr. Cesare Delussu e dal D.E.C. Sig. Fabrizio Marras nel Verbale di differimento dei termini contrattuali del “Contratto SGI - Lotto 5 - Progetto Esecutivo per ATS Sardegna Libera Professione”, controfirmato per accettazione dal Rappresentante Legale della ditta Enterprise Service S.r.l. (Società Mandataria) in data 21/12/2020

## **RITENUTO OPPORTUNO**

- approvare nuovo “Piano di Lavoro” Prot. PG/301581/2020 del 09/12/2020 e successive modificazioni del 21/12/2020, con il quale sono state ripianificate le attività previste nel Progetto Esecutivo dei Fabbisogni dell’ATS Sardegna come rimodulate nel precedente “Piano di Lavoro” - di avvio, formazione e manutenzione del sistema informativo Alfa-Alpi per la gestione della libera professione, da espletarsi entro 31/03/2021;
- approvare il Verbale di differimento dei termini contrattuali, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con le motivazioni in esso addotte che si richiamano integralmente, in ragione delle quali con tale atto si dispone il differimento dei termini previsti nel “Progetto Esecutivo per ATS Sardegna Libera Professione lotto 5 SGI” e del precedente “Piano di Lavoro”, dal 31/12/2020 al 31/03/2021, mediante il quale si precisa altresì di mantenere inalterate tutte le altre clausole/condizioni previste nel contratto principale ad eccezione delle pattuizioni discendenti dal nuovo “Piano di Lavoro” di cui sopra;

**DATO ATTO** che il richiamato Verbale, sottoscritto da entrambe le parti, sarà allegato al “Progetto Esecutivo per ATS Sardegna Libera Professione lotto 5 SGI” congiuntamente al nuovo “Piano di Lavoro”, Prot. PG/301581/2020 del 09/12/2020 e successive modificazioni del 21/12/2020, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Per i motivi esposti in premessa

## **DETERMINA**

- 1) **Di prendere atto ed approvare** il nuovo “Piano di Lavoro”, Prot. PG/301581/2020 del 09/12/2020 e successive modificazioni del 21/12/2020, agli atti della S.C. Sistemi Informativi Amministrativi, con il quale sono state ripianificate le attività previste nel Progetto Esecutivo dei Fabbisogni dell’ATS Sardegna - di avvio, formazione e manutenzione del sistema informativo Alfa-Alpi per la gestione della libera professione, da espletarsi entro 31/03/2021
- 2) **Di prendere atto ed approvare** il Verbale di differimento dei termini contrattuali, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con le motivazioni in esso addotte che si richiamano integralmente, in ragione delle quali con tale atto si dispone il differimento dei termini previsti nel “Progetto Esecutivo per ATS Sardegna Libera Professione lotto 5 SGI”, dal 31/12/2020 al 31/03/2021, mediante il quale si precisa altresì di mantenere inalterate tutte le altre clausole/condizioni previste nel contratto principale ad eccezione delle pattuizioni discendenti dal nuovo “Piano di Lavoro” di cui sopra;

- 3) **Di dare atto** che il richiamato Verbale, sottoscritto da entrambe le parti, sarà allegato al “Progetto Esecutivo per ATS Sardegna Libera Professione lotto 5 SGI” congiuntamente al nuovo “Piano di Lavoro”, Prot. PG/301581/2020 del 09/12/2020 e successive modifiche del 21/12/2020, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) **Di trasmettere** copia alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

**IL DIRETTORE DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI**

Dott. Cesare Delussu

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1) Verbale di negoziazione rif. A

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 29 / 12 / 2020 al 13 / 01 / 2021

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
Dott. / Dott.ssa \_\_\_\_\_  
La Delegata