

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 6723 DEL 25/11/2021

Proposta n. 7284 del 25/11/2021

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI

Ing. Valerio Carzedda

OGGETTO: Aggiornamento cronoprogrammi relativi ai finanziamenti con Fondi FSC 2007-2013 – ASSL di Lanusei

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Ing. Gabriella Ferrai	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI []

NO [X]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 503 del 30 marzo 2018 con la quale è stato conferito all'Ing. Valerio Carzedda l'incarico di Direttore della S.C. area Tecnica Nuoro Lanusei, afferente al Dipartimento Area Tecnica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28/12/2018 avente ad oggetto "Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area Tecnica";

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, ai sensi della Legge 190 del 06 novembre 2012 e norme collegate, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i di Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che:

- con Delibere CIPE 78/2011, 93/2012 e 40/2014 è stato approvato il programma di interventi di cui FSC 2007-2013;
- in data 18/12/2014 è stata stipulata la convenzione per l'attuazione del programma tra la RAS e la ASL4 di Lanusei;
- con Deliberazioni n. 449 del 10/12/12, n. 182 del 21/05/2015 e n. 277 del 30/06/2016 sono stati nominati i responsabili del Procedimento degli interventi di cui ai Fondi in argomento;

DATO ATTO che con le determinazioni n. 894 del 18/02/2020 e n. 5316 del 28/10/2020 si è provveduto all'aggiornamento dei cronoprogrammi relativi ai finanziamenti in oggetto;

RITENUTO di dover procedere con la rimodulazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi, in quanto in seguito al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e per le disposizioni vigenti in materia di COVID-19, il personale addetto è stato dedicato a fronteggiare l'emergenza con conseguenza che gli interventi non hanno avuto seguito con le procedure e, conseguentemente, con la spesa previste;

DATO ATTO che gli interventi restano prioritari e propedeutici a qualsiasi altro tipo di intervento e/o potenziamento strutturale presso le strutture interessate;

VISTI i cronoprogrammi procedurali e finanziari rimodulati degli interventi, allegati sotto la lettera A, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI APPROVARE i cronoprogrammi procedurali e finanziari rimodulati, allegati sotto la lettera A, riferiti ai seguenti interventi e RUP:

Interventi di completamento impiantistico e ristrutturazione del P.O. di Lanusei:

- ASL4 93-12-27E Ristrutturazione reparto di medicina € 900.000,00 RUP geom. G. Sorcinelli;
- ASL4 93-12-27C Sopraelevazione Hall € 450.000,00 RUP geom. G. Stochino;

Interventi di completamento della Casa della Salute – Poliambulatorio di Lanusei:

- ASL4 93-12-28 Interventi di completamento della Casa - della Salute - Poliambulatorio di Lanusei
€ 600.000,00 RUP ing. G. Ferrai;

Interventi di completamento impiantistico e ristrutturazione edilizia del Poliambulatorio di Tortolì:

- ASL4 93-12-29A Ristrutturazione corpo esistente € 550.000,00 RUP geom. Sandro A. Mereu;

Acquisizione arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie:

- ASL4 93-12-30A Attrezzature tecnologiche fisse e relative opere edili
€ 1.000.000,00 RUP ing. G. Ferrai;

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione;

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione;
- ai RUP competenti;
- alla Segreteria di Direzione Strategica Affari Generali e Atti amministrativi ATS per la pubblicazione nell'Albo pretorio on line dell'ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI

Ing. Valerio Carzedda

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Cronoprogrammi

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 25 / 11 / 2021 al 10 / 12 / 2021

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

Delussu Giovanna
