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ALLEGATO "A"

Comune di Lanusei
Provincia OGLIASTRA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
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COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale n.4 di Lanusei

CANTIERE: via Piscinas, Lanusei (OG)

LANUSEI, 25/09/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Lobina Alessandro)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Commissario Straordinario Argiolas Federico )

Ingegnere Lobina Alessandro
Via Baronia, 18
09047 Selargius (CA)
Tel.: 070401050 
E-Mail: alessandrolobina@castelloassociati.com
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Nome attività Durata

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei material, dei rifiuti e per gli impianti fissi2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Scavo di sbancamento 4 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 g

Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo 3 g

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo 2 g

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici3 g

Rinterro di scavo 3 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Formazione di massetti e pavimenti interni 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Posa di infissi in ferro 1 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 3 g

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 4 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 5 g

Scavo a sezione ristretta 15 g

Posa di condotta fognaria prefabbricato 17 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 13 g

Rinterro di scavo 16 g

Formazione di fondazione stradale 8 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Posa di condotta fognaria in pressione (lavori in quota) 5 g

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione sollevamento4 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = VIA OSPEDALE PRETRATTAMENTO

Z2 = VIA OSPEDALE CONDOTTE

Z3 =  VIA STAZIONE CONDOTTE
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