
                                                 

  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 4651 del 14/05/2018    
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri
Ing. Massimo Masia

OGGETTO:  D.G.R.  33/2  del  31.07.2012 -  Programmazione delle risorse  residue del  Fondo di
Sviluppo e Coesione 2007 – 2013.   Interventi  di  messa a norma strutturale e impiantistica e
ammodernamento  tecnologico  dei  presidi  sanitari  aziendali,  compresa  l'assistenza  sanitaria
penitenziaria. Lavori di “Messa in sicurezza e rifacimento delle facciate del P.O. San Martino di
Oristano”.  Approvazione certificato di pagamento relativo al 2° S.A.L. e liquidazione fattura nei
confronti  dell'Impresa  Maser  S.r.l.,  con  sede  in  Casalnuovo  di  Napoli.  Approvazione  e
liquidazione  onorari  professionali  all'Ing.  Francesco  Piga,  per  l'espletamento  dell'incarico  di
Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a tutto il 2° S.A.L..
CUP J13B12000240008  – CIG 6465202577

Con la  presente sottoscrizione i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore  Dr. Paolo Vanacore

Il Responsabile 
del Procedimento

 
Ing. Marcello Serra
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ X]                         NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                         NO [ X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA  ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 402 del 15.03.2018, di nomina dell'Ing. Massimo
Masia in qualità di Direttore dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e di  attribuzione
delle relative funzioni dirigenziali;

VISTE  le Deliberazioni del Direttore Generale ATS Sardegna n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del
06.02.2017, con le quali sono state individuate le funzioni e le attività attribuite ai direttori delle
aree socio-sanitarie locali e ai dirigenti dell'Azienda per la Tutela della salute;

DATO ATTO che il  soggetto che propone il  presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013),  in materia di
trattamento dei dati personali;

PREMESSO
 che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/2 del 31.07.2012, veniva approvata la

“Programmazione delle risorse residue del Fondo di  Sviluppo e Coesione 2007- 2013”,
destinando all'ex Azienda Sanitaria  Locale  n.  5  di  Oristano un finanziamento pari  a  €
3.000.000,00  finalizzato  all'esecuzione  di  “Interventi  di  messa  a  norma  strutturale  e
impiantistica  e  ammodernamento  tecnologico  dei  presidi  sanitari  aziendali,  compresa
l'assistenza sanitaria penitenziaria”; 

 che,  con  Deliberazione  D.G.  n.  1033  del  15.11.2012  si  procedeva  alla  nomina  del
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto nella persona dell'Ing. Marcello
Serra, Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni; 

 che, con D.G.R. n. 23/04 del 25.06.2014, si procedeva, nell'ambito della programmazione
del  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  2007-2013,  all'approvazione  della  tabella  sinottica
recante  l'articolazione,  per  ciascuna Azienda Sanitaria  Locale  della  Regione Sardegna,
degli interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione
sociale e innovazione, ricerca e competitività, tra cui ricadono i lavori di “Messa in sicurezza
e rifacimento delle facciate del P.O. San Martino”, per un importo di € 1.100.000,00;

DATO ATTO
 che  a  seguito  dell'espletamento  di  una  procedura  negoziata  senza  pubblicazione  del

bando  di  gara,  per  l'affidamento  dell'incarico  di  progettazione  preliminare,  definitiva-
esecutiva  e  direzione  lavori  dell'intervento  in  oggetto,  indetta  con  Deliberazione  del
Commissario Straordinario n. 368 del 04.06.2015, si procedeva, con Determinazione del
Direttore  del  Servizio  Nuove  Opere  e  Ristrutturazioni  n.  1729  del  22.07.2015,
all'approvazione dei verbali di gara  n. 1 in data 07.07.2015 e n. 2 in data 21.07.2015, e
contestualmente all'aggiudicazione della stessa procedura, al R.T.P. Piga/Coghe, con sede
in Oristano, nelle  persone dell'Arch. Francesco Piga e dell'Ing. Angelo Coghe, per un
importo di € 27.737,10 oltre IVA e CNPAIA (Convenzione registrata al Rep ASL n. 1708 del
09.09.2015);


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 che a seguito dell'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei suddetti lavori,
indetta con  con Deliberazione del  Commissario Straordinario n.  766 del  05.11.2015,  si
procedeva,  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  77  del  17.02.2016,
all'approvazione  dei  verbali  di  gara  n.  1  del  16.12.2015 e  n.  2  del  23.12.2015 e  alla
contestuale aggiudicazione all'Impresa Maser S.r.l., con sede in Casalnuovo di Napoli, per
un  importo  complessivo  contrattuale  di  €  690.551,00,  oltre  IVA  di  legge  (Contratto
registrato Rep. ASL n. 1829 del 19.05.2016);

 che con propria determinazione n. 645 del 21.03.2016, si procedeva, inoltre, all'Istituzione
dell'Ufficio di Direzione dei Lavori e alla contestuale nomina dell'Arch. Francesco Piga,
quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase esecuzione e dell'Ing.
Angelo Coghe, quale Direttore Operativo;

PRESO  ATTO che,  con  nota  del  assunta  al  prot.  ATS n.  PG/2018/68163  del  22.02.2018, il
Direttore dei Lavori, Arch. Francesco Piga, trasmetteva il 2° SAL relativo all'intervento in oggetto; 

VISTI
 gli  atti  contabili  relativi  2°  stato  di  avanzamento  dei  “Lavori  di  messa  in  sicurezza  e

rifacimento delle facciate del P.O. San Martino di Oristano” che, seppur non materialmente
allegati al presente atto, risultano parte integrante e sostanziale dello stesso, trasmessi dal
Direttore dei Lavori, Arch. Francesco Piga, eseguiti a tutto il 22.02.2018 dall’Impresa Maser
srl, con sede in Casalnuovo di Napoli; 

 il certificato di pagamento n. 2 redatto in data 07.03.2018, per un importo di € 146.201,41 +
IVA,  allegato al presente atto sotto il numero 1) per farne parte integrante e sostanziale,
emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Marcello Serra, inerente il 2° SAL;

 la fattura n. 22 del 02/03/2018, con la quale l'impresa Maser S.r.l., con sede in Casalnuovo
di Napoli chiede, quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori relativi al 2° SAL, l'importo di
€ 146.201,41 + IVA 10%, pari ad un importo complessivo lordo di € 160.821,55, IVA 10%
inclusa; 

 la fattura n. 1 PA del 12.03.2018, con la quale l'Arch. Francesco Piga, chiede quali onorari
professionali in ragione dell'espletamento dell'incarico di Direzione Lavori a tutto il 2° SAL
dell'intervento in oggetto, la somma di € 5.032,17 (INARCASSA e IVA compresa);

 la fattura n. 2 PA del 12.03.2018, con la quale l'Arch. Francesco Piga, chiede quali onorari
professionali in ragione dell'espletamento dell'incarico di Coordinamento per la sicurezza in
fase  di  esecuzione  a  tutto  il  2°  SAL,  la  somma  di  €  3.098,91  (INARCASSA E  IVA
compresa);

RITENUTO, dunque, di poter procedere: 

 all'approvazione degli atti contabili e del certificato di pagamento n. 2 – il  quale, ultimo,
risulta  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  -,  redatti  dal
Direttore dei Lavori, Arch. Franceso Piga, nonché del certificato di pagamento, emesso dal
Responsabile  Unico  del  Procedimento,  Ing.  Marcello  Serra,  relativi  al  2°  stato  di
avanzamento dei “Lavori di messa in sicurezza e rifacimento delle facciate del P.O. San
Martino di  Oristano”,  eseguiti  a  tutto il  22.02.2018,  dall'Impresa Maser  srl,  con sede in
Casalnuovo di Napoli; 

 all'approvazione della contabilità relativa agli onorari professionali dovuti all'Ing. Francesco
Piga, per l'espletamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione a tutto il 2° SAL dell'intervento di “Messa in sicurezza e rifacimento
delle facciate del P.O. San Martino” per un importo complessivo di € 8.131,08 (INARCASSA
e IVA comprese);
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 alla liquidazione della fattura n. 22 del 02/03/2018, con la quale l'impresa Maser S.r.l., con
sede in Casalnuovo di Napoli chiede, quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori relativi
al 2° SAL, l'importo di € 146.201,41 + IVA 10%, pari ad un importo complessivo lordo di €
160.821,55, IVA 10% inclusa; 

 alla liquidazione della fattura n. 1 PA del 12.03.2018, con la quale l'Arch. Francesco Piga,
chiede quali  onorari  professionali  in  ragione  dell'espletamento  dell'incarico  di  Direzione
Lavori a tutto il 2° SAL dell'intervento in oggetto, la somma di € 5.032,17 (INARCASSA e
IVA compresa);

 alla liquidazione della fattura n. 2 PA del 12.03.2018, con la quale l'Arch. Francesco Piga,
chiede  quali  onorari  professionali  in  ragione  dell'espletamento  dell'incarico  di
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a tutto il  2° SAL, la somma di €
3.098,91 (INARCASSA E IVA compresa);

DETERMINA

1) DI APPROVARE  gli atti contabili ed il certificato di pagamento n. 2 – il quale, ultimo, risulta
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale -,  redatti dal Direttore dei Lavori,
Arch.  Franceso Piga,  nonché  il  certificato  di  pagamento,  emesso dal  Responsabile  Unico del
Procedimento,  Ing.  Marcello  Serra,  relativi  al  2° stato di  avanzamento dei  “Lavori  di  messa in
sicurezza  e  rifacimento  delle  facciate  del  P.O.  San  Martino  di  Oristano”,  eseguiti  a  tutto  il
22.02.2018 dall’Impresa Maser srl, con sede in Casalnuovo di Napoli;

2) DI APPROVARE la contabilità relativa agli onorari professionali dovuti all'Ing. Francesco Piga,
per l'espletamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione a tutto il 2° SAL dell'intervento di “Messa in sicurezza e rifacimento delle facciate del
P.O. San Martino” per un importo complessivo di € 8.131,08 (INARCASSA e IVA comprese);

3) DI LIQUIDARE la fattura n. 22 del 02/03/2018, con la quale l'impresa Maser S.r.l., con sede in
Casalnuovo di  Napoli chiede,  quale corrispettivo per  l'esecuzione dei  lavori relativi  al  2°  SAL,
l'importo di € 146.201,41 + IVA 10%, pari ad un importo complessivo lordo di € 160.821,55, IVA
10% inclusa;

4) DI LIQUIDARE la fattura n. 1  PA del 12.03.2018,  con la quale l'Arch. Francesco Piga, chiede
quali onorari professionali in ragione dell'espletamento dell'incarico di Direzione Lavori a tutto il 2°
SAL dell'intervento in oggetto, la somma di € 5.032,17 (INARCASSA e IVA compresa);

5) DI LIQUIDARE la fattura n. 2 PA del 12.03.2018,  con la quale l'Arch. Francesco Piga, chiede
quali  onorari  professionali  in  ragione  dell'espletamento  dell'incarico  di  Coordinamento  per  la
sicurezza in fase di esecuzione a tutto il 2° SAL, la somma di € 3.098,91 (INARCASSA E  IVA
compresa);

6)  DI  STABILIRE  che,  alla  spesa  complessiva  lorda di  €  168.952,63,  si  farà fronte  mediante
utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. 33/2 del 31.07.2012 - Programmazione delle risorse residue del
Fondo di Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 - Conto Patrimoniale A102020801 (Immobilizzazioni
materiali in corso) - Progetto N. 2012-7 - INVESTIMENTI 2012 DGR N.33/2 - 31/7/12 - Ammo.to
tecnologico e messa a norma presidi osped distret. - CODICE INTERVENTO 93-12-33B, come di
seguito rappresentato:
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

5-UANOR N. 2/2018
A102020801

(Immobilizzazioni
materiali in corso)

A5ORCC9999 
(Centro comune

stabilimento P.O. San
Martino)

€ 168.952,63

CUP J13B12000240008  – CIG 6465202577

 CIG 6257494766 - Incarico di Direzione Lavori;

 CIG ZF118FEAD5 – Incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., il presente atto
sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

5)  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  alla  S.C.  Area Tecnica  Oristano –  Carbonia  –
Sanluri ed al Servizio Bilancio, per gli adempimenti di competenza, nonchè alla SC Segreteria di
Direzione Strategica, Affari Generali ed Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell'ATS Sardegna.

6)  DI  DEMANDARE  alla  S.C.  Area  Tecnica  Oristano  –  Carbonia  –  Sanluri  gli  adempimenti
conseguenti all'adozione del presente atto.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

Ing. Massimo Masia
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Certificato di pagamento n. 2 redatto in data 07.03.2018, relativo al 2° SAL.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS
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