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Controllo di Gestione e Consolidamento della Rete d ei Laboratori di Analisi dell’ATS Sardegna

Convenzione SGI – Azienda Tutela della Salute Sardegna

SAL - Febbraio 2020 

Sassari, 15 Dicembre 2019

ATS
Data: 25/02/2020 15:53:57 PG/2020/0053116



Agenda

• Sospensione Temporanea dei Lavori

• Stato Avanzamento Lavori alla Data 26 Febbraio 2020
• Linee di progetto avviate e relative dipendenze
• Ultimo Piano Temporale, Milestone e Avanzamento
• Sintesi Avanzamento Attività

• S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU
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• S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU
• S1.A2 Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione su HALIA
• S1.A3 Attivazione tracciabilità dei campioni
• S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni
• S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie
• S2.A3 Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale

• Deliverable documentali
• Rendicontazione



Sospensione Temporanea dei Lavori

A seguito della  Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2019 nella quale si specifica l’insorgenza di  
“circostanze speciali” che impediscono temporaneamente la prosecuzione delle attività del seguente Progetto 
Esecutivo

• Controllo di Gestione e Consolidamento della Rete d ei Laboratori di Analisi dell’ATS Sardegna 

come richiesto viene fornito dal RTI lo Stato di Avanzamento progettuale al 26 Febbraio 2020 in attesa della 
definizione dei termini di sospensione dei lavori previsti alla data del 1 Marzo 2020.
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Stato Avanzamento Lavori alla Data 26 Febbraio 2020
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Linee di progetto avviate e relative dipendenze

Attività Dipendenze

S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU Proge tto ESB Picasso Centrale Attivata

S1.A2
Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione  collegamenti 
strumentali su HALIA

Non Attivata

S1.A3 Attivazione tracciabilità dei campioni Attivata

S1.A3.a Gestione e supporto per S1.A3 Non Attivata
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S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integra zioni Attività a carico di Engineering Attivata

S2.A1.a Gestione e supporto per S2.A1 Non Attivata

S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle termin ologie Attivata

S2.A2.a Gestione e supporto per S2.A2 Non Attivata

S2.A3 Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzi onale
S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU
S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integr azioni
S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle termi nologie

Attivata



Piano Temporale, Milestone e avanzamento

2019 2020 2021

Intervento Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar

S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU S1.A1-FATT1

S1.A2
Spostamento Laboratori slave su Master e 
migrazione collegamenti strumentali su 
HALIA

S1.A2-FATT1 S1.A2-FATT2 S1.A2-FATT3 S1.A2-FATT4 S1.A2-FATT5

S1.A3 Attivazione tracciabilità dei campioni S1.A3-FATT1 S1.A3-FATT2 S1.A3-FATT3

S1.A3.a Gestione e supporto per S1.A3 S1.A3.a-FATT1
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S2.A1
Attivazione Magazzino SILUS e relative 
integrazioni

S2.A1-FATT1 S2.A1-FATT2 S2.A1-FATT3

S2.A1.b Gestione e supporto per S2.A1 S2.A1.b-FATT1

S2.A2
Realizzazione Sistema di gestione delle 
terminologie

S2.A2-FATT1 S2.A2-FATT2

S2.A2.a Gestione e supporto per S2.A2 S2.A2.a-FATT1 S2.A2.a-FATT2 S2.A2.a-FATT3

S2.A3
Realizzazione datawarehouse e cruscotto 
direzionale

S2.A3-FATT1 S2.A3-FATT2 S2.A3-FATT3

SAL 2020/02



S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU
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Punti di Attenzione Azioni

L’attività ha una dipendenza dal progetto ESB Picasso Centrale. Per il momento è stata messa a disposizione da ATS 
solo la macchina DB. Non è stata messa a disposizione la parte Application

Disponibilità dell’infrastruttura da parte di ATS



S1.A2 Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione su HALIA
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Punti di Attenzione Azioni

Attività non ancora avviata Avvio analisi da parte di RTI



S1.A3 Attivazione tracciabilità dei campioni
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Punti di Attenzione Azioni

Per l’attivazione del sito pilota è necessario disporre dell’infrastruttura Disponibilità dell’infrastruttura da parte di ATS

Il progetto originale prevedeva 12 tratte per la tracciabilità che comprendono i collegamenti tra gli HUB e i 
Laboratori ad essi afferenti

Sulla base della nuova organizzazione il numero di tratte
potrebbe essere rivisto



S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni
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Punti di Attenzione Azioni

Per l’attivazione del sito pilota è necessario disporre dell’infrastruttura Disponibilità dell’infrastruttura da parte di ATS

Per l’attività è necessaria una attività da parte di Engineering Engineering deve comunicare ad ATS il risultato della sua analisi di 
impatto



S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie

11

Punti di Attenzione Azioni

Per l’attivazione del sito pilota è necessario disporre dell’infrastruttura Disponibilità dell’infrastruttura da parte di ATS



S2.A3 Realizzazione Cruscotto direzionale
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Punti di Attenzione Azioni

I costi relativi al consumo dei materiali di Magazzino necessari al Cruscotto sono legati all’integrazione 
del sistema AREAS AMC con SILUSM. Sono quindi legati ad una serie di attività dipendenti da 
Engineering

Engineering deve comunicare ad ATS il risultato della sua analisi di 
impatto

Verifica dell’analisi da parte degli utenti finali Deve essere concordato un incontro con gli utenti finali del 
cruscotto per valutare il documento di analisi



Deliverable Documentali

Attività Stato Deliverable Milestone
% 

Avanzamento
Milestone

S1.A1
Realizzazione BUS di integrazione 
tra LLU

Attivata

Documento di Analisi
• https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-

%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20BUS%20tra%20LLU/Do
cumento%20di%20Analisi&fileid=31369

S1.A1-FATT1 30%

S1.A3 Attivazione tracciabilità dei campioni Attivata

Verbale sopralluogo tratta Nuoro- Sorgono 
• https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-

%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C3%A0%20
dei%20campioni/Verbali&fileid=31423

Documento di Analisi
• https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-

%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C
3%A0%20dei%20campioni/Documento%20di%20Analisi&fileid=31373

S1.A3-FATT1 20%
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3%A0%20dei%20campioni/Documento%20di%20Analisi&fileid=31373

S2.A1
Attivazione Magazzino SILUS e 
relative integrazioni

Attivata

Verbale incontro con Engineering
• https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-

%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Verbali&fileid=30588

Documento di Analisi
• https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-

%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20Magazzino%20di%20La
boratorio/Documento%20di%20Analisi&fileid=31372

S2.A1-FATT1 20%

S2.A3
Realizzazione datawarehouse e 
cruscotto direzionale

Attivata
Documento di Analisi
• https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-

%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20DWH%20e%20cruscotto
%20direzionale/Documento%20di%20Analisi&fileid=31370

S2.A3-FATT1 20%



Rendicontazione

Intervento Milestone
Importo 

Milestone

% 
Avanzamento

Milestone
Costo

S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU S1.A1-FATT1 € 51.997 30% € 15.599

S1.A2
Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione 
collegamenti strumentali su HALIA

S1.A2-FATT1 € 85.407 0%

S1.A3 Attivazione tracciabilità dei campioni S1.A3-FATT1 € 56.467 20% € 11.293
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S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni S2.A1-FATT1 € 48.021 20% € 9.604

S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie S2.A2-FATT1 € 91.289 0%

S2.A3 Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale S2.A3-FATT1 € 62.068 20% € 12.414

€ 48.910


