

PROGETTO (RIPORTARE DENOMINAZIONE)

CODICE DEL PROGETTO ▶

DISTRETTI 1/A

RESPONSABILE DEL PROGETTO ▶

DOTT.SSA GESUINA CHERCHI

STRUTTURA DI RIFERIMENTO ▶

ASSL NUORO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Progetto “Centro Antiviolenza Rete Rosa Marghine” - Attivazione c/o i Consulteri familiari di uno sportello dedicato alle donne vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di violenze sessuali e di ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti, primo fra tutti quello familiare

OBIETTIVI

Aziendali

1. Sistemazione spazi per l'accoglienza delle donne e delle famiglie

BENEFICI E RISULTATI ATTESI

Con un ambiente sicuro, accogliente e tranquillo viene offerto alle vittime di violenza non un semplice luogo fisico uno spazio relazionale con il supporto di un'equipe di professionisti

PIANO OPERATIVO

Fase	Risultato	Attività	Attori	Data Inizio	Data Fine
1	Acquisto mobili e arredi		Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	01/08/2019	31/12/2019
2	Allestimento spazi		Distretto di Macomer, Consulteri	01/10/2019	31/12/2019

CRONOPROGRAMMA (CONSIDERARE TUTTE LE MENSILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO)

Attività	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Acquisto mobili e arredi												
Allestimento spazi												

PIANO FINANZIARIO

FONTE DI FINANZIAMENTO ▶

Unione Comuni Marghine
Delibera, DG.n.630 del
15.05.2012

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO ▶

€ 22.918,80

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	Corsi di Formazione	Servizio Formazione	€ 0
Personale	Co.Co.Co. – Area Sanitaria	Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane	€
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria		€
	T. Det. – Area Sanitaria		€
	T. Det. – Area non Sanitaria		€
	Straordinario – Area Sanitaria		€
	Straordinario – Area non Sanitaria		€
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria	Servizio Affari Generali e Comunicazione	€
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria		€
	Totale Risorse Umane		
Beni	Sanitari	Farmacie Ospedaliere Farmacia Territoriale	€
	Non Sanitari	Presidi Ospedalieri -area Amministrativa	€
	Totale fornitura di beni		
Servizi	Sanitari	Servizio Amministrativo Territoriale	€
		Serv. Programmazione e Controllo	
	Non Sanitari	Varie strutture	
Totale fornitura di servizi			€ 0
Investimenti	Attrezzature Sanitarie	Settore Ingegneria Clinica	€
	Mobili e Arredi	Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€ 22.918,80
	ICT	Servizio Sistemi Informativi	€
	Edilizia Sanitaria	Servizi Tecnici e Logistica	€
	Totale Investimenti		
TOTALE			€ 22.918,80

SISTEMA DI MONITORAGGIO			
Indicatore	Fonte di Verifica	Valore Atteso	Valore Verificato
Spesa totale del saldo del progetto	Emissione ordini	Ordini per importi di progetto	Totale ordini = Totale progetto

Data 25/07/2019

Firma del Responsabile redattore del progetto