

PROGETTO (RIPORTARE DENOMINAZIONE)

CODICE DEL PROGETTO ▶	MATERN INFANTILE 1/A
RESPONSABILE DEL PROGETTO ▶	DOTT.SSA GESUINA CHERCHI
STRUTTURA DI RIFERIMENTO ▶	ASSL NUORO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

RIORGANIZZAZIONE CONSULTORI FAMILIARI ASSL NUORO (2010) – ASSL NUORO

OBIETTIVI

Regionali

1. Riorganizzazione dei Consulteri Familiari e potenziamento degli interventi sociali a favore delle famiglie

Aziendali

1. Adeguare gli spazi di lavoro e accoglienza dei Consulteri

BENEFICI E RISULTATI ATTESI

Migliorare la fruibilità degli ambienti dei consulteri

PIANO OPERATIVO

Fase	Risultato	Attività	Attori	Data Inizio	Data Fine
1.	Acquisto condizionatori e altri beni mobili		Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	01/08/2019	31/12/2019

CRONOPROGRAMMA (CONSIDERARE TUTTE LE MENSILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO)

Attività	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Acquisto beni mobili												

PIANO FINANZIARIO

FONTE DI FINANZIAMENTO ▶	RAS DGR 40/9 DEL 01/09/2009
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO ▶	€ 2.111,55

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	Corsi di Formazione	Servizio Formazione	€ 0
Personale	Co.Co.Co. – Area Sanitaria	Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane	€
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria		€
	T. Det. – Area Sanitaria		€
	T. Det. – Area non Sanitaria		€
	Straordinario – Area Sanitaria		€
	Straordinario – Area non Sanitaria		€
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria	Servizio Affari Generali e Comunicazione	€
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria		€
	Totale Risorse Umane		€ 0
Beni	Sanitari	Farmacie Ospedaliere Farmacia Territoriale	€
	Non Sanitari	Presidi Ospedalieri -area Amministrativa	€
	Totale fornitura di beni		€ 0
Servizi	Sanitari	Servizio Amministrativo Territoriale	€
		Serv. Programmazione e Controllo	
	Non Sanitari	Varie strutture	
Totale fornitura di servizi		€ 0	
Investimenti	Attrezzature Sanitarie	Settore Ingegneria Clinica	€
	Mobili e Arredi	Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€
	Altri beni mobili	Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€ 2.111,55
	ICT	Servizio Sistemi Informativi	
	Edilizia Sanitaria	Servizi Tecnici e Logistica	€
	Totale Investimenti		€ 2.111,55
TOTALE			€ 2.111,55

SISTEMA DI MONITORAGGIO			
Indicatore	Fonte di Verifica	Valore Atteso	Valore Verificato
Spesa totale del saldo del progetto	Emissione ordini	Ordini per importi di progetto	Totale ordini = Totale progetto

Data 25/07/2019

Firma del Responsabile redattore del progetto