

## PROGETTO (RIPORTARE DENOMINAZIONE)

CODICE DEL PROGETTO ▶	MATERN INFANTILE 1/B
RESPONSABILE DEL PROGETTO ▶	DOTT.SSA GESUINA CHERCHI
STRUTTURA DI RIFERIMENTO ▶	ASSL NUORO

### DESCRIZIONE DEL PROGETTO

RIORGANIZZAZIONE CONSULTORI FAMILIARI (2006) – ASSL NUORO

### OBIETTIVI

#### Regionali

1. Riorganizzazione dei Consulteri Familiari e potenziamento degli interventi sociali a favore delle famiglie

#### Aziendali

1. Potenziamento attrezzature sanitarie Consulteri

### BENEFICI E RISULTATI ATTESI

Acquisto di sfigmomanometro pediatrico

### PIANO OPERATIVO

Fase	Risultato	Attività	Attori	Data Inizio	Data Fine
1.	Acquisto strumento		Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	01/08/2019	31/12/2019

### CRONOPROGRAMMA (CONSIDERARE TUTTE LE MENSILITÀ PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO)

Attività	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Acquisto strumento												

### PIANO FINANZIARIO

FONTE DI FINANZIAMENTO ▶	RAS DET. 2314 DEL 19/12/2005
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO ▶	€ 20,73

TIPOLOGIA DI SPESA ASL	DETTAGLIO	CENTRO DI RISORSA	IMPORTO
Formazione	<b>Corsi di Formazione</b>	Servizio Formazione	<b>€ 0</b>
Personale	Co.Co.Co. – Area Sanitaria	Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane	€
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria		€
	T. Det. – Area Sanitaria		€
	T. Det. – Area non Sanitaria		€
	Straordinario – Area Sanitaria		€
	Straordinario – Area non Sanitaria		€
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria	Servizio Affari Generali e Comunicazione	€
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria		€
	<b>Totale Risorse Umane</b>		<b>€ 0</b>
Beni	Sanitari	Farmacie Ospedaliere Farmacia Territoriale	€
	Non Sanitari	Presidi Ospedalieri -area Amministrativa	€
	<b>Totale fornitura di beni</b>		<b>€ 0</b>
Servizi	Sanitari	Servizio Amministrativo Territoriale Serv. Programmazione e Controllo Varie strutture	€
	Non Sanitari	Varie strutture	€
	<b>Totale fornitura di servizi</b>		<b>€ 0</b>
Investimenti	Attrezzature Sanitarie	Settore Ingegneria Clinica	€
	Mobili e Arredi	Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€
	ICT	Servizio Sistemi Informativi	€
	Edilizia Sanitaria	Servizi Tecnici e Logistica	€
	Altri dispositivi medici	Servizio Contratti, Appalti e Acquisti	€ 20,73
	<b>Totale Investimenti</b>		<b>€ 20,73</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 20,73</b>

SISTEMA DI MONITORAGGIO			
Indicatore	Fonte di Verifica	Valore Atteso	Valore Verificato
Spesa totale del saldo del progetto	Emissione ordini	Ordini per importi di progetto	Totale ordini = Totale progetto

Data 25/07/2019

\_\_\_\_\_  
Firma del Responsabile redattore del progetto