
            

 "POR FESR 2014-20 - ASSE VII Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017 e 46/13 del 18.09.2018"

Importo 2014-20  €         2.235.000,00 
   

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO

ANNO DI RIFERIMENTO

AVANZAMENTO FINANZIARIO  €    183.500,00  €                     -    €   450.000,00  €   1.165.000,00  €            436.500,00 

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Nomina RUP - CUP e aggiornamenti ottobre maggio marzo

Acquisizione aree ottobre

Approvazione studio fattibilità - Delibera Consiglio Comunale N. 18 del 19/06/2018 giugno

LAVORI

Procedura affidamento incarichi professionali settembre

Conferimento incarichi professionali dicembre

Progettazione preliminare gennaio-marzo

Progettazione definitiva febbraio

Progettazione esecutiva febbraio

Approvazione progetto esecutivo marzo

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando aprile

Pubblicazione bando maggio

Presentazione delle offerte luglio

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria agosto

Aggiudicazione definitiva settembre

Stipula contratto ottobre

Consegna lavori novembre

I SAL febbraio

II SAL maggio

III SAL agosto

IV SAL novembre

Fine lavori dicembre

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI gennaio

Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e arredi
Avvio settembre
Fine procedure e collaudi settembre
CHIUSURA OPERAZIONE ED ENTRATA IN FUNZIONE STRUTTURA
Chiusura operazione dicembre
Entrata in funzione della struttura dicembre

Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS- ASSL di ORISTANO
Intervento: Casa della Salute - Comune di TERRALBA
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Il Responsabile del Procedimento Geom. Marco Marras

Data e firma 28/09/2020
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