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/ POR FESR

SARDEGNA 2014-2020

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"POR FESR 2014-20 - ASSE VII Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017 e 46/13 del 18.09.2018"

Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS - ASSL di CAGLIARI

Intervento: Casa della Salute - Comune di MONSERRATO Importo 2014-20 € 2.460.000,00
Importo RAS (rimodulazione) € 1.000.000,00
Importo totale € 3.460.000,00
CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO
Acconto 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno
ANNO DI RIFERIMENTO
(gia erogato) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
POR € 108.500,00 € 100.000,00 | € 1.500.000,00 | € 751.500,00
AVANZAMENTO FINANZIARIO FR € 1.000.000,00
TOT € 108.500,00 | € - € - € 1.100.000,00 | € 1.500.000,00 | € 751.500,00
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno
AVANZAMENTO PROCEDURALE
O PROCEDU 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nomina RUP (modifica RUP) maggio
Richiesta del CUP (modifica CUP) giugno
Concessione in comodato gratuito immobile - PERFEZIONAMENTO ATTO aprile
Verbale consegna immobile Comune-ATS (SC Patrimonio) maggio
PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI
Documento Preliminare alla progettazione dicembre giugno
Procedura affidamento incarichi professionali giugno-novembre
Conferimento incarichi professionali dicembre
Progetto di fattibilita tecnica ed economica febbraio
Approvazione progetto di fattibilita tecnica economica febbraio-marzo
Progettazione definitiva giugno
Approvazione progetto definitivo giugno-luglio
Acquisizione pareri/nullaosta/permessi enti terzi (Comune-VVF) giugno-luglio
Progettazione esecutiva luglio-settembre
Approvazione progetto esecutivo ottobre
PROCEDURA BANDO DI GARA AFFIDAMENTO LAVORI
Predisposizione documentazione da porre a base di gara ottobre
Indizione gara d'appalto per la realizzazione dell'opera novembre
Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte dicembre gennaio
Nomina della commissione Aggiudicatrice, Valutazione delle offerte, proposta di . .
s febbraio-aprile
aggiudicazione
Verifica requisiti, Aggiudicazione efficacie, comunicazione esiti aprile-maggio
Stand Still, Stipula contratto giugno
PROCEDURA ESECUZIONE LAVORI
Consegna lavori giugno-luglio
Realizzazione lavori - tempo stimato luglio-dicembre gennaio-settembre
Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo settembre-novembre
PROCEDURA ACQUISTO ARREDI
Nomina Responsabile del procedimento e DEC acquisto arredi settembre
Predisposizione documentazione da porre a base di gara (capitolato tecnico, ottobre-dicembre gennaio
Procedura di gara d'appalto per la fornitura degli arredi febbraio-marzo
Nomina della commissione Aggiudicatrice, Valutazione delle offerte, proposta di aprile-maggio
Verifica requisiti, Aggiudicazione efficacie, comunicazione esiti giugno-luglio
Stipula contratto agosto
Fornitura arredi - tempo stimato settembre-novembre
Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo dicembre
PROCEDURA ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
Nomina Responsabile del procedimento e DEC acquisto apparecchiature luglio
Predisposizione documentazione da porre a base di gara (capitolato tecnico, settembre-ottobre
Procedura di gara d'appalto per la fornitura delle apparecchiature elettromedicali novembre-dicembre
Nomina della commissione Aggiudicatrice, Valutazione delle offerte, proposta di gennaio-marzo
Verifica requisiti, Aggiudicazione efficacie, comunicazione esiti marzo-aprile
Stipula contratto maggio-giugno
Fornitura apparecchiature elettromedicali- tempo stimato luglio-agosto
Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo settembre
CHIUSURA OPERAZIONE
Fine procedure e collaudi dicembre
ENTRATA IN FUNZIONE DELLA STRUTTURA E CHIUSURA OPERAZIONE dicembre

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Efisio Nonnoi
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