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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"POR FESR 2014-20 - ASSE VIl Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017 e 46/13 del 18.09.2018"

Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS - ASSL di CAGLIARI
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SARDEGNA 2014-2020

Intervento: Casa della Salute - Comune di SENORBI Importo 2014-20 € 1.000.000,00
Importo RAS (rimodulazione) € 870.000,00
Importo totale € 1.870.000,00
CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO
ANNO DI RIFERIMENTO ﬁcconto 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno
(gia erogato) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
POR € 312.720,00 500.000,00 € 187.280,00
AVANZAMENTO FINANZIARIO FR € 470.000,00 | € 400.000,00

TOT € 312.720,00 500.000,00 € - € 470.000,00 | € 400.000,00 | € 187.280,00

AVANZAMENTO PROCEDURALE 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nomina RUP (modifica RUP) maggio luglio
Richiesta del CUP (modifica CUP) giugno
PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI
Documento Preliminare alla progettazione giugno dicembre giugno
Procedura affidamento incarichi professionali giugno-novembre
Conferimento incarichi professionali dicembre
Progetto di fattibilita tecnica ed economica febbraio
Approvazione progetto di fattibilita tecnica economica febbraio-marzo
Progettazione definitiva giugno
Approvazione progetto definitivo giugno-luglio
Acquisizione pareri/nullaosta/permessi enti terzi (Comune-VVF) giugno-luglio
Progettazione esecutiva luglio-settembre
Approvazione progetto esecutivo ottobre
PROCEDURA BANDO DI GARA AFFIDAMENTO LAVORI
Predisposizione documentazione da porre a base di gara ottobre
Indizione gara d'appalto per la realizzazione dell'opera novembre
Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte dicembre gennaio

Nomina della commissione Aggiudicatrice, Valutazione delle offerte, proposta di
aggiudicazione

febbraio-aprile

Verifica requisiti, Aggiudicazione efficacie, comunicazione esiti

aprile-maggio

Stand Still, Stipula contratto giugno
PROCEDURA ESECUZIONE LAVORI
Consegna lavori giugno-luglio

Realizzazione lavori - tempo stimato

luglio-dicembre

gennaio-settembre

Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo

settembre-novembre

PROCEDURA ACQUISTO ARREDI

Nomina Responsabile del procedimento e DEC acquisto arredi

settembre

Predisposizione documentazione da porre a base di gara (capitolato tecnico,

ottobre-dicembre

gennaio

Procedura di gara d'appalto per la fornitura degli arredi

febbraio-marzo

Nomina della commissione Aggiudicatrice, Valutazione delle offerte, proposta di

aprile-maggio

Verifica requisiti, Aggiudicazione efficacie, comunicazione esiti giugno-luglio
Stipula contratto agosto
Fornitura arredi - tempo stimato settembre-novembre
Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo dicembre

PROCEDURA ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Nomina Responsabile del procedimento e DEC acquisto apparecchiature

luglio

Predisposizione documentazione da porre a base di gara (capitolato tecnico,

settembre-ottobre

Procedura di gara d'appalto per la fornitura delle apparecchiature elettromedicali

novembre-dicembre

Nomina della commissione Aggiudicatrice, Valutazione delle offerte, proposta di

gennaio-marzo

Verifica requisiti, Aggiudicazione efficacie, comunicazione esiti marzo-aprile
Stipula contratto maggio-giugno
Fornitura apparecchiature elettromedicali- tempo stimato luglio-agosto
Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo settembre
CHIUSURA OPERAZIONE

Fine procedure e collaudi dicembre
ENTRATA IN FUNZIONE DELLA STRUTTURA E CHIUSURA OPERAZIONE dicembre

Il Responsabile del Procedimento
Data e firma
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da LIUZZI GIOVANNA
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