
            

Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS - ASSL di CAGLIARI
Intervento: Casa della Salute - Comune di Quartu Sant'Elena - V.le Colombo Importo POR 2014-20 720.000,00€               

Importo RAS (rimodulazione) 2.414.509,00€            
Importo totale 3.134.509,00€            

 

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO

 "POR FESR 2014-20 - ASSE VII Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017 e 46/13 del 18.09.2018"

Acconto
(già erogato)

2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019

5° anno
2020

6° anno
2021

7° anno
2022

8° anno
2023

POR 93.500,00€       550.000,00€         76.500,00€                 
FR 1.000.000,00€       1.414.509,00€           

TOT 93.500,00€       -€                  550.000,00€         -€                           1.000.000,00€       1.414.509,00€           76.500,00€                 
1° anno

2016
2° anno

2017
3° anno

2018
4° anno

2019
5° anno

2020
6° anno

2021
7° anno

2022
8° anno

2023

dicembre maggio luglio

giugno

dicembre giugno

giugno-novembre

dicembre

febbraio

febbraio-marzo

giugno

giugno-luglio

giugno-luglio

luglio-settembre

Nomina RUP (modifica RUP)

Richiesta del CUP (modifica CUP)

PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO

ANNO DI RIFERIMENTO

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Progettazione definitiva

Approvazione progetto definitivo

Acquisizione pareri/nullaosta/permessi enti terzi (Comune-VVF)

Progettazione esecutiva

Documento Preliminare alla progettazione

Procedura affidamento incarichi professionali

Conferimento incarichi professionali

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica

AVANZAMENTO FINANZIARIO

luglio-settembre

ottobre

ottobre

novembre

dicembre gennaio

febbraio-aprile

aprile-maggio

giugno

giugno-luglio

luglio-dicembre gennaio-settembre

settembre-novembre

settembre
ottobre-dicembre gennaio

febbraio-marzo
aprile-maggio
giugno-luglio

Progettazione esecutiva

Approvazione progetto  esecutivo

PROCEDURA BANDO DI GARA AFFIDAMENTO LAVORI

PROCEDURA ESECUZIONE LAVORI

PROCEDURA ACQUISTO ARREDI

Nomina della commissione Aggiudicatrice, Valutazione delle offerte, proposta di 
Verifica requisiti, Aggiudicazione efficacie, comunicazione esiti

Predisposizione documentazione da porre a base di gara

Indizione gara d'appalto per la realizzazione dell'opera

Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte

Nomina della commissione Aggiudicatrice, Valutazione delle offerte, proposta di 
aggiudicazione 
Verifica requisiti, Aggiudicazione efficacie, comunicazione esiti

Stand Still, Stipula contratto

Consegna lavori

Realizzazione lavori - tempo stimato

Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo 

Nomina Responsabile del procedimento e DEC acquisto arredi
Predisposizione documentazione da porre a base di gara (capitolato tecnico, 
Procedura di gara d'appalto per la fornitura degli arredi 

giugno-luglio
agosto

settembre-novembre
dicembre

luglio
settembre-ottobre

novembre-dicembre
gennaio-marzo
marzo-aprile

maggio-giugno
luglio-agosto

settembre

dicembre
dicembre

Il Responsabile del Procedimento

Data e firma

Verifica requisiti, Aggiudicazione efficacie, comunicazione esiti

Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo 

PROCEDURA ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Fornitura arredi - tempo stimato
Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo 

Predisposizione documentazione da porre a base di gara (capitolato tecnico, 

Verifica requisiti, Aggiudicazione efficacie, comunicazione esiti
Stipula contratto

Stipula contratto
Fornitura apparecchiature elettromedicali- tempo stimato

Nomina Responsabile del procedimento e DEC acquisto apparecchiature 

Procedura di gara d'appalto per la fornitura delle apparecchiature elettromedicali
Nomina della commissione Aggiudicatrice, Valutazione delle offerte, proposta di 

Fine procedure e collaudi
ENTRATA IN FUNZIONE DELLA STRUTTURA E CHIUSURA OPERAZIONE

CHIUSURA OPERAZIONE
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