
            

Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS - ASSL di CAGLIARI
Intervento: Casa della Salute - Comune di MONSERRATO Importo 2014-20 2.460.000,00€           

Importo RAS (rimodulazione) 1.000.000,00€           
Importo totale 3.460.000,00€           

 

Acconto
(già erogato)

2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019

5° anno
2020

6° anno
2021

7° anno
2022

8° anno
2023

POR 108.500,00€       100.000,00€          1.500.000,00€           751.500,00€              
FR 1.000.000,00€       

TOT 108.500,00€       -€                       -€                      1.100.000,00€       1.500.000,00€           751.500,00€              
1° anno

2016
2° anno

2017
3° anno

2018
4° anno

2019
5° anno

2020
6° anno

2021
7° anno

2022
8° anno

2023

maggio

giugno

aprile

maggio

dicembre giugno

giugno-novembre

dicembre

febbraio

febbraio-marzo

giugno

giugno-luglio

giugno-luglio

luglio-settembre

ottobre

ottobre

novembre

dicembre gennaio

febbraio-aprile

aprile-maggio

giugno

giugno-luglio

luglio-dicembre gennaio-settembre

settembre-novembre

settembre
ottobre-dicembre gennaio

febbraio-marzo
aprile-maggio
giugno-luglio

agosto
settembre-novembre

dicembre

luglio
settembre-ottobre

novembre-dicembre
gennaio-marzo

marzo-aprile
maggio-giugno
luglio-agosto

settembre

dicembre
dicembre

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Efisio Nonnoi

Selargius, lì 30,09,2020

 "POR FESR 2014-20 - ASSE VII Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017 e 46/13 del 18.09.2018"

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO

ENTRATA IN FUNZIONE DELLA STRUTTURA E CHIUSURA OPERAZIONE

Consegna lavori

Fornitura apparecchiature elettromedicali- tempo stimato
Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo 
CHIUSURA OPERAZIONE
Fine procedure e collaudi

Verifica requisiti, Aggiudicazione efficacie, comunicazione esiti
Stipula contratto

Nomina della commissione Aggiudicatrice, Valutazione delle offerte, proposta di 
Verifica requisiti, Aggiudicazione efficacie, comunicazione esiti
Stipula contratto
Fornitura arredi - tempo stimato
Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo 
PROCEDURA ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Predisposizione documentazione da porre a base di gara (capitolato tecnico, 

Progettazione esecutiva

Approvazione progetto  esecutivo

PROCEDURA BANDO DI GARA AFFIDAMENTO LAVORI

Predisposizione documentazione da porre a base di gara

Indizione gara d'appalto per la realizzazione dell'opera

Concessione in comodato gratuito immobile - PERFEZIONAMENTO ATTO

Verbale consegna immobile Comune-ATS (SC Patrimonio)

Nomina della commissione Aggiudicatrice, Valutazione delle offerte, proposta di 

Procedura di gara d'appalto per la fornitura degli arredi 

Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte
Nomina della commissione Aggiudicatrice, Valutazione delle offerte, proposta di 
aggiudicazione 
Verifica requisiti, Aggiudicazione efficacie, comunicazione esiti

Stand Still, Stipula contratto

PROCEDURA ESECUZIONE LAVORI

Realizzazione lavori - tempo stimato

Effettuazione collaudo tecnico-amministrativo 

PROCEDURA ACQUISTO ARREDI
Nomina Responsabile del procedimento e DEC acquisto arredi
Predisposizione documentazione da porre a base di gara (capitolato tecnico, 

Nomina Responsabile del procedimento e DEC acquisto apparecchiature 

Procedura di gara d'appalto per la fornitura delle apparecchiature elettromedicali

Acquisizione pareri/nullaosta/permessi enti terzi (Comune-VVF)

ANNO DI RIFERIMENTO

Approvazione progetto definitivo

AVANZAMENTO FINANZIARIO

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Nomina RUP (modifica RUP)

Richiesta del CUP  (modifica CUP)

PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI

Documento Preliminare alla progettazione

Procedura affidamento incarichi professionali

Conferimento incarichi professionali

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica

Progettazione definitiva
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