



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053"

Soggetto attuatore: Azienda per la Tutela della Salute

Intervento: NP 3 - Adeguamento locali PS e nuovo volume - Ospedale Civile di Alghero

Importo € 2.036.180,00

CUP: B15F20001730002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2020	2° anno 2021	3° anno 2022
Avanzamento finanziario	€ 137.645,77	€ 1.139.120,54	€ 759.413,69
Avanzamento procedurale	1° anno 2020	2° anno 2021	3° anno 2022
Nomina RUP	DICEMBRE		
Richiesta CUP	DICEMBRE		
LAVORI			
Procedura affidamento incarichi professionali		GENNAIO	
Conferimento incarichi professionali		MAGGIO	
Progettazione preliminare		GIUGNO	
Progettazione definitiva		LUGLIO	
Progettazione esecutiva		AGOSTO	
Approvazione progetto esecutivo		SETTEMBRE	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		OTTOBRE	
Pubblicazione bando		OTTOBRE	
Presentazione delle offerte		NOVEMBRE	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		DICEMBRE	
Aggiudicazione definitiva			GENNAIO
Stipula contratto			GENNAIO
Consegna lavori			GENNAIO
I SAL			MARZO
II SAL			MAGGIO
III SAL			LUGLIO
IV SAL			SETTEMBRE
Fine lavori			NOVEMBRE
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI			DICEMBRE
ACQUISTO FORNITURE			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		GENNAIO-FEBBRAIO	GENNAIO-FEBBRAIO
Pubblicazione bando		MARZO	MARZO
Presentazione delle offerte		APRILE-MAGGIO	APRILE-MAGGIO
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		GIUGNO	GIUGNO
Aggiudicazione definitiva		LUGLIO	LUGLIO
Stipula contratto		AGOSTO-SETTEMBRE	AGOSTO-SETTEMBRE
Consegna forniture		OTTOBRE-NOVEMBRE	OTTOBRE-NOVEMBRE
Installazione e collaudi FORNITURE		NOVEMBRE-DICEMBRE	NOVEMBRE-DICEMBRE
Chiusura operazione e funzionalità			DICEMBRE

Data: 28.12.2020

Firma del RUP LAVORI

Firma del RUP FORNITURE