



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053"

Soggetto attuatore: Azienda per la Tutela della Salute

Intervento: NP 7 - Adeguamento locali PS - PO Marino di Cagliari

Importo € 868.350,00

CUP: B21B20001220002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2020	2° anno 2021	3° anno 2022
Avanzamento finanziario	€ 58.700,46	€ 485.789,72	€ 323.859,82
Avanzamento procedurale	1° anno 2020	2° anno 2021	3° anno 2022
Nomina RUP	DICEMBRE		
Richiesta CUP	DICEMBRE		
LAVORI			
Procedura affidamento incarichi professionali		GENNAIO	
Conferimento incarichi professionali		FEBBRAIO	
Progettazione preliminare		MARZO	
Progettazione definitiva		APRILE	
Progettazione esecutiva		MAGGIO	
Approvazione progetto esecutivo		GIUGNO	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		LUGLIO	
Pubblicazione bando		AGOSTO	
Presentazione delle offerte		SETTEMBRE	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		OTTOBRE	
Aggiudicazione definitiva		OTTOBRE	
Stipula contratto		NOVEMBRE	
Consegna lavori		DICEMBRE	
I SAL			FEBBRAIO
II SAL			APRILE
III SAL			GIUGNO
IV SAL			AGOSTO
Fine lavori			OTTOBRE
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI			DICEMBRE
ACQUISTO FORNITURE			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		GENNAIO-FEBBRAIO	GENNAIO-FEBBRAIO
Pubblicazione bando		MARZO	MARZO
Presentazione delle offerte		APRILE-MAGGIO	APRILE-MAGGIO
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		GIUGNO	GIUGNO
Aggiudicazione definitiva		LUGLIO	LUGLIO
Stipula contratto		AGOSTO-SETTEMBRE	AGOSTO-SETTEMBRE
Consegna forniture		OTTOBRE-NOVEMBRE	OTTOBRE-NOVEMBRE
Installazione e collaudi FORNITURE		NOVEMBRE-DICEMBRE	NOVEMBRE-DICEMBRE
Chiusura operazione e funzionalità			DICEMBRE

Data: 28.12.2020

Firma del RUP LAVORI

Firma del RUP FORNITURE