VARGIU
VALERIO

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Cagliari

Intervento: Messa a norma antincendio varie strutture - 1

Codice: SS_SAN 045

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Importo €

2.257.000,00

CUP G23D17000510006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

10 anno o o o (o] o o
Anno di riferimento 2018 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Avanzamento finanziario 300.000,00 0,00 0,00 600.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 257.000,00
Avanzamento orocedurale 1°anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno
P 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Nomina RUP MAGGIO
Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel DIgs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel DIgs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare DICEMBRE
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva LUGLIO
4. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento SETTEMBRE
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva DICEMBRE
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. MARZO
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione AGOSTO
Aggiudicazioni OTTOBRE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti DICEMBRE
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori FEBBRAIO
Esecuzione lavori MAR-DIC GEN-DIC GEN-AGO
Conclusione dei lavori SETTEMBRE
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI NOVEMBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Valerio Vargiu

Firmato digitalmente
da VARGIU VALERIO
Data: 2021.02.18
12:47:12 +01'00'
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