REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Nuoro Importo € 1.072.000,00

Intervento: Messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Nuoro

Codice: SS_SAN_026

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno
Anno di riferimento 2018
(ACCONTO)

2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2019 2020 2021 2022

Avanzamento finanziario 200.000,00 657.600,00 107.200,00 107.200,00

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Avanzamento procedurale 2018 2019 2020 2021 2022

Nomina RUP FEBBRAIO APRILE

Richiesta CUP FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilita

2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica GENNAIO

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva MARZO

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento MARZO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva MARZO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. MARZO

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione GIUGNO

Agagiudicazioni OTTOBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti FEBBRAIO

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori GIUGNO

Conclusione dei lavori MARZO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera MARZO

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI MAGGIO

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari SETTEMBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

s DEMURTA fesmaer,

Timpro e firma RUP Data: 2020.07.29
Vinicio Demurtas S VINICIO 12;?2;1 7 +02'00'
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