REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sanluri

Intervento: P.O. San Gavino Monreale (messa a norma antincendio)

Codice: SS_SAN_041

Importo

€ 1.409.807,60

CUP J88118000030006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 1°anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Avanzamento finanziario € 100.000,00 €0,00 €0,00 € 309.807,60 € 600.000,00 € 400.000,00
Avanzamento procedurale 1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno
P 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP FEBBRAIO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita SETTEMBRE
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
. - GENNAIO
economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare MARZO
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica APRILE
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva GIUGNO
4. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento LUGLIO
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva AGOSTO
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. SETTEMBRE
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE
Aggiudicazioni DICEMBRE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti GENNAIO
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori FEBBRAIO
Conclusione dei lavori SETTEMBRE
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera OTTOBRE
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI NOVEMBRE
Avwvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Firmato digitalmente

BOTTA da BOTTA GIUSEPPE
Data: 2021.02.03
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