
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei Importo 800.000,00€              

Codice: SS_SAN_033 CUP B13D17001040001

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Avanzamento finanziario 50.000,00 200.000,00 500.000,00 50.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica GIUGNO

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva AGOSTO

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento SETTEMBRE

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva OTTOBRE

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. NOVEMBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione DICEMBRE

Aggiudicazioni MARZO

8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti MAGGIO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori AGOSTO

Conclusione dei lavori AGOSTO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Sandro Mereu

Intervento: Messa a norma antincendio  Casa della Salute di Tortoli 

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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