
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari Importo 3.510.000,00€             

Codice: SS_SAN_022 CUP B13D18000020006

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Avanzamento finanziario 150.000,00 1.600.000,00 1.200.000,00 560.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Nomina RUP MAGGIO

Richiesta CUP FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica APRILE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva GIUGNO

4. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento LUGLIO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva AGOSTO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. AGOSTO

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione OTTOBRE

Aggiudicazioni DICEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti FEBBRAIO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori FEBBRAIO

Conclusione dei lavori MARZO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera AGOSTO

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI SETTEMBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Luciano Sechi

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Messa a norma antincendio presso il presidio ospedaliero Civile di Alghero

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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