
 

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Nuoro Importo 2.934.600,00€     

CUP B73D17001460001

Codice: SS_SAN_025

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

7° anno

2024

Avanzamento finanziario 477.000,00 696.840,00 733.650,00 586.920,00 440.190,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

7° anno

2024

Nomina RUP FEBBRAIO APRILE

Richiesta CUP FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica MARZO

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva APRILE

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento MAGGIO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva GIUGNO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. SETTEMBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE

Aggiudicazioni DICEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti GENNAIO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori FEBBRAIO

Esecuzione lavori MARCO - DIC GEN - DIC GENNAIO - FEB

Conclusione dei lavori MARZO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera MARZO

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI MAGGIO

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari SETTEMBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Elena Carotti

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento:  Messa a norma antincendio varie strutture

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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