
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Olbia Importo 2.700.000,00€             

Codice: SS_SAN_023 CUP B63D17001440006

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Avanzamento finanziario 500.000,00 600.000,00 1.200.000,00 400.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica FEBBRAIO

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva MARZO

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento MAGGIO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva GIUGNO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. SETTEMBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE

Aggiudicazioni DICEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti GENNAIO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori FEBBRAIO

Conclusione dei lavori FEBBRAIO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera MAGGIO

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI GIUGNO

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari LUGLIO

11. Chiusura operazioni/Funzionalità SETTEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Vanni Fara

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Messa a norma antincendio del P.O. "Paolo Dettori" Tempio Pausania

Cronoprogramma procedurale e finanziario


		2021-02-16T16:22:54+0100
	FARA VANNI




