
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sanluri Importo € 1.409.807,60

Codice: SS_SAN_041

Anno di riferimento 1° anno
2018

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

Avanzamento finanziario € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 309.807,60 € 600.000,00 € 400.000,00

Avanzamento procedurale 1° anno
2018

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

Nomina RUP FEBBRAIO 
Richiesta CUP FEBBRAIO 
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilità SETTEMBRE
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica (se ricade nel Dlgs 50/2016) GENNAIO

Approvazione progettazione preliminare MARZO
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica APRILE
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva GIUGNO
4. Fase autorizzativa 
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento LUGLIO
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva AGOSTO
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. SETTEMBRE
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE
Aggiudicazioni DICEMBRE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti GENNAIO
9. Esecuzione/Realizzazione 
Consegna dei lavori FEBBRAIO 
Conclusione dei lavori SETTEMBRE
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera OTTOBRE
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI NOVEMBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: P.O. San Gavino Monreale (messa a norma antincendio) CUP J88I18000030006

Cronoprogramma procedurale e finanziario


		2021-02-03T13:33:22+0100
	BOTTA GIUSEPPE




